

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO N° 016 DEL 20-10-2023 PARQUE NACIONAL NATURAL MUNCHIQUE

|                                                              |                                                                                                                                                                           |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:</b>          |                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>CONVENIO Y/O CONTRATO No:</b>                             | Convenio N° 016 del 20-10-2023 Nación                                                                                                                                     |                  |
| <b>NOMBRE DEL EJECUTOR:</b>                                  | Resguardo Indígena de Honduras, Morales Cauca, Edilberto Campo Zambrano.                                                                                                  |                  |
| <b>OBJETO DEL CONVENIO:</b>                                  | "Anuar esfuerzos con el Resguardo Indígena Honduras para fortalecer el servicio de restauración de ecosistemas en el Área Protegida – Parque Nacional Natural Munchique". |                  |
| <b>2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</b>                        | 15 de diciembre del 2023                                                                                                                                                  |                  |
| <b>3. PRORROGAS:</b>                                         | SI: _____                                                                                                                                                                 | NO: <u>  X  </u> |
| <b>4. ADICIONES:</b>                                         | SI: _____                                                                                                                                                                 | NO: <u>  X  </u> |
| <b>5. FECHA DE TERMINACIÓN</b>                               | Veintiocho (28) de diciembre de 2023.                                                                                                                                     |                  |
| <b>6. VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO</b>              | Aportes de Parques Parques-PNN Munchique - DTPA:<br><b>\$215.746.636</b>                                                                                                  |                  |
|                                                              | Aportes contrapartida (en especie) Resguardo Indígena de Honduras: <b>\$ 79.600.000</b>                                                                                   |                  |
|                                                              | Valor total Inicial: <b>\$ 295.346.636</b>                                                                                                                                |                  |
| <b>7. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO</b>                | <b>\$ 295.346.636</b>                                                                                                                                                     |                  |
| <b>8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones?</b> | SI: _____                                                                                                                                                                 | NO: <u>  X  </u> |

### 1. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

| OBLIGACIONES               | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                       | PRODUCTOS                                                                              | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                         | ESTADO    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Perfeccionamiento convenio | Aceptación del convenio en el SECOP y firma, aprobación de pólizas de cumplimiento                                                                                                                                                | Acta de aprobación de póliza, convenio firmado.                                        | Convenio firmado, Pólizas de cumplimiento, Acta de aprobación de pólizas, Acta de reunión para elaboración de plan de trabajo. | Ejecutado |
| Elaborar plan de trabajo.  | Elaboración del Plan de trabajo con su respectivo cronograma de actividades concertado con el Área Protegida. El plan de trabajo deberá ser entregado dentro de los quince (15) primeros días de ejecución del presente Convenio. | Un (1) plan de trabajo elaborado, concertado y aprobado por el supervisor del convenio | Documento plan de trabajo aprobado                                                                                             | Ejecutado |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Selección de áreas de siembra, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del contrato y luego socializado en los talleres de socialización de las teorías aplicables con actividades prácticas, con los representantes de las comunidades beneficiadas con esta implementación.                                                                                                                                          | Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los comuneros del Resguardo Indígena de Honduras, en Restauración Ecológica participativa (Activa), mediante actividades de diagnóstico de los ecosistemas intervenidos con el proceso de restauración y la disponibilidad de sitios para nuevas siembras. | Un (1) informe de visitas de diagnóstico de las áreas para realizar las acciones de Restauración Ecológica | Informe de diagnostico                                                       | Ejecutado |
| Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los comuneros del Resguardo Indígena de Honduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los comuneros del Resguardo Indígena de Honduras, en Restauración Ecológica participativa (Activa), mediante actividades de educación ambiental que aporten a la prevención y el cuidado del ecosistema.                                                   | Memorias de las actividades realizadas, registro fotográfico                                               | Memorias de las actividades realizadas, registro fotográfico                 | Ejecutado |
| Adelantar las actividades que garanticen el establecimiento de la siembra de 3.000 individuos de especies nativas asociadas a los ecosistemas andinos y altoandinos, en las áreas priorizadas por la Entidad, con sus respectivos soportes (registro fotográfico, georreferenciación e informe técnico), de conformidad con el plan de trabajo concertado con la supervisión del contrato y con las comunidades beneficiadas. | Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los comuneros del Resguardo Indígena de Honduras, en Restauración Ecológica participativa (Activa), mediante actividades de plantación para iniciar el proceso de restauración (establecimiento forestal de 3.000 árboles).                                | 10 hectáreas en proceso de restauración activa y siembra de 3.000 individuos sembrados.                    | Memoria de las actividades de siembra, registro fotográfico, informe técnico | Ejecutado |
| Adelantar las actividades que garanticen el establecimiento del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sensibilización y fortalecimiento de habilidades en los comuneros del Resguardo                                                                                                                                                                                                                                | 10 hectáreas en proceso de Restauración Pasiva                                                             | Informe técnico, registro fotográfico.                                       | Ejecutado |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                    |                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| aislamiento con posteadura ecológica plástica y alambre de púa de 2 kilómetros, con sus respectivos soportes (registro fotográfico, georreferenciación e informe técnico), de conformidad con el plan de trabajo concertado con la supervisión del contrato y con las comunidades beneficiadas.                                                                                     | Indígena de Honduras, en Restauración Ecológica participativa (pasiva), mediante actividades de aislamiento de tensionantes. |                                                                    |                              |           |
| Proyectar para firma de las partes, los informes técnicos que den cuenta de los avances presentados durante las jornadas de siembra. Indicando los polígonos y áreas intervenidas, e incluyendo evidencia fotográfica o filmica que soporte lo mencionado en el documento.<br>Garantizar la participación de la comunidad en el proceso de plantación e instalación de aislamiento. | Organización de información para la presentación de informes de avance                                                       | Dos (2) informes técnicos que evidencien el avance en la ejecución | Informes técnicos de avances | Ejecutado |

Se anexa el Informe Técnico Final del Convenio 016-2023 en formato PDF con un peso de 4.024 Kb.

## 2. BALANCE FINANCIERO

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO / CONVENIO</b>      | <b>\$ 295.346.636</b> |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>                    | <b>\$ 215.746.636</b> |
| <b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>              | <b>\$ 215.746.636</b> |
| <b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b> | <b>\$ 0</b>           |
| <b>SALDO A LIBERAR</b>                          | <b>\$ 0</b>           |

| CONCEPTO                                                   | Parques               | Resguardo de Honduras |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valor Aportes del convenio                                 | \$ 215.746.636        | \$ 79.600.000         |
| Valor Total del Convenio                                   | \$ 295.346.636        |                       |
| Aporte de la Unidad                                        | \$ 215.746.636        |                       |
| Aporte en Especie por el Resguardo de Honduras             |                       | \$ 79.600.000         |
| Valor en Efectivo Ejecutado por el Resguardo de Honduras   | \$ 215.746.636        |                       |
| Valor Ejecutado en Servicios por el Resguardo de Honduras  |                       | \$ 0                  |
| <b>Total Ejecutado del Convenio</b>                        | <b>\$ 295.346.636</b> |                       |
| Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)  | \$ 0                  | \$ 0                  |
| Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica) | \$ 0                  | \$ 0                  |
| <b>Saldo a liberar</b>                                     | <b>\$ 0</b>           | <b>\$ 0</b>           |

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los Veintiún (21) días del mes de marzo de 2023.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO

**CARGO DEL SUPERVISOR:** JEFE ÁREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL NATURAL MUNCHIQUE

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



