



San Juan Del Cesar, La Guajira, 08 De Agosto 2024

Señor
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

Ref: Solicitud de aclaración sobre avance de obra

Cordial Saludo

Una vez revisado y analizado el informe de obra No. 1 presentado por la Asociación ASOPAGUA el 5 de Agosto de 2024, en el cual se reporta un avance de ejecución del 25% en las actividades correspondientes al contrato 084 de 2023 el cual tiene por objeto **CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA**. Sin embargo, esta interventoría solicita evidencias que justifiquen dicho avance, puesto que no se han llevado a cabo avances significativos en la obra, lo que representa una desviación entre el informe presentado y la realidad de los trabajos realizados.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya
Representante Legal
Prida SAS

Carrera 101 N° 73 – 02 Bogotá D.C Email: pridasas@gmail.com Celular 3102127607