



San Juan Del Cesar, La Guajira, 18 De Julio 2024

Oficio N° 07

Señor
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

Ref: Respuesta a programación semanal de actividades

Cordial Saludo,

En atención al correo enviado el 17 de julio del presente año por el contratista de obra ASOPAGUA en respuesta al oficio con consecutivo No. 5 sobre solicitud programación semanal de actividades emitida por esta interventoría el 16 de julio del mismo año, me permito informarles, que si bien, la semana pasada proporcionaron el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, no se está solicitando cronograma pues la información requerida no corresponde con lo solicitado en el oficio N° 1, teniendo en cuenta que no se detalla en cuanto a fecha, modo y lugar del desarrollo de las actividades que se están ejecutando, por consiguiente no aporta a esta interventoría información puntual y específica con el fin de que se pueda identificar el avance en ejecución del contrato de obra 084 de 2023 el cual tiene por objeto **“CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA”** por tanto, esta interventoria se ratifica en la solicitud de la programación semanal detallada de las actividades correspondientes de los días 15 al 19 de julio del 2024 y semanas posteriores. tal y como se acordó en la reunión llevada a cabo el lunes 8 de Julio del año en curso y solicitada mediante oficio No. 01 emitido el 10 de julio de 2024.

Cordialmente



Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas