



San Juan Del Cesar, La Guajira, 24 De Julio 2024

Oficio N° 08

Señor
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

Ref: Reiteración solicitud de programación semanal y otros

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se reitera la solicitud de presentar la programación semanal los días viernes correspondiente a la semana siguiente de ejecución y los días lunes presentar los avances de obra de la semana anterior, dado que a la fecha esta interventoría no ha recibido ninguno de estos documentos, se reitera la solicitud de presentar dicha programación semanal y los reportes de avance semanal de ejecución del contrato de obra 084 de 2023 el cual tiene por objeto **“CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA”** la no presentación de dichos reportes podría representar un posible incumplimiento a la cláusula 9 **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA** numeral 15 del contrato 084 de 2023 la cual transcribo a continuación **“ 15. Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato,”**, con base en lo anteriormente expuesto se solicita al contratista ASOPAGUA presentar de manera inmediata los documentos solicitados mediante oficio N° 01 del 10 de julio y solicitados nuevamente mediante oficio N° 07 del 18 julio del 2024.

Cordialmente



Juan Carlos Amaya Bautista
Director de Interventoría
Contrato de Obra 084 de 2023