



San Juan Del Cesar La Guajira noviembre 2 de 2024

Oficio N° 22

Ingenieros.

YURI HURTADO

Supervisora contrato de Obra No. 0084 de 2023

JEFERSON BRACHO CARVAJAL

Supervisor (E) contrato de Interventoría 069 de 2024

REF: Solicitud De Ampliación de Suspensión Contrato 084 de 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de ampliación de Suspensión enviada el 2 de noviembre del presente año por La Asociación Asopagua, ejecutor del Contrato No. 0084 de 2023, cuyo Objeto es "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. BPIN 20223218000002", en su solicitud el contratista manifiesta que a la fecha las situaciones que motivaron la suspensión persisten por lo tanto solicita ampliar la suspensión por un periodo de 30 días; esta interventoría considera viable técnicamente de ampliar la suspensión por un término de 30 días más, tal y como lo solicita el contratista.

Cordialmente,



Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Contrato 069 de 2024