



San Juan Del Cesar La Guajira Noviembre 2 de 2024

Oficio N° 23

Ingeniero.
Jefferson Bracho Carvajal
Supervisor (E) Contrato de Interventoria 069 de 2024

REF: Solicitud Ampliación De Suspensión Contrato 069 de 2024

Cordial saludo, por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar ampliación a la suspensión al contrato de Interventoria 069 de 2024 el cual tiene por objeto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA"**. Debido a que el contratista del contrato 083 de 2023 Asopagua solicitó ampliar el periodo de suspensión del contrato debido a que las situaciones que motivaron la suspensión persisten, esta interventoria considero viable técnicamente ampliar dicho periodo de suspensión y se pronunció al respecto, por tal razón se solicita ampliar la suspensión por un periodo de 30 días, para el contrato de interventoria, pues si el contrato de obra se encuentra suspendido, el de interventoria no puede tener otra condición, pues no existen actividades a las cuales se pueda hacer seguimiento .

Cordialmente,



Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Contrato 069 de 2024