

San Juan Del Cesar La Guajira, 23 de diciembre de 2024

Oficio No. 25

Ingeniera.

ANGÉLICA MENDOZA
supervisora de la Interventoría 069 de 2024

REF: Solicitud Levantamiento De Suspensión y Prorroga

Cordial saludo,

En atención a la solicitud Levantamiento de Suspensión solicitada por el contratista Asopagua enviada el 17 de diciembre del presente año y en concordancia con el objeto contractual del contrato N° 069 de 2024 el cual tiene por objeto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA** solicitamos respetuosamente que se levante la suspensión del contrato 070 de 2024.

Así mismo esta interventoría solicita se dé una prórroga de 60 días para el contrato de interventoria dado que dicha prórroga ya autorizo para el contratista Asopagua, esto con el objetivo de realizar el seguimiento al contrato de Obra N° 084 de 2023.

Cordialmente



Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Al Contrato 084 de 2023