

	ACTA DE REUNIÓN Nº 11	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 1 de 6

Nombre del Evento: Comité de seguimiento y Control a la Gestión Contractual		
Tema/Proyecto/Asunto: Hacer seguimiento al ejercicio de las funciones de interventoría y supervisión de contratos y convenios.	Fecha: 08 de abril de 2025	
	Lugar: Corpoguajira – Sala de Juntas	
	Hora de Inicio: 09:00 AM	
	Hora de Final: 5:00 PM	
Agenda: Grupo I 08:00 AM -10:00 AM, Recurso Hídrico 10:00 AM -11:00 AM, Ecosistemas y Biodiversidad 11:00 AM-12:00 M, Marino Costero Grupo II 2:00 PM – 4:00 PM, Educación Ambiental 3:00 PM – 4:00PM, Ordenamiento Territorial		
PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Samuel Lanao Robles	Director General	CORPOGUAJIRA
María Piedad Echeverría Rodríguez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	CORPOGUAJIRA
Yonner Díaz Jiménez	Jefe Oficina Asesora de Planeación	CORPOGUAJIRA
Jorge Palomino Rodríguez	Subdirector de Autoridad Ambiental	CORPOGUAJIRA
Manuel Manjarres Altahona	Subdirector de Gestión Ambiental	CORPOGUAJIRA
Alvaro Gnecco Rodriguez	Secretario General	CORPOGUAJIRA
Juan José Peñaranda	Asesor de Comunicaciones	CORPOGUAJIRA
Rodrigo Pacheco Mendoza	Director Territorial Sur (E)	CORPOGUAJIRA
	Supervisores de contratos y convenios	CORPOGUAJIRA

	ACTA DE REUNIÓN Nº 11	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 2 de 6

DESARROLLO

Iniciado el presente comité toma la palabra el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Secretaria del Comité de Seguimiento a la Gestión Contractual Dra. María Piedad Echeverría Rodríguez en atención a la resolución No. 1461 de fecha 07 de junio del 2023, mediante la cual se crea **el Comité de Seguimiento y Control a la Gestión Contractual de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA**, como órgano de apoyo a la Dirección General, en el cumplimiento de la función de control a la gestión contractual en todas sus etapas. Luego de un breve saludo, se dirige al director para que instale el presente comité de seguimiento contractual.

El ingeniero Samuel Lanao Robles extiende su saludo a los asistentes e instala el presente comité agradeciendo la asistencia a los presentes.

✓ **Jornada 09:00 AM -12:00 M**

- Revisión de los compromisos pactados en el último comité y las condiciones actuales a los contratos del grupo de Recurso Hídrico así:

Supervisor Alexnaider Benjumea:

Contrato de Consultoría 0062-2021 INGENIERIA DE DESARROLLO LIMPIO IDL- LUIS FERNANDO CASTRO S.A.S.; Objeto: ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS DEL RÍO JEREZ, MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; Con BPIN, 2020011000212.

Observaciones: Contrato terminado y liquidado. Se realizó el pago pendiente al contratista.

Compromisos: Por parte de la supervisión realizar el proceso de cierre en FCA.

Contrato de Interventoría 0014-2020 CONSORCIO RIO CESAR; Objeto: INTERVENTORIA TECNICA PARA EL PROYECTO DE FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUIFEROS (PMAA) DE LA CUENCA DEL RIO CESAR, JURISDICCION DE CORPOGUAJIRA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CON BPIN, 20193218000001.

Observaciones: Contrato terminó su ejecución. Se realizó reunión programada entre la supervisión y el contratista.

Compromisos: Por parte del contratista entrega en físico de unos informes para archivo en expediente.

Contrato de Interventoría No. 0084 de 2019 CONSORCIO PROAGRO GUAJIRA 2019; objeto contractual INTERVENTORIA TECNICA PARA EL PROYECTO IMPLEMNTACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA EN COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 2019002440121.

Observaciones: Avanzan las visitas de verificación por parte de la entidad a la obra.

Compromisos: Continuar con las visitas de verificación faltan 3 puntos por visitar, pero hay 2 puntos con observaciones por subsanar.



ACTA DE REUNIÓN Nº 11

Código: R PCP04-2

Versión: 5

Fecha: 05/11/2015

Página 3 de 6

Supervisor Alberto Cuadrado:

Contrato de Interventoría 0112-2023 TRIPLE AAA SOLUCIONES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP; objeto contractual: SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, PARA EL PROYECTO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO DE LA CUENCA DEL RÍO TAPIAS, MUNICIPIOS DE RIOHACHA Y DIBULLA.

Observaciones: Contrato suspendido, pendiente trámite de adición en recursos en el sistema de regalías.

Compromisos: CDPS en trámite de firma para su envío a la Oficina de Planeación a fin de realizar el trámite de adición.

Contrato de Interventoría 0035-2020 JOSE ANIBAL RODRIGUEZ REINA; objeto contractual: INTERVENTORIA TECNICA PARA EL CONTRATO DE ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS DEL RÍO CESAR, JURISDICCIÓN DE CORPOGUAJIRA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CON BPIN 20193218000005.

Observaciones: Contrato terminó su ejecución. La consultoría realizó entrega de los productos.

Compromisos: Por parte de la interventoría realizar la revisión de los productos finales y elaborar el informe final.

Supervisor Pablo Cardona:

Contrato de Interventoría 0064-2019 UNION TEMPORAL INTERV-RIO CAÑAS 2019; objeto contractual: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "RESTAURACION GEOMORFOLOGICA DE UN TRAMO DEL RIO CAÑAS, CORREGIMIENTO DE MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA-DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" BPIN 2019002440036.

Observaciones: Contrato liquidado. Pendiente de entrega de acta de sostenibilidad.

Compromisos: Programar reunión con la alcaldía de Dibulla para entrega de acta de sostenibilidad. Se está en espera de respuesta por parte de la alcaldía.

Contrato de Interventoría N° 0001-2020, UNION TEMPORAL RIO JEREZ; Objeto: ACTUALIZACION DE LA REGLAMENTACION DEL USO DE LAS AGUAS DEL RIO CESAR, JURISDICCION DE CORPOGUAJIRA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; CON BPIN 20193218000005

Observaciones: Contrato terminó plazo de ejecución, pendiente de cierre.

Compromisos: Pendiente de trámite de liquidación y pago final.

Supervisor Orfelina Barros:

Contrato de Consultoría 0090-2024 CONSORCIO ERA TOMARRAZÓN 2024, Objeto contractual: ESTUDIO REGIONAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA CUENCA DEL RÍO TOMARRAZÓN CAMARONES, DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA BPIN 202400000000021.

Observaciones: Contrato culminó la ejecución de actividades.

	ACTA DE REUNIÓN Nº 11	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 4 de 6

Compromisos: Contratista pendiente de la entrega de los productos. Por parte de la supervisión programar socialización del proyecto para la entidad.

- Revisión de los compromisos pactados en el último comité y las condiciones actuales a los contratos del grupo de Ecosistemas y Biodiversidad:

Supervisor Jeferson Bracho:

Contrato de Consultoría N° 0108-2023, FUNDACIÓN BIOTA; Objeto: FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20233218000007.

Observaciones: Contrato en ejecución de actividades.

Compromisos: Informe de marzo en revisión de la interventoría para su cargue en el SECOP. Solicitud de adición en recursos elevada a la interventoría para revisión.

Contrato de Interventoría CI 0070-2024, PRIDA; Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE EL MOLINO Y SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA". BPIN 20233218000010.

Observaciones: Contrato liquidado.

Compromisos: En espera de liquidación del contrato principal para cierre del proyecto.

Supervisor Yuri Hurtado:

Contrato de Obra CO-0084-2023 ASOPAGUA, objeto contractual: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. BPIN 20223218000002.

Observaciones: Contrato terminó ejecución de actividades, contratista entregó informe de actividades a la interventoría para su revisión.

Compromisos: Respecto a la inquietud por parte de la supervisión de la suscripción del acta de recibo final, se indica que el contrato debe recibirse según las condiciones pactadas. Se les recomienda por parte de la Oficina Jurídica que se elabore un acta de compromiso con el beneficiario donde ellos se comprometan a mejorar el techo de las estufas y eximan a la entidad de cualquier novedad que se desprenda del incumplimiento del compromiso anterior.

Supervisor Angélica Mendoza:

Contrato Compraventa CV-0063-2024 NATALI QUINTERO MARTINEZ, objeto contractual: ADQUISICION DEL PREDIO RURAL DENOMINADO "EL ENCANTO", CON UNA EXTENSION DE 50 HECTAREAS, UBICADO EN LA UNIDAD BIOGEOGRAFICA CERRO PINTAO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "SANEAMIENTOS PREDIAL EN ZONAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DE CERRO PINTADO Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE MONTES DE OCA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" BPIN 20133218000033.



ACTA DE REUNIÓN Nº 11

Código: R PCP04-2

Versión: 5

Fecha: 05/11/2015

Página 5 de 6

Observaciones: Contrato en trámite de escritura.

Compromisos: Contratista pendiente de entregar poderes originales a la notaría para continuar el trámite de la escritura. Fecha de entrega 11/04/2025.

✓ **Jornada 02:00 PM -04:00 PM**

- Revisión de los compromisos pactados en el último comité y las condiciones actuales a los contratos del grupo de Educación Ambiental:

Supervisor Héctor Suaza:

Contrato de Prestación de Servicios PS-001-2025 SOLTAM SAS; Objeto: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001.

Observaciones: Se realizó reunión programada con la Oficina de Planeación, ellos presentaron unas sugerencias para que el contrato este al día para el mes de abril. Ya se realizó la reprogramación sugerida de las actividades y se entregó informe de ello a la Oficina de Planeación.

Compromisos: Continuar con la ejecución de actividades de acuerdo a lo acordado.

Contrato de Interventoría CI 0126-2024 ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ; Objeto: REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.

Observaciones: Se realizó reunión programada con la Oficina de Planeación, ellos presentaron unas sugerencias para que el contrato este al día para el mes de abril. Ya se realizó la reprogramación sugerida de las actividades y se entregó informe de ello a la Oficina de Planeación.

Compromisos: Continuar con la ejecución de actividades de acuerdo a lo acordado.

- Revisión de los compromisos pactados en el último comité y las condiciones actuales a los contratos del grupo de Ordenamiento Territorial:

Supervisor Kiana Valbuena:

Contrato Consultoría Nº 0089-2023; CONSORCIO RANCHERIA GUAJIRA. Objeto: ESTUDIO PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS CAUCES PERMANENTES Y LÍNEA DE MAREAS MÁXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20233218000004.

Observaciones: Contrato terminó ejecución de actividades.

Compromisos: Trámite de liquidación en la Oficina Jurídica. Posterior a la liquidación se deben actualizar las pólizas según liquidación.

	ACTA DE REUNIÓN Nº 11	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 6 de 6

Supervisor Yovany Delgado:

Contrato Suministro Nº PMC009-2023; STENT VIDA SAS. Objeto: ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS Y PROBETAS PARA 4 ESTACIONES ANÁLOGAS (LA GLORIA, LA LOLA, LA VAINILLA Y CERRO DE LAS NUBES), EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN. 2017002440008

Observaciones: Contrato en trámite de incumplimiento.

Compromisos: Se realizó audiencia programada. Por parte del supervisor elaborar un informe respondiendo los descargos que presentó el contratista.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Hacer seguimiento al ejercicio de las funciones de interventoría y supervisión de contratos y convenios	Todas las partes	Permanente
Hacer seguimiento trimestral en campo a los proyectos de restauración	Supervisores de contratos	Permanente
Enviar correo de recordatorio los días viernes sobre los compromisos pactados en el comité semanal	Oficina Asesora Jurídica	Viernes