

	ACTA DE REUNION Nº.005	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 1 de 2

Nombre del Evento:		Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N° 084 de 2023	
Tema/Proyecto/Asunto: Comité de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°084 de 2023		Fecha: 16/01/2025	
		Lugar: virtual	
		Hora de Inicio: 9:00 a.m.	
		Hora de Final: 9:30 a.m.	
Agenda:			
PARTICIPANTES			
NOMBRE		CARGO	ENTIDAD
Jefferson Bracho		Supervisor de Obra (E)	Corpoguajira
Angelica Patricia Mendoza		Supervisor de interventoría	Corpoguajira
Juan Carlos Amaya		Director interventoría	Prida S.A.S
SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
DESARROLLO			
<p>El día jueves 16 de enero de 2025, se procede a celebrar el Comité virtual de seguimiento técnico al contrato de obra pública N° 084 de 2023, convocado por parte de la interventoría vía correo el día 13 de enero de 2025; donde se contó con la asistencia de los participantes anteriormente mencionado. Sin embargo, no se pudo dar desarrollo a la reunión dado que el contratista de obra La Asocian Asopagua no hizo acto de presencia, lo que de manera unánime tanto supervisores de obra e interventoría como el director de interventoría acordaron realizar nueva convocatoria de comité virtual para el día lunes 20 de enero de 2025 con el objetivo de conocer la situación actual del contrato.</p>			
COMPROMISO			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	
Convocar nuevo comité virtual el 20 de enero de 2025	Interventoría	16 de enero de 2025	

Se cierra el acta con 2 folios.

Evidencia del comité virtual

	<h1>ACTA DE REUNION Nº.005</h1>	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 2 de 2

