




800.028.436-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ- BOYACÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

**FA-GC-29**

Versión: 2.0
Fecha: 29/05/2020

Página 1 de 4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
INFORME DE SUPERVISION FINAL

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO.

FECHA ACTA DE INICIO	VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2025		
CONTRATO	MT-MC-007-2025	FECHA DE CONTRATO	ABRIL 07 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	MODALIDAD	MINIMA CUANTIA
OBJETO	"SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE TINJACA BOYACA VIGENCIA 2025 COMO SON VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA OTL016, BUS HINO PLACA DUH 098 Y MOTONIVELADORA CATERPILAR 120."		
CONTRATISTA	Contratista: SERVITECA HIGUERAS ED S.A.S Correo electrónico: servihiguerasedsas@gmail.com		
IDENTIFICACION	NIT: 900987564-2 R/L EMIRO JOSE DIAZ NEIRA.		
SUPERVISOR	PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS		
VALOR	El valor del contrato será por la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 31.900.991,64), M/CTE		
PLAZO DE EJECUCION	El contrato deberá ejecutarse en el término de cinco (05) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE TERMINACION	30 DE ABRIL DE 2025		

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL CON IVA
1	SUMINISTRO LLANTA 1400 X 24, 16 LONAS, DIAMETRO EXTERIOR 1336 mm, ANCHO DE SECCIÓN 370 mm, PROF. 25 mm, PRESION MAXIMA 80-51 psi (MOTONIVELADORA)	UNIDAD	4	\$ 4.017.999,30	\$ 16.071.997,20
2	SUMINISTRO LLANTA 9.5/17.5 (TRASERA), PR 16 INDICE DE CARGA 139/137 (VOLQUETA)	UNIDAD	2	\$ 1.707.999,86	\$ 3.415.999,72

Edificio Municipal Carrera 3 No. 4-24 Teléfono: 320 853 7814 Tinjacá - Boyacá.
Código Postal: Urbano 153840 - Rural 153847

Web: WWW.TINJACA-BOYACA.GOV.CO **e-mail:** CONTACTENOS@TINJACA-BOYACA.GOV.CO






800.028.436-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ- BOYACÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

**FA-GC-29**

Versión: 2.0

Fecha: 29/05/2020

Página 2 de 4

3	SUMINISTRO LLANTA 295/80 R 22.5, PR 18, INDICE DE CARGA 152/149 (BUSETON)	UNIDAD	4	\$ 2.876.999,93	\$ 11.507.999,72
4	SERVICIO DE DESMONTAJE, MONTAJE Y DISPOSICION FINAL DE LLANTAS	GLOBAL	10	\$ 90.499,50	\$ 904.995,00
TOTAL					\$ 31.900.991,64

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir específicamente con las cantidades y calidades descritas de los ítems requeridos.
2. Ejecutar el servicio dentro del plazo, en las calidades, cantidades y condiciones exigidas.
3. Realizar los entregables pactados en el contrato
4. El municipio de TINJACA se reserva la facultad de rechazar algún trabajo que a su juicio no reúna con las especificaciones, características y normas técnicas.
5. Cumplir con lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado de conformidad con los términos de la oferta que sea adjudicada, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando oportuna e idóneamente el objeto contratado.
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilataciones o en trabamientos que pudieren presentarse.
7. No podrá acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones al contratista deberá informar de tal evento a la Alcaldía y a las autoridades competentes, para que ellas adopten las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligación daría lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.
7. Mantener vigente las garantías solicitadas en el presente contrato en caso de ampliación del plazo del contrato o aumento del valor.
8. Constituir la póliza de garantía única que se especifique en el contrato.
9. El contratista debe cumplir con todas sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y demás aportes a que haya lugar, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
10. Cumplir en su totalidad con los ofrecimientos hechos en la propuesta.
11. Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual.

3. VALOR DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES ECONÓMICAS.

El valor del contrato es por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 31.900.991,64), M/CTE.**

4. MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN:

Para el contrato **MT-MC-007-2025**; no se realizó ningún tipo de suspensión.

5. MOVITO DE LA PRORROGA:

Edificio Municipal Carrera 3 No. 4-24 Teléfono: 320 853 7814 Tinjacá - Boyacá.
Código Postal: Urbano 153840 - Rural 153847

Web: WWW.TINJACA-BOYACA.GOV.CO e-mail: CONTACTENOS@TINJACA-BOYACA.GOV.CO






800.028.436-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ- BOYACÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

**FA-GC-29**

Versión: 2.0

Fecha: 29/05/2020

Página 3 de 4

Para el contrato **MT-MC-007-2025**; no se realizó ninguna prórroga.

6. MOTIVO DE LA ADICION A LA PRORROGA:

Para el contrato **MT-MC-007-2025**; no se realizó ningún tipo de adición.

7. CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICCIÓN:

Para el otra **MT-MC-007-2025**; no se realizó la expedición de ningún tipo de disponibilidad para la adición.

8.FECHA DEL OTROSÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL PROCESO):

Para el contrato **MT-MC-007-2025**; No se realizó ningún otrosí modificadorio.

9. INFORME DE APROBACION DE GARANTIAS:

NUMERO DE POLIZA	AMPARO	AMPARO	VIGENCIA
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL: N° DE PÓLIZA 39-44-101171407 ANEXO 0	Cumplimiento del contrato	\$3.190.099.16	Desde 07/04/2025 hasta 14/08/2025
	Calidad del Servicio	\$3.190.099.16	Desde 07/04/2025 hasta 14/08/2025

10. INFORMACION DE PAGOS RELIZADOS:

Para el Contrato **MT-MC-007-2025**; se realiza el siguiente pago.

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO
VALOR CONTRATADO	\$31.900.991.64	
VALOR ADICIONADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		\$31.900.991.64
SALDO A EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$31.900.991.64	\$31.900.991.64

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	SON: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 31.900.991,64), M/CTE.	\$31.900.991.64
------------------------------------	--	-----------------

11. comentario informes del contratista:

De acuerdo a lo pactado en los ítems del presupuesto el contratista presento el siguiente informe:






800.028.436-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ- BOYACÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO



FA-GC-29

Versión: 2.0

Fecha: 29/05/2020

Página 4 de 4

- a. documentos correspondientes a “**SUMINISTRO Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE TINJACA BOYACA VIGENCIA 2025 COMO SON VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA OTL016, BUS HINO PLACA DUH 098 Y MOTONIVELADORA CATERPILAR 120.**” elaborado en el periodo comprendido del 25 De Abril al 05 de Mayo 2025.

12. PROCESOS SANSIONATORIOS:

Como supervisora del contrato **MT-MC-007-2025, el parágrafo multas;** me permito dejar constancia que en el desarrollo de la etapa contractual y post contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no tuvo que iniciar acciones administrativas o judicial alguna en contra del contratista.

Para constancia se firma a los Veintiséis (26) días del mes de Mayo de 2025.

PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS

Secretario de planeación

Supervisor

Proyectó: ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas/Secretario de Planeación

Revisó: ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas/Secretario de Planeación

Aprobó ARQ. Paula Andrea Vanegas Vagas: /Secretario de Planeación

