

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 8

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”

TIPO DE INFORME				INFORME PARCIAL	
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			1		
1.2. Período del informe		Del	31/03/2025		
		Al	28/05/2025		
1.3. Contrato #	FGN-RCS-MC-0007-2025	Fecha	31/03/2025	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
1.4. Objeto					
Contratar los servicios especializados para el manejo integral de residuos sólidos y líquidos (incluyendo la destrucción, desnaturalización y transporte de sustancias estupefacientes, insumos químicos y material desechable contaminado) producidos durante las actividades propias de las unidades adscritas a las Direcciones Seccionales de Fiscalía de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo a precio fijo y monto agotable.					
1.5. Nombre del contratista					
TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP - TRACOL SAS					
1.6. Cédula o NIT			1.7. Correo electrónico		
NIT: 900.962.813-3			comercial1@tracolas.com		
1.8. Dirección			1.9. Teléfono		
CL 3 17 03 LOCAL 187 – PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE – MOSQUERA CUNDINAMARCA			3007372605 - 3106206496		
1.10. Fecha de Inicio				31/03/2025	
1.11. Requisitos de ejecución del contrato <i>(múltiple respuesta si aplica)</i>					
☒ Acta de Inicio		☒ Registro Presupuestal			
☒ Aprobación de la Garantía		☒ Suscripción del Contrato			
1.12. Fecha terminación <i>(Aplica solo para el informe final)</i>			NO APLICA		Pulse para escoger la fecha.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) <i>(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)</i>	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
Diego Mauricio Bastidas Mahecha	
2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 8

Policia judicial CTI EDA		3004941755
2.4. Correo electrónico	dbastida@fiscalia.gov.co	
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) (Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)		
N/A		
2.6. Dependencia	2.7. N° Extensión o teléfono	
Escribir acá la (s) dependencia (s)	Escribir acá el (los) teléfono (s).	
2.8. Correo electrónico	Escribir acá el (los) correo (s) electrónico (s)	

3. RESUMEN FINANCIERO											
3.1. Valor inicial del contrato 0											
Es hasta por la suma de	\$ CEROS (0)	Pesos M/CTE									
3.2. Vigencias futuras	☐ SI ☒ NO										
<p align="center">Cuadro 1 - Vigencias Futuras</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>NUMERO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">(Agregar tantas filas como se requieran)</p>			AÑO	NUMERO	VALOR	N/A	N/A	N/A	TOTAL		
AÑO	NUMERO	VALOR									
N/A	N/A	N/A									
TOTAL											
3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal											
<p align="center">Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. De CDP</th> <th>Fecha de expedición de CDP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10425</td> <td>14/02/2025</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">(Agregar tantas filas como se requieran)</p>			No. De CDP	Fecha de expedición de CDP	10425	14/02/2025					
No. De CDP	Fecha de expedición de CDP										
10425	14/02/2025										
3.4. Número y fecha de registro presupuestal											
<p align="center">Cuadro 3 – Registro Presupuestal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. De Registro Presupuestal</th> <th>Fecha de expedición de Registro Presupuestal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91025</td> <td>19/03/2025</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">(Agregar tantas filas como se requieran)</p>			No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal	91025	19/03/2025					
No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal										
91025	19/03/2025										
3.5. Cesión	☐ SI ☒ NO	Fecha									
3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)											

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
28/05/2025	70.000.000	0	36.392.349	33.607.651
Aquí puedes buscar la fecha.	N/A	N/A	N/A	N/A
Aquí puedes buscar la fecha.	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificadorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribir la descripción

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha 51.99%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%) N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	Pulsa acá para dar respuesta, si no aplica colocar N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 4/03/2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Factura electrónica de venta Nro. FEV-11405, empresa TRACOL SAS.
- Pagos de seguridad social.
- Documentos revisora Fiscal (fotocopia cedula de ciudadanía; tarjeta profesional y antecedentes).
- Certificados de disposición final.

Informes anexos	☒ SI ☐ NO ☐ N/A
Tipo y detalle del informe:	CERTIFICADOS DE DISPOSICION FINAL

5.1. El contratista “CUMPLIÓ”	☒ Si cumplió ☐ No cumplió
--------------------------------------	--

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista dio cumplimiento a lo establecido dentro de las obligaciones de la aceptación de oferta FGN-RCS-MC-0007-2025 de fecha 31/03/2025 según lo establecido en las fichas técnicas que hace parte integral del mismo.

Se solicita a través de correo electrónico institucional, a los destacados responsables de las seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, empiecen a programar destrucción y/o desnaturalización de sustancias y destrucción de elementos materiales probatorios EMP.

El destacado de la Seccional Tolima, Carlos Ariel Ramirez Martinez; programa jornada de destrucción de sustancias estupefacientes, sustancias químicas y elementos materiales probatorios EMP, para los días 22, 23 y 24 de abril de 2025 – fecha recolección y transporte 22 de abril de 2025, Ibagué Tolima – fecha de destrucción, del 23 al 24 de abril de 2025, en las instalaciones de la empresa SERVIECOLOGICO SAS ubicadas en el kilómetro 18 vía a chuzaca silvania HENKEL en Sibate Cundinamarca, la cual es aliada de la empresa contratista TRACOL SAS; donde fueron destruidas las siguientes sustancias y EMP:

Descripción	Cantidad en kilos
Destrucción elementos prendas de vestir y textiles, elementos calzado y cueros	0
Destrucción elementos plásticos, papel y CD's	14.8
Destrucción elementos informáticos, quemadores, FTA'S, Breakers Computadores, cargadores, impresoras, IPADS, celulares, IPOD, planchas para el pelo	0
Destrucción medicamentos	0
Destrucción Hierro y Acero, Planchas litográficas metálicas, Maquinaria metálica	0
Destrucción sustancias Químicas, materias primas Químicas y productos químicos	5.6
Destrucción estupefacientes	2289.6
Destrucción de sustancias peligrosas controladas. Mercurio	0
Destrucción de sustancias peligrosas controladas. Permanganato de Potasio	0
Destrucción de elementos de Riesgo Biológico, residuos anatomopatológicos	0
Destrucción de Alimentos y Bebidas	0
TOTAL	2310

Para dicha diligencia, hizo presencia el fiscal destacado y ministerio público y se levantó la respectiva acta, con la firma de sus intervinientes.

El destacado de la Seccional Caquetá, Fabian Vergara Mur; programa jornada de destrucción de EMP sustancias estupefacientes, para los días 7, 8 y 9 de mayo de 2025 – fecha recolección y transporte 7 de mayo de 2025, Florencia Caquetá – fecha de destrucción, del 8 al 9 de mayo de 2025, en las instalaciones de la empresa SERVIECOLOGICO SAS ubicadas en el kilómetro 18 vía a chuzaca silvania HENKEL en Sibate Cundinamarca, la cual es aliada de la empresa contratista TRACOL SAS; donde fueron destruidas las siguientes sustancias y EMP:

Descripción	Cantidad en kilos
Destrucción elementos prendas de vestir y textiles, elementos calzado y cueros	0
Destrucción elementos plásticos, papel y CD's	0

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 6 de 8

Dstrucción elementos informáticos, quemadores, FTA'S, Breakers Computadores, cargadores, impresoras, IPADS, celulares, IPOD, planchas para el pelo	0
Dstrucción medicamentos	0
Dstrucción Hierro y Acero, Planchas litográficas metálicas, Maquinaria metálica	0
Dstrucción sustancias Químicas, materias primas Químicas y productos químicos	0
Dstrucción estupefacientes	910
Dstrucción de sustancias peligrosas controladas. Mercurio	0
Dstrucción de sustancias peligrosas controladas. Permanganato de Potasio	0
Dstrucción de elementos de Riesgo Biológico, residuos anatomopatologicos	0
Dstrucción de Alimentos y Bebidas	0
TOTAL	910

El destacado de la Seccional Huila, Charles Piter Gonzalez Castro; programa jornada de destrucción de EMP sustancias estupefacientes, para los días 14, 15 y 16 de mayo de 2025 – fecha recolección y transporte 14 de mayo de 2025, Neiva Huila – fecha de destrucción, del 15 al 16 de mayo de 2025, en las instalaciones de la empresa SERVIECOLOGICO SAS ubicadas en el kilómetro 18 vía a chuzaca silvania HENKEL en Sibate Cundinamarca, la cual es aliada de la empresa contratista TRACOL SAS; donde fueron destruidas las siguientes sustancias y EMP:

Descripción	Cantidad en kilos
Dstrucción elementos prendas de vestir y textiles, elementos calzado y cueros	0
Dstrucción elementos plásticos, papel y CD's	0
Dstrucción elementos informáticos, quemadores, FTA'S, Breakers Computadores, cargadores, impresoras, IPADS, celulares, IPOD, planchas para el pelo	0
Dstrucción medicamentos	0
Dstrucción Hierro y Acero, Planchas litográficas metálicas, Maquinaria metálica	0
Dstrucción sustancias Químicas, materias primas Químicas y productos químicos	0
Dstrucción estupefacientes	5650
Dstrucción de sustancias peligrosas controladas. Mercurio	0
Dstrucción de sustancias peligrosas controladas. Permanganato de Potasio	0
Dstrucción de elementos de Riesgo Biológico, residuos anatomopatologicos	0
Dstrucción de Alimentos y Bebidas	0
TOTAL	5650

Para dicha diligencia, hizo se contó con la presencia de fiscales destacados y ministerio público y se levantó las respectivas actas, con las firmas de sus intervinientes.

El destacado de la Seccional Tolima, Carlos Ariel Ramirez Martinez; programa jornada de destrucción de EMP sustancias estupefacientes, para los días 20 y 21 de mayo de 2025 – fecha recolección y transporte 20 de mayo de 2025, Ibagué Tolima – fecha de destrucción, 21 de mayo de 2025, en las instalaciones de la empresa SERVIECOLOGICO SAS ubicadas en el kilómetro 18 vía a chuzaca silvania HENKEL en Sibate Cundinamarca, la cual es aliada de la empresa contratista TRACOL SAS; donde fueron destruidas las siguientes sustancias y EMP:

Descripción	Cantidad en kilos
Dstrucción elementos prendas de vestir y textiles, elementos calzado y cueros	0
Dstrucción elementos plásticos, papel y CD's	0
Dstrucción elementos informáticos, quemadores, FTA'S, Breakers Computadores, cargadores, impresoras, IPADS, celulares, IPOD, planchas para el pelo	0
Dstrucción medicamentos	0
Dstrucción Hierro y Acero, Planchas litográficas metálicas, Maquinaria metálica	0
Dstrucción sustancias Químicas, materias primas Químicas y productos químicos	0
Dstrucción estupefacientes	600
Dstrucción de sustancias peligrosas controladas. Mercurio	0
Dstrucción de sustancias peligrosas controladas. Permanganato de Potasio	0
Dstrucción de elementos de Riesgo Biológico, residuos anatomopatologicos	0
Dstrucción de Alimentos y Bebidas	0
TOTAL	600

Para dicha diligencia, hizo presencia el fiscal destacado y ministerio público y se levantó la respectiva acta, con la firma de sus intervinientes.

En total, entre el mes de abril y mayo de 2025, se realizaron, cuatro (4) jornadas de destrucción, donde se ha cumplido con el objeto del contrato, toda vez, que se destruyeron 9449.6 kilogramos de sustancias estupefacientes, de las Seccionales Tolima, Caquetá y Huila; además, se destruyeron 14.8 kilogramos de elementos materiales probatorios EMP/EF, de la Seccional Tolima y 5.6 kilogramos de sustancias químicas de la Seccional Tolima. Dando como resultado un total de 9470 kilogramos destruidos.

RELACIÓN SUSTANCIAS Y PESO (EN KILOS)		
SUSTANCIAS QUIMICAS	SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES	EMP/EF
5.6	9449.6	14.8
0	0	0
5.6	9449.6	14.8
TOTAL		9470

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 8 de 8

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

☐ MALO
 ☐ REGULAR
 ☐ BUENO
 ☐ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)

N/A

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		Cédula	
DIEGO MAURICIO BASTIDAS MAHECHA		93.391.413	
Ciudad	IBAGUÉ	Fecha	28/05/2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	DIEGO MAURICIO BASTIDAS MAHECHA		28/5/2025
Revisó	Hernan Torres Avila		29/05/2025