



FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194

Usuario Pago:
 TMORALES
 258

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00273

Fecha de Pago: 26-05-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A: PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS PIA ,Id: 900979660
DESCRIPCIÓN: DISPONIBILIDAD INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRE, EN EL TRAMO VIAL ENTRE LAS VEREDAS TABACAL ALTO Y TABACAL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON EL FIN DE CANALIZAR LAS AGUAS, PROTEGER LA FUENTE HÍDRICA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 042 - 2024

Otros: DISPONIBILIDAD INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRE, EN EL TRAMO VIAL

Tipo Pago Doc. Ref. : COBRO 1 E155
 PGNOR

Vir Bruto: 62,155,790.00 **Vir Deducc.:** 7,756,416.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 54,399,374.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345001168	PAGO	PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUI	\$54,399,374.00
Total:				\$54,399,374.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION IVA	15	\$9,924,034	\$1,488,605	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	\$52,231,756	\$1,566,953
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	\$52,231,756	\$1,044,635	RETE ICA 1	1	\$52,231,756	\$522,318
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	\$52,231,756	\$1,044,635	IVA DESCONTABLE	19	\$52,231,756	\$9,924,034
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	\$52,231,756	\$1,044,635	PROJUSTICIA FAMILIA	2	\$52,231,756	\$1,044,635

TOTAL Deducibles:

\$7,756,416.00

TOTAL no Deducibles:

\$9,924,034.00

Handwritten signature of Carlos Mauricio Yepes Bedoya

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
 GERENTE

Handwritten signature of Manuela Echeverri A

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
 SECRETARIA

**FONDESER EL RETIRO**Usuario Ordenó
TMORALES

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-258Fecha/Estado**Comprobante:** 02 : CAUSACION

26/05/2025 ORDENAL


TIPO PAGO: Otros Pagos**CONTRATO:** 002-2025**PAGADO A:** PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS PIA ,Id: 900979660**DESCRIPCIÓN:** DISPONIBILIDAD INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRE, EN EL TRAMO VIAL ENTRE LAS VEREDAS TABACAL ALTO Y TABACAL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON EL FIN DE CANALIZAR LAS AGUAS, PROTEGER LA FUENTE HÍDRICA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 042 - 2024

Doc. Ref. : COBRO 1 E155


Vir Bruto: 62,155,790.00 **Vir Deducc.:** 7,756,416.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 54,399,374.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
2	2	2	2	2.3.5.02.08.03:	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	\$62,155,790.00
TOTAL:						\$62,155,790.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION IVA	15	\$9,924,034	\$1,488,605	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	\$52,231,756	\$1,566,953
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	\$52,231,756	\$1,044,635	RETE ICA 1	1	\$52,231,756	\$522,318
ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	\$52,231,756	\$1,044,635	IVA DESCONTABLE	19	\$52,231,756	\$9,924,034
RETENCION EN LA FUENTE POR CONSTR	2	\$52,231,756	\$1,044,635	PROJUSTICIA FAMILIA	2	\$52,231,756	\$1,044,635
TOTAL Deducibles:			\$7,756,416.00	TOTAL no Deducibles:			\$9,924,034.00



CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE



MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

Dirección: CRA 21 N 21 39 EL RETIRO ANTIOQUIA Teléfono: 5410934 Fax: Nit: 900198194 Correo Electrónico: fondeserelretiro@gmail.com



PROYECTOS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA PIA S.A.S
NIT 900.979.660-8
CL 59 38 07
Tel: (034) 5661713
Rionegro - Colombia
proyectospiasas@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. E 155

Señores	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO		
NIT	900.198.194-5	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	carrera 21 # 21-37	Ciudad	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2025, 10:58
Expedición	26/05/2025, 11:51
Vencimiento	26/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para el Construcción De Un Box Culvert, derivado del contrato Interadministrativo de administración delegada 042-2024	1.00	52,231,756.30	62,155,790.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Sesenta y dos millones ciento cincuenta y cinco mil setecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 62,155,790.00

Observaciones:

Interventoría técnica, social para el Construcción De Un Box Culvert Sobre La Quebrada El Tigre, En El Tramo Vial Entre Las Veredas Tabacal Alto Y Tabacal Bajo, En El Municipio De El Retiro, Con El Fin De Canalizar Las Aguas, Proteger La Fuente Hídrica Y Mejorar La Infraestructura Vial derivado del contrato Interadministrativo de administración delegada 042-2024

Favor consignar en la siguiente cuenta: Ahorros Bancolombia No. 02463050743 a nombre de PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA.

Total Bruto	52,231,756.30
IVA 19%	9,924,033.70
Total a Pagar	62,155,790.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077672937 aprobado en 20240822 prefijo E desde el número 134 al 1000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: ddaac06e6591ca125ec744a0199b56647def6b292e3c245a30449aea4ced425c0a7a03eea7f404ed0c62842040fdc012

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Sigo Nuba. Firma electrónica: ver en el XML




Archivos Cargados

Empresa: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900198194
Generado por: MARIA RAMIREZ BEDOYA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2025/05/26
Número Producto Origen	345001168
Valor Transacción	\$54,399,374.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	900979660
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	02463050743
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	PIA
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BÉDOYA		
Periodo de supervisión:	Del 14 de enero al 14 de mayo de 2025		
Nombre del contratista:	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S.		
Nit o cedula	900.979.660-8		
Objeto del contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRE, EN EL TRAMO VIAL ENTRE LAS VEREDAS TABACAL ALTO Y TABACAL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON EL FIN DE CANALIZAR LAS AGUAS, PROTEGER LA FUENTE HÍDRICA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 042 - 2024			
Contrato de interventoría N°	002 de 2025		
Fecha de inicio del contrato	14 de enero de 2025		
Fecha de Terminación del contrato	14 de mayo de 2025		
Valor contrato	SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$62.199.958,00)		
Valor Acta No. 1	\$ 62.155.790	99,93%	
Valor autorizado por el Supervisor	\$ 62.155.790		
Saldo del registro	\$ 44.168		
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.03		
Descripción del rubro	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA		
Disponibilidad ppal. n°	002 del 02 de enero de 2025		
Registro ppal. n°	002 del 08 de enero de 2025		
Documentos Anexos	Aplica		Observaciones
	Si	No	
Copia de anexo contrato		X	El documento se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Acta de inicio		X	El documento se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta

Constancia de Pago de Seguridad social	X		
Informe de Actividades	X		
Acta de recibo de obra	X		
Evidencias de Actividades desarrolladas: Si <u>X</u> No _____ Describir.			
Se anexa Informe de actividades presentado por el contratista de obra e interventoría			
Aspectos favorables: n/a			
Aspectos no favorables: n/a			
Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables: n/a			
Verificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales: El contratista presenta los documentos que acredita que se encuentra al día por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL, y validado por la interventoría.			
Satisfacción de la entrega: Se ejecuta el contrato de obra objeto de interventoría de manera satisfactoria acorde con las especificaciones técnicas establecidas por la Administración Municipal y las obras extras autorizadas. Así mismo, la interventoría cumple con las funciones y obligaciones establecidas en el contrato.			
Saldo a favor del contrato: \$ 44.168			
Con el presente informe se aprueba el pago correspondiente al Acta parcial No. 1 y final del contrato de interventoría 002 de 2025.			
Para constancia, se firma el presente informe el día 26 de mayo de 2025.			
 CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA Gerente FONDESER			
Elaboró: Luisa Cardona	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya	
Fecha: mayo de 2025	Fecha: mayo de 2025	Fecha: mayo de 2025	