

|                                                                                   |                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA AL<br/>CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024</b> | CÓDIGO: AP-CT-F-32 |
|                                                                                   |                                                                                              | VERSIÓN: 3         |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN             | PÁGINA: 1 DE 3     |
|                                                                                   |                                                                                              | FECHA: 25/10/2023  |

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **HERNAN MOLANO RIVERO**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 79.312.554** y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad **TECNICA ELECTRO MEDICA SA**, identificada con **NIT. No. 830.004.892-2**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES:**

1.-Que el día **21 de agosto de 2024**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E (Anexo 3)" Por valor de **VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$23.584.610)**.

2.- Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **26 de agosto de 2024**, fecha de aprobación de pólizas dentro de la plataforma SECOP II, hasta el **25 de septiembre de 2024**.

3- Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 24 de septiembre de 2024, se adicionó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$50.000.000)**, quedando en un valor total de **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$73.584.610)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este a partir del **26 de septiembre de 2024 hasta el día 31 de octubre de 2024**.

4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de octubre de 2024, se adicionó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$50.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$123.584.610)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **(01) MES** contado a partir del **01 de noviembre de 2024 hasta el día 30 de noviembre de 2024**.

5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 28 de noviembre de 2024, se adicionó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** en un monto de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$65.000.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$188.584.610)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **(UN (01) MES y QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir del **01 de diciembre de 2024 hasta el día 15 de enero de 2025**.

6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 12 de diciembre de 2024, se adicionó el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024** en un monto de **VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE**

|                                                                                   |                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA AL<br/>CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024</b> | CÓDIGO: AP-CT-F-32 |
|                                                                                   |                                                                                              | VERSIÓN: 3         |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN             | PÁGINA: 2 DE 3     |
|                                                                                   |                                                                                              | FECHA: 25/10/2023  |

(COP\$22.000.000), quedando en un valor total de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$210.584.610)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este, por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **16 de enero de 2025 hasta el día 31 de enero de 2025**.

7.- Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 15 de enero de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024**, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de febrero de 2025 hasta el día 28 de febrero de 2025**.

8.- Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 28 de febrero de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024**, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **01 de marzo de 2025 hasta el día 31 de marzo de 2025**.

9.- Que mediante **OTROSÍ No. 7**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de marzo de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024**, en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$40.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$250.584.610)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este, por el término de **QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **01 de abril de 2025 hasta el día 15 de abril de 2025**.

10.- Que mediante **OTROSÍ No. 8**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 14 de abril de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024**, por el término de **UN (01) MES**, contado a partir del **16 de abril de 2025 hasta el día 15 de mayo de 2025**.

11.- Que mediante **OTROSÍ No. 9**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 15 de mayo de 2025, se adicionó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024**, en un monto de **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP\$14.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$264.584.610)**, y se prorrogó el plazo de ejecución de este, por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO**, contados a partir del **16 de mayo de 2025, hasta el día 31 de mayo de 2025**.

12.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día **29 de mayo de 2025**, por el Supervisor del Contrato se solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024**, autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 053 del 27 de mayo de 2025** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred (Ver: **“NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN”** del documento adjunto: **“SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024**).

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA,**

|                                                                                   |                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA AL<br/>CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 087-2024</b> | CÓDIGO: AP-CT-F-32 |
|                                                                                   |                                                                                              | VERSIÓN: 3         |
|                                                                                   | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN             | PÁGINA: 3 DE 3     |
|                                                                                   |                                                                                              | FECHA: 25/10/2023  |

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** ADICIONAR el Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024, en un monto de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (COP\$7.364.910).

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del el Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024, para todos los efectos, quedará en la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (COP\$271.949.520).

**CLÁUSULA TERCERA:** La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropriaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICO del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 760 del día 28 de mayo de 2025, expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

**CLÁUSULA CUARTA:** PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024, por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del 01 de junio de 2025, hasta el día 31 de julio de 2025.

**CLÁUSULA QUINTA:** EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP II dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ.


**CLÁUSULA SEXTA:** Las Cláusulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez.

**CLÁUSULA SEPTIMA:** El presente OTROSÍ al el Contrato de Suministro No. CS BYS 087-2024, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II.

**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**  
GERENTE

ORDENADORA DEL GASTO

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

|                                                                                                                                                                                                                      | Nombre                         | Cargo                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por:                                                                                                                                                                                                       | Marcela del Pilar Novoa Vargas | Contratista                |
| Revisado por:                                                                                                                                                                                                        | Juan Sebastián Pinzón Ángel    | Contratista                |
| Revisado por:                                                                                                                                                                                                        | Cindy Rojas Neira              | Contratista                |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                                                        | Ana Tatiana Quintana Torres    | Directora de Contratación  |
| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II. |                                |                                                                                                                 |