



José Daniel Areiza contrato Nro 5833239

No permite crear plan de pagos por terminación anticipada de contrato

Volver

Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	29/02/2024 11:59 PM (UTC -5 horas)	16/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.447.883 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 002	2	30/03/2024 11:59 PM (UTC -5 horas)	11/03/2024 10:00 AM (UTC -5 horas)	4.447.883 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 003	3	15/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	15/04/2024 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.447.883 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 004	4	30/05/2024 5:33 AM (UTC -5 horas)	9/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.447.883 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 005	5	30/06/2024 9:05 AM (UTC -5 horas)	13/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.447.883 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 006	6	30/07/2024 7:29 AM (UTC -5 horas)	11/07/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.447.883 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 007	7	30/08/2024 5:41 AM (UTC -5 horas)	6/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 008	8	30/09/2024 4:28 AM (UTC -5 horas)	9/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 009	9	30/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	10/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 010	10	30/11/2024 10:42 AM (UTC -5 horas)	8/11/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle

Yolanda Castellanos Rojas contrato Nro 5833281

No permite crear plan de pagos por terminación anticipada de contrato

Volver

Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/02/2024 6:42 AM (UTC -5 horas)	16/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	30/03/2024 6:52 AM (UTC -5 horas)	9/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	30/04/2024 12:25 PM (UTC -5 horas)	12/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004	30/05/2024 10:25 AM (UTC -5 horas)	9/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 005	005	30/06/2024 10:39 AM (UTC -5 horas)	14/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 006	006	30/07/2024 6:20 AM (UTC -5 horas)	16/07/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 007	007	30/08/2024 3:10 AM (UTC -5 horas)	13/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle

OSCAR ARMANDO POSADA contrato Nro 5862960

No permite crear plan de pagos por terminación anticipada de contrato

Volver

Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	29/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	16/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.835.307 COP	3.870.139 COP	3.870.139 COP	Pagado Detalle
Pago 002	02	30/03/2024 6:57 PM (UTC -5 horas)	13/03/2024 5:00 PM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 003	03	11/04/2024 12:49 PM (UTC -5 horas)	11/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.419.561 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 004	04	17/05/2024 2:58 PM (UTC -5 horas)	17/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 005	05	20/06/2024 2:53 PM (UTC -5 horas)	19/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.418.958 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 006	06	19/07/2024 4:24 PM (UTC -5 horas)	19/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.425.355 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle
Pago 007	07	30/08/2024 8:26 PM (UTC -5 horas)	15/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.418.958 COP	4.465.545 COP	4.465.545 COP	Pagado Detalle



TAIRON EDUARDO FERRER MEJIA contrato número 5883581

Ensayo error

DANIEL PIEDRAHITA

No permite crear plan de pago

Volver

ImprimirModificar<

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Cancelar PlanRecepción no Planada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	29/02/2024 5:21 PM (UTC -5 horas)	19/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.835.307 COP	3.870.139 COP	3.870.139 COP	PagadoDetalle

MICHAEL DANEVIS BARRIENTOS RUA contrato número 5963992

No permite crear plan de pagos por terminación anticipada de contrato

Volver

ImprimirModificar<

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Cancelar PlanRecepción no Planada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	23/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	956.180 COP	960.000 COP	960.000 COP	PagadoDetalle
Pago 002	002	30/03/2024 7:31 AM (UTC -5 horas)	8/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 003	003	11/04/2024 11:02 PM (UTC -5 horas)	12/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 004	004	31/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	9/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 005	005	30/06/2024 8:51 AM (UTC -5 horas)	15/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 006	006	31/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	10/07/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 007	007	30/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	12/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 008	008	30/09/2024 11:48 AM (UTC -5 horas)	12/09/2024 9:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 009	009	31/10/2024 9:46 AM (UTC -5 horas)	15/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 010	10	15/11/2024 5:23 AM (UTC -5 horas)	25/11/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.195.200 COP	1.195.200 COP	1.195.200 COP	PagadoDetalle

DANIEL PIEDRAHITA ZAPATA contrato número 5887725

No permite crear plan de pagos por terminación anticipada de contrato

Volver

ImprimirModificar<

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Cancelar PlanRecepción no Planada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	29/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	23/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	956.180 COP	960.000 COP	960.000 COP	PagadoDetalle
Pago 002	002	30/03/2024 7:31 AM (UTC -5 horas)	8/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 003	003	11/04/2024 11:02 PM (UTC -5 horas)	12/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 004	004	31/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	9/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 005	005	30/06/2024 8:51 AM (UTC -5 horas)	15/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 006	006	31/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	10/07/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 007	007	30/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	12/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 008	008	30/09/2024 11:48 AM (UTC -5 horas)	12/09/2024 9:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 009	009	31/10/2024 9:46 AM (UTC -5 horas)	15/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	2.400.000 COP	2.400.000 COP	PagadoDetalle
Pago 010	10	15/11/2024 5:23 AM (UTC -5 horas)	25/11/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.195.200 COP	1.195.200 COP	1.195.200 COP	PagadoDetalle



CONCLUSIONES				
Se adjunta acta en la cual se da explicación de los motivos por los cuales no fue posible crear el plan de pagos a los contratos número 5831622 – 5833239- 5833281 – 5862960 – 5883581 – 5887725 – 5963992 de la vigencia 2024, supervisados por la coordinación de la Subsede de Santa Rosa de Osos.				
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Milton Edimer Páez García	Sena	SI		Milton E Páez
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				