

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

Entre los suscritos, **YULIET KATERINE ROJAS AYALA**, en calidad de **supervisor/interventor** saliente y **AURA MARCELA GUERRERO SANCHEZ** nuevo **supervisor/interventor** designado respectivamente, para el contrato/convenio **No. 4694 de 2024**, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el municipio de **CHIQUEZA**, nos hemos reunido hoy **16/05/2024**, con el fin de hacer la entrega de la **supervisión/interventoría**, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el **supervisor/interventor** saliente informa, mediante este documento, al nuevo **supervisor/interventor** asignado, el estado del **contrato/convenio** de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	4694		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	19/12/2024		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	MUNICIPIO DE CHIQUEZA		
VALOR	\$ 364.181.154,00		
PLAZO	OCHO (08) MESES CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de 101 días calendario escolar.		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHIQUEZA , PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.		
FECHA ACTA DE INICIO	13/01/2025		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	75,25%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	50%		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	\$ 124.053.267,00		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	12/09/2025		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	INFORME DE SUPERVISION N°1:13/01/2025 AL 28/02/2025 INFORME DE SUPERVISION N° 2: 01/03/2025 AL 15/05/2025		

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 24/Jul/2019

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	N/A
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	EL MUNICIPIO NO HA PRESENTADO EJECUCIONES DE LOS MESES ENERO , FEBRERO, MARZO Y ABRIL.

Con el fin de continuar vigilando que el **contrato/convenio** se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del **contrato/convenio**; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado **contrato/convenio**, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los **Dieciséis (16)** días del mes de **Mayo** de **2025**

Firmas,


YULIET KATERINE ROJAS AYALA
SUPERVISOR/INTERVENTOR SALIENTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


AURA MARCELA GUERRERO SANCHEZ
SUPERVISOR/INTERVENTOR ENTRANTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

