

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	Versión: 0.0
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Vig: 23/05/2016
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA	

CONTRATO No.: GN4106-2024

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: “MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR”

INFORME DE SUPERVISION N°1

PERIODO: 27/03/2025 AL 27/04/2025

San Juan de Pasto , 6 de mayo de 2025

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS	Código.: SNEVC.FTO.
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO	Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACIÓN:	6/5/2025	CON CORTE :	27/4/2025
------------------------	----------	-------------	-----------

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		
----------------------	---	--	--

CONVENIO MACRO No.:	N/A.		
CONVENIO No.:	GN 4106-2025 del 31 de diciembre de 2024		
CDP No.:	2024110147	FECHA:	18 de noviembre de 2024
REGISTRO No.:	2024120868	FECHA:	31 de diciembre de 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"		
----------------------	--	--	--

MODIFICACION No1.:	N/A		
MODIFICACION No1.(ADICIÓN EN TIEMPO)	N/A		

CONTRATISTA:	Municipio de Los Andes (N) NIT No.: 800.019.112-2 R.L. Cristian Jhonathan Apraez Marroquín C.C. No.: 1.089.243.314 de Los Andes (N)		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	N/A		
SUPERVISOR	GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE		
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	ANDRÉS ORTIZ GUERRERO		
META FÍSICA PROGRAMADA	1.80 KM		
VALOR DEL CONVENIO:	\$ 250,999,352.25		
VALOR TOTAL CONTRATADO APOORTE DEL DEPARTAMENTO:	\$ 250,000,000.00		
APOORTE DEL DEPARTAMENTO PARA OBRA CIVIL:	\$ 250,000,000.00		
APOORTE DEL DEPARTAMENTO PARA INTERVENTORÍA:	N/A		
APOORTE TOTAL MUNICIPIO:	\$ 999,352.25		
APOORTE MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS :	\$ 36,400,000.00		
APOORTE MUNICIPIO EN BIENES Y SERVICIO	N/A		
FECHA DE INICIACIÓN:	27/3/2025		
PLAZO DEL CONTRATO:	5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27/8/2025		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	\$ 100,000,000.00		
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.			

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO		Código.: SIVEYC.FTO.	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS		Versión: 0.0	
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS		Vig: 23/05/2016	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO			
GARANTIAS:		Aseguradora Solidaria de Colombia		
Póliza de Cumplimiento No.:		775-47-994000001047		
Póliza RCE No.:		N/A		
% AVANCE FÍSICO EN OBRA		% PROGRAMADO	0.00%	% EJECUTADO: 0.00%
% AVANCE FINANCIERO		% PROGRAMADO	40.00%	% EJECUTADO 0.00%
META FISICA A LA FECHA:		0	KM	

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS: el Proyecto contempla el "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR", mediante la ejecución de conformación de calzada y suministro de material de afirmado.

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula Tercera - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, y en los siguientes literales:

g). Adelantar bajo su responsabilidad y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cumplimiento de requisitos de ejecución del presente convenio, los procesos de contratación que se requieren para su ejecución, acudiendo a las modalidades de selección reguladas por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015.

Dando prioridad a la convocatoria pública, sea licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada o mínima cuantía.

En todo caso, si acude a la contratación con organismos de acción comunal deberá cumplir estrictamente la totalidad de los requisitos y procedimientos establecidos por la normatividad que regula este tipo de contratación y verificar que tengan competencia para actuar en el territorio donde se ubique el tramo vial a intervenir.

El Municipio ha llevado a cabo, las gestiones administrativas y legales para llevar a cabo el proceso de contratación del contrato derivado del presente Convenio, proceso que se llevará a cabo por parte del Municipio, mediante la suscripción de un Convenio Solidario con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Dos Quebradas.

A la fecha, el Municipio según su informe mensual N° 1, manifiesta que, ha adelantado los trámites previos correspondientes al convenio solidario, incluyendo la elaboración del Anexo Técnico, Análisis del Sector y Estudios Previos documentos fundamentales para la etapa precontractual. Estas acciones constituyen un avance fundamental para la materialización del convenio.

De igual manera, informa que, desde el enlace de desarrollo comunitario se viene adelantando el acompañamiento a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Dos Quebradas del Municipio de Los Andes (N), ya que ésta, tiene pendiente la entrega de una documentación requerida para llevar a cabo el Convenio Solidario con la misma, por tal motivo no fue posible durante este periodo efectuar dicho proceso.

ASPECTOS FINANCIEROS:

El Convenio Interadministrativo N° GN4106-2024, cuyo objeto es **Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"**, tiene un costo total de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$250.999.352,25) MDA/CTE, aportados y distribuidos de la siguiente manera:

1. El Departamento realizará el aporte de la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (\$250.000.000.00) MDA/CTE., correspondiente a recursos propios.
2. El Municipio de Los Andes (N), aporta la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$999.352,25) MDA/CTE.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
<p>El Municipio una vez realice la contratación del Derivado, podrá tramitar el pago de Anticipo ante el Departamento de Nariño, toda vez que, se debe anexar para dicha gestión, el recaudo de la tasa Pro Deporte del contratista de Obra.</p> <p>ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: El día 31 de diciembre de 2024, el Departamento de Nariño y el Municipio de Los Andes (N), suscriben Convenio Interadministrativo N° GN4106-2024, Objeto ; Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de LOS ANDES - SOTOMAYOR a través del aporte de recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES – SOTOMAYOR"</p> <p>El día 07 de marzo del presente año, se suscribe Certificado de Legalización, por parte del DAC Departamental.</p> <p>El día 27 de marzo del presente año, se suscribió Acta de Inicio , con la actualización de la garantía y publicación en Plataforma SECOP II.</p>		
3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		
<p>Se está a la espera de que el Municipio realice la contratación del Contrato Derivado, para dar inicio a la ejecución del proyecto.</p>		



Proyecto: **ANDRÉS ORTIZ GUERRERO**
Profesional Universitario - SIMD
Apoyo a la Supervisión



Revisó: Ing. **LUIS ALBERTO CASTILLO JOJA**
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño



Revisó: Ing. **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Supervisora - Gobernación de Nariño

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.:	GN 4106-2024
--------------------------------------	--------------

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO			\$ -	0	\$ -		\$ 0.00		
							\$ 0.00		
TOTAL		\$ -		\$ 0.00	\$ -		\$ 0.00		

AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
		Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No GN 3399-2023

GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Póliza No.:	775-47-994000001047

PÓLIZAS CONTRATO- ANEXO 3	FECHA APROBACION	30/1/2025	FECHA EXPEDICION	30/1/2025
---------------------------	------------------	-----------	------------------	-----------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 25,099,935.22	10%	31-dic-24	30-nov-25		
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	\$ 100,000,000.00	100%	31-dic-24	30-nov-25		

ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO	FECHA APROBACION	2/4/2025	FECHA EXPEDICION	1/4/2025
--	------------------	----------	------------------	----------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	\$ 25,099,935.22	10%	27-mar-25	27-feb-26		
Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	\$ 100,000,000.00	100%	27-mar-25	27-feb-26		

