

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F17
	ACTA DE REINICIO	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página 1 de 2

ACTA DE REINICIO No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMCIH400 DE 2023.

CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°CIHCM400 DE 2023
OBJETO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA “CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”.
CONTRATISTA:	EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN
NIT:	7.709.737-6
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 45.738.299,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N°1:	16 DE MAYO DE 2024
OTROSÍ N°01: 03/07/2024	Modificación a la Cláusula Cuarta, plazo del contrato - Prórroga de DOS (2) MESES-.
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	27 DE AGOSTO DE 2024

En las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, el día **diecinueve (19) de mayo de 2025**; los suscritos Dr. **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, en calidad de Director del INDERHUILA- Supervisor, el Arq. **YOVANY PEÑA FIERRO**, quien actúa en calidad de apoyo a la Supervisión de la interventoría del Área de Infraestructura INDERHUILA, y el Ing. **EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN** quien actúa en calidad de Interventor, nos hemos reunido con la finalidad de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO No.2 al CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMCIH400 DE 2023**.

Que, por los argumentos relacionados en el **Acta de Justificación No.05 de Reinicio del Contrato de Interventoría N° CMCIH400 de 2023** con fecha del **diecinueve (19) de mayo de 2025**, las partes acuerdan:


1. Aprobar el reinicio de la ejecución del Contrato de Interventoría N°CMCIH400 de 2023, cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA “CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA”.**, a partir del día **diecinueve (19) de mayo de 2025**;; para continuar con el desarrollo del contrato, con ocasión al reinicio del contrato de **contrato de obra CLPIH373 DE 2023**. objeto de la presente interventoría.




	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F17
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA DE REINICIO	Página 2 de 2


2. El contratista modificará la vigencia de las pólizas, adecuándolas a los nuevos plazos.
3. El contratista con la suscripción del presente documento renuncia expresamente a todo tipo de reclamaciones Judiciales o Extrajudiciales.
4. La interventoría deberá remitir la reprogramación de las actividades de obra y los documentos de validación del personal de obra.


Para constancias se firma en Neiva, a los **diecinueve (19) de mayo de 2025**, por quienes en ella intervienen.


FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
DIRECTOR INDERHUILA


YOVANY PENA FIERRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN


Vo. Bo.
JESÚS ANTONIO POLO SOTTO
Abogada – Contratista INDERHUILA


Proyecto:
JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ
Abogada – Contratista INDERHUILA


EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN
R.L. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCÓN