

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-GB-016	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 04	
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 23/08/2023	

INFORME NÚMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	15/05/2025
-----------------	---	-------------------------------	------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	4354	FECHA : (dd/mm/aa)	3/12/2024
-1809	N/A	FECHA ORDEN DE COMPRA	N/A	No. PROCESO SECOP II	CD-2024-CONT-4344
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P			NIT:	809010915-1
VALOR INICIAL:	\$ 193.759.010,22			PLAZO INICIAL:	25 DÍAS CALENDARIO
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	6410 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2024			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	16293 DE 6 DICIEMBRE DE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	SANTIAGO ADOLFO GARCÍA HERRÁN			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	CONTRATO 4354 DEL 03/12/2024
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	santiago.garcia@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	6/12/2024			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	6/12/2024

1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN

CONTRATISTA CEDENTE	N/A	NIT:	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	NIT:	N/A

1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)

CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)	BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA
PAGO GASTOS DE COMISIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	N/A	N/A	N/A

1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT:	POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica) (Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
N/A	CO1.CTRMOD. 18600102	27/03/2025	SE AJUSTA FECHA DE TERMINACION, SEGUN ACTA DE REINICIO	27/03/2025
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL (Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
27/12/2024	1	27/12/2024	25/03/2025	1	25/03/2025
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO PARCIAL
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	06/12/2024 al 27/12/2024		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: ESPINAL
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	N/A		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa) N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	FACTURA 124 FACTURA 125		FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa) 22-05-2025 22-05-2025
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL RL DE LA EMPRESA	MES DE COTIZACIÓN:	DICIEMBRE
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2024	MES DE COTIZACIÓN:	PAZ Y SALVO ULTIMOS 6 MESES
SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA,INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE			
ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A

NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A	FECHA	N/A
4. INFORMACIÓN CONTABLE			
4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO			
NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VÍA DE SEGUNDO ORDEN:	NO
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -
4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)			
CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	
TERRENO	\$ -	N/A	
EDIFICACIÓN	\$ -	N/A	
MEJORAS	\$ -	N/A	
OTROS _____	\$ -	N/A	
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)			
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03-38.32.3204.0900.01-2.3.3.05.09.054- 8039	16293		\$ 77.503.604,09
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 77.503.604,09
4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)		\$	116.255.406,13
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO		\$	38.751.802,05
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO		\$	77.503.604,09
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		\$	77.503.604,09
4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE ANTICIPO	\$	-	
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	\$	77.503.604,09	
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES		\$	-
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		\$	38.751.802,05
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		\$	38.751.802,04
SUMAS IGUALES	\$	77.503.604,09	\$ 77.503.604,09
4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO	\$	-	
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	\$	-	
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES		\$	-
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO		\$	-
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR		\$	-
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -
4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	193.759.010,22	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		\$	77.503.604,09
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		\$	77.503.604,09
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		\$	38.751.802,04
SUMAS IGUALES	\$	193.759.010,22	\$ 193.759.010,22
4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	-	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$	-	
ANTICIPO CANCELADO		\$	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$	-
VALOR PRESENTE PAGO		\$	-
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		\$	-
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -
5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)			
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA	

Banco de Occidente	Ahorros	300-89218-9
6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:		
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.		
Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.		
SANTIAGO ADOLFO GARCÍA HERRÁN		
FIRMA(s): 		

NOTA: TODOS LOS C+A1:H123AMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES

CODIGO:
FOR-GB-016

VERSIÓN: 04

Vigente desde:
23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1.Cumplir con el objeto del contrato	Se ha dado cumplimiento al contrato en los términos establecidos.	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
2.Ejecutar las actividades de mejoramiento en las áreas determinadas y conforme a la propuesta técnica presentada.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
3.Garantizar la entrega, siembra y mantenimiento del material vegetal en condiciones fitosanitarias adecuadas.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
4.Garantizar el suministro hídrico necesario para el sostenimiento del material vegetal.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
5.Realizar los talleres de educación ambiental, apropiación y cuidado del material vegetal con la comunidad e instituciones educativas.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
6.Cumplir con los entregables, acorde a las actas realizadas de común acuerdo con la supervisión.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
7.Garantizar la calidad de las Luminarias que sean instaladas y puestas en funcionamiento en el lugar de ejecución del contrato interadministrativo, para lo cual, deberá reemplazarse las que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el Ente territorial contratante, conforme a la garantía constituida por el fabricante.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones

HL

8. Garantizar que los productos Luminarias que se instalen cumplan con las especificaciones requeridas y de la mejor calidad y realizar su cambio en caso presentarse un defecto de fábrica, además, el suministro y la instalación de las mismas estarán a cargo del contratista.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
9. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor del contrato, con lealtad y con observancia al principio buena fe, en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones que pudieran presentarse.	Se realiza de manera permanente en le ejecución del contrato	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
10. Permitir al Ente territorial contratante y demás entidades competentes o de veedurías ciudadanas, verificar la entrega e instalación oportuna de los productos en cuanto a la calidad y cantidad de los mismos.	Se realiza de manera permanente en le ejecución del contrato	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
11. Llevar registro fotográfico de la ejecución contractual.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
12. Reintegrar a la Gobernación del Tolima los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato, si a ello hubiera lugar.	Se relizará al finalizar la ejecución contractual previa liquidación	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
13. Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo uno del presente proceso contractual.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
14. Presentar informes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y ambientales sobre la ejecución del contrato para la presentación de avance de ejecución, final y los solicitados por el supervisor, los cuales deben contener el avance de las actividades, control de pólizas, control de cumplimiento de obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
15. Reparar cualquier daño que ocurra como consecuencia de la ejecución de actividades y se responderá ante terceros por los daños que se ocasionen.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
16. Ejecutar los recursos entregados para los fines señalados en el objeto del contrato.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones

17.Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello de acuerdo con lo solicitado por la entidad a través del supervisor.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
18.Garantizar que en la ejecución de contrato se utilice el personal idóneo y experimentado para el desarrollo de todas y cada una de las actividades.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
19.Mantener archivo físico actualizado con toda la información del proyecto, incluida la ejecución y responder por cualquier situación con ocasión a los estudios y diseños que se presentaren.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
20.Tramitar y mantener actualizadas las licencias y/o autorizaciones o permisos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato ante las entidades competentes.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
21.El contratista realizará la instalación de luminarias, contando con todo el equipo humano y material que se requiera para el efecto, de acuerdo con el diseño y condiciones ambientales determinadas en la propuesta.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
22.El contratista hará el cerramiento o aislamiento del área a intervenir de cada uno de los lugares objeto de este contrato, previendo siempre que personas externas no tengan ingreso a los sitios de los trabajos, y además, que se cumpla con la señalización correspondiente para prevenir cualquier tipo de riesgo	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
23.Dar estricto cumplimiento, a su costa, de todas las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo, las disposiciones emanadas por el Ministerio del Trabajo y las demás que sean aplicables al presente contrato, así como cualquier otra que las sustituya, adicione o modifique.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
24.Implementar la política de prevención de riesgos para fomentar la prevención de los accidentes de trabajo y la promoción y protección de la salud de todos los empleados y contratistas.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
25.Dotar lo sitios y áreas de trabajo con los elementos y equipos necesarios que cumplan con la política de seguridad en el trabajo.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones

54

26. Suministrar la dotación y elementos de protección al personal a su cargo, de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
27. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
28. Cumplir con los criterios de calidad y de manera eficiente el servicio u actividades encomendada.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
29. Constituir las garantías requeridas en la presente contratación en los tiempos estipulados para ello. En el evento de ser necesario ampliar, prorrogar o modificar las garantías del contrato, una vez aprobadas las adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato.	Se constituyeron pólizas según acto contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
30. El contratista debe cumplir con condiciones de Bioseguridad que prevengan la expansión y contagio del Covid-19 durante la vigencia del contrato.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones

1.2 OBLIGACIONES GENERALES

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Ejecutar y responder directamente por el desarrollo de las actividades contratadas, según lo establecido en el anexo técnico, así como las condiciones técnicas, lineamientos y metas definidas por la entidad contratante.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
2. Presentar a la entidad territorial los informes y soportes sobre ejecución técnica y financiera, con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
3. Garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana en la ejecución de las intervenciones colectivas y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
4. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones

24

5. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato interadministrativo.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
6. Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
7. Constituir las pólizas pactadas en el contrato y ampliarlas, prorrogarlas, modificarlas en caso que a ello hubiere lugar.	Se constituyeron pólizas según acto contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
8. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
9. En caso que se vuelva a presentar una emergencia adoptar las protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental para efectos de mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.	Se dio cumplimiento a esta actividad según protocolos	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones
10. Responder por la calidad de los servicios prestados, sin perjuicio de la respectiva garantía.	Se realizará en le ejecución contractual	Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Contrato No. 4354 de diciembre 3 de 2024	Archivo Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Informe de Supervisión - Carpeta Gestión Convenio No. 4354 dediciembre 3 de 2024	No se presentan observaciones

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) :

SANTIAGO ADOLFO GARCÍA HERRÁN

FIRMA:

