

|                                                                                   |                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b><br><br><b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS</b> | <b>PCA-03-F-10</b>       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>VERSIÓN: 4.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>FECHA: 25/11/2014</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>Página 1 de 6</b>     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. | 19-7-0001-0-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA                      | 12 DE JULIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CLASE DE CONTRATO          | CONVENIO DE ASOCIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATISTA                | FUNDACIÓN ORNITOLÓGICA DEL ATLANTICO "ORNIAT"<br>RL JHON JAIRO GOMEZ GONZALEZ (CC No. 72218170)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C.C O NIT                  | 802007742-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SUPERVISIÓN                | COORDINACIÓN GIT PARA LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETO DEL CONTRATO        | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE (CAVFFS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| ACTIVIDADES                | Ejecutar las actividades contempladas en la Clausula Primera – Objetivos Específicos del Contrato, inmersa en el Convenio de asociación No. 19-7-0001-0-2024 y en el Estudio Previo.                                                                                                                                                                           |
| VALOR DEL CONVENIO         | \$ 3.395.003.930,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO                      | DOCE (12) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE INICIACIÓN        | 25 DE JULIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE TERMINACIÓN       | 24 DE JULIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**CONTROL DE POLIZA:**

|                                                    |                   |                                |                                  |                            |                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| PÓLIZA CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | No.               | COMPañIA                       |                                  | FECHA EXPEDICIÓN           | VALOR ASEGURADO TOTAL                   |
|                                                    | 14-44-101214370   | SEGUROS DEL ESTADO SA          |                                  | 16/07/2024                 | \$ 1.697.501.965,19                     |
| POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL                       | 14-40-101065994   | SEGUROS DEL ESTADO SA          |                                  | 16/07/2024                 | \$ 1.018.501.179,11                     |
| AMPAROS                                            | CUMPLIMIENTO      | DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | CALIDAD Y ESTABILIDAD OBRA | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |
| VALOR ASEGURADO                                    | \$ 339.500.393,04 | \$ 679.000.786,07              | \$ 339.500.393,04                | \$ 339.500.393,04          | \$ 1.018.501.179,11                     |
| VIGENCIA DESDE                                     | 12/07/2024        | 12/07/2024                     | 12/07/2024                       | 12/07/2024                 | 12/07/2024                              |
| VIGENCIA HASTA                                     | 12/11/2025        | 12/11/2025                     | 12/07/2028                       | 12/11/2025                 | 12/07/2025                              |

El presente documento corresponde al Informe de Supervisión del contrato referenciado correspondiente al periodo comprendido del 25 de julio al 30 de agosto de 2024; de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por la FUNDACIÓN ORNITOLÓGICA DEL ATLANTICO "ORNIAT" y las inspecciones realizadas, se encontró que en cumplimiento de las actividades, alcance y obligaciones tuvo un desempeño como se muestra a continuación.

**DESARROLLO DEL INFORME:**

**1. AVANCE Y ASPECTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS**

**1.1 REGISTROS TÉCNICOS**

|                                                                                   |                                                                                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <div>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</div> <div>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</div> <div>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS</div> | PCA-03-F-10       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                         | VERSIÓN: 4.0      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                         | FECHA: 25/11/2014 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                         | Página 2 de 6     |

La FUNDACIÓN ORNITOLÓGICA DEL ATLANTICO “ORNIAT” ha entregado los informes de avance relacionados.

| INFORME                            | PERIODO                |
|------------------------------------|------------------------|
| Informe técnico de gestión mensual | 25 al 31 de Julio 2024 |
| Informe técnico de gestión mensual | Agosto 2024            |

- Se registra la relatoría del desarrollo de las actividades del 25 al 31 del mes de JULIO y el mes de AGOSTO de 2024, basado en los ítems presupuestados.

“**Componente general**” durante este periodo cumplió con las actividades descritas, donde se verificó el personal adscrito al proyecto conformado por: Director del proyecto, Coordinador del proyecto, Profesional Medicina Veterinaria y Zootecnia

CAVFFS, Profesional Medicina Veterinaria CAVFFS, Profesional Zootecnia CAVFFS, Profesional Biólogo CAVFFS (2), Profesional Microbióloga, Profesional Control y Vigilancia y Manejo Flora del CAVFFS, Profesional Ambiental CAVFFS, Profesional Componente Sensibilización, Educación y Divulgación (2), Técnico Administrativo, Auxiliar de Servicios Generales y Apoyo Cocina (2), Auxiliar Control y Vigilancia, Auxiliar CAVFFS y Conductor (4), Auxiliar CAVFFS (6).

“**Componente control y vigilancia**”, se destaca el cumplimiento de la programación proyectada por el Comité Interinstitucional de Control al Tráfico Ilegal de Especies Silvestres “CICTIES”, donde en el primer semestre del año presente, se realizaron tres (3) actividades de cumplimiento del Comité Interinstitucional para el Control al Tráfico Ilegal de Especies Silvestres – CICTIES, dos (2) de estas fueron de tipo extraordinaria y una ordinaria. se concertaron actividades de sensibilización y operativos de control, como estrategias para minimizar la problemática de tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el departamento del Cesar. En total, se realizaron 16 actividades de control, entre las cuales destacan operativos de control, sensibilización y educación a las comunidades, inspecciones y visitas de control a establecimientos de comercialización donde el equipo de control y vigilancia del CAVFFS tuvo participación directa.

“**Componente manejo de especímenes de especies silvestres**”, se evidenció las actividades realizadas por el operador en la línea CAVFFS, donde se prestó el servicio de atención, valoración, rehabilitación y liberación de fauna y flora silvestre; así mismo se realizaron diversas actividades de aseo general y mantenimiento en cada una de las áreas que comprende el centro de fauna (área administrativa- zonas verdes), ambientación de las diferentes áreas de albergue (jaulas) de los animales; los resultados alcanzados, en los procedimientos se reflejan en el informe.

“**Componente sensibilización, educación y divulgación**”, Durante este periodo Se reunieron los diferentes profesionales del proyecto CAVFFS para estructurar y elaborar una estrategia de educación ambiental orientada a la conservación de la Biodiversidad del departamento del Cesar, tomando como referencia para dicha propuesta, el Plan de Acción de la Corporación 2024 – 2027, el Plan Nacional para la Conservación de la Biodiversidad a nivel nacional y la Propuesta técnica del Convenio actual entre Corpocesar y la Fundación Orniat; información que sirvió para presentar una propuesta, del cual se presenta una tabla resumida en el informe.

|                                                                                   |                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b><br><br><b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS</b> | <b>PCA-03-F-10</b>       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>VERSIÓN: 4.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>FECHA: 25/11/2014</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>Página 3 de 6</b>     |

“Componente conservación de la biodiversidad”, Para el periodo comprendido entre el 25 de julio y el 31 de agosto de 2024, los profesionales del componente de Conservación de la Biodiversidad y sensibilización, educación ambiental y divulgación, dieron cumplimiento a las actividades orientadas al apoyo de Corpocesar en la implementación de planes de manejo y operatividad de áreas protegidas y otras estrategias para la conservación de la biodiversidad en el departamento del Cesar. Fue así como el día 26 de julio del 2024, los profesionales de ciencias biológicas y componente social del proyecto CAVFFS, participó en la segunda reunión convocada por el Comité Facilitador de Políticas Públicas de Protección y Bienestar Ambiental (COFAPPYBA), el día 09 de agosto del presente año, el profesional de conservación del proyecto CAVFFS, asistió al tercer consejo extraordinario territorial de zoonosis departamental, convocado por la Secretaría de Salud departamental del Cesar, comedidamente el CAVFFS apoya a la Corporación en actividades de atención, prevención, control y disposición final de abejas africanizadas, de quejas que se habían presentado a través de la ventanilla única CORPOCESAR.

1.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Los informes de la fundación “ORNIAT”, y los soportes entregados, permiten totalizar a corte del presente informe, ejecución de las actividades en cerca de 05,08%. De acuerdo a esto, y considerando el nuevo plazo, el estado de avance a la fecha de corte es el siguiente:

ESTADO DE AVANCE

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Plazo de ejecución (mes):              | 12,0         |
| Tiempo total transcurrido (mes):       | 1,0          |
| Avance Porcentual Tiempo:              | 8,3%         |
| Avance Físico Acumulado:               | 5,08%        |
| Estado del Avance Físico de las obras: | ATRASO -3,3% |

La información corresponde a los soportes documentales entregados, la cual se reproduce con base a las inspecciones hechas, por el Supervisor y el personal de apoyo, pero también bajo el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la fundación ejecuta labores de campo y en el CAVFFS. El avance presenta una leve atraso con relación al tiempo de ejecución, debido a que en la estimación de avance con respecto al presupuesto no se tienen en cuenta actividades sobre las que faltan soportes documentales, teniendo en cuenta que el presente informe se presenta para cobrar los recursos faltantes de los aportes de Corpocesar correspondientes a la vigencia 2024, por lo que en la siguiente Acta se estarán verificando y tramitando lo correspondiente a la ejecución física real del Convenio.

2. ASPECTO LEGAL

2.1 OBJETO, VALOR Y PLAZO

La información general actualizada de los contratos de Interventoría y obra es la Siguiente:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. | 19-7-0001-0-2024       |
| FECHA                      | 12 DE JULIO DE 2024    |
| CLASE DE CONTRATO          | CONVENIO DE ASOCIACIÓN |



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS

PCA-03-F-10

VERSIÓN: 4.0

FECHA: 25/11/2014

Página 4 de 6

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA          | FUNDACIÓN ORNITOLÓGICA DEL ATLANTICO "ORNIAT"<br>RL JHON JAIRO GOMEZ GONZALEZ (CC No. 72218170)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C.C O NIT            | 802007742-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SUPERVISIÓN          | COORDINACIÓN GIT PARA LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBJETO DEL CONTRATO  | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR- ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE (CAVFFS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. |
| ACTIVIDADES          | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA CLAUSULA PRIMERA – OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO, INMERSA EN EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 19-7-0001-0-2024 Y EN EL ESTUDIO PREVIO.                                                                                                                                                                             |
| VALOR DEL CONVENIO   | \$ 3.395.003.930,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PLAZO                | DOCE (12) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE INICIACIÓN  | 25 DE JULIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 24 DE JULIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- Se evidencia normalidad en el estado del convenio, y está garantizado de acuerdo a los plazos la ejecución y no se advierten dificultades, ni se tienen indicios en contrario.

2.2 GARANTÍAS

Las pólizas del convenio se actualizaron según acta de inicio como se muestra a continuación:

| PÓLIZA CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | No.               | COMPAÑÍA              | FECHA EXPEDICIÓN                 | FECHA AMPLIACIÓN           | VALOR ASEGURADO TOTAL                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                    | 14-44-101214370   | SEGUROS DEL ESTADO SA | 16/07/2024                       | 30/07/2024                 | \$ 1.697.501.965,19                     |
| POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL                       | 14-40-101065994   | SEGUROS DEL ESTADO SA | 16/07/2024                       | 31/07/2024                 | \$ 1.018.501.179,11                     |
| AMPAROS                                            | CUMPLIMIENTO      | ANTICIPO              | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | CALIDAD Y ESTABILIDAD OBRA | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |
| VALOR ASEGURADO                                    | \$ 339.500.393,04 | \$ 679.000.786,07     | \$ 339.500.393,04                | \$ 339.500.393,04          | \$ 1.018.501.179,11                     |
| VIGENCIA DESDE                                     | 25/07/2024        | 25/07/2024            | 25/07/2024                       | 25/07/2024                 | 25/07/2024                              |
| VIGENCIA HASTA                                     | 25/11/2025        | 25/11/2025            | 25/07/2028                       | 25/11/2025                 | 25/07/2025                              |

- Normalidad en cuanto a los amparos y garantías.

3. ESTADO FINANCIERO

El análisis se realizó a partir del Balance del Convenio N° 19-7-0001-0-2024 de 12 de julio de 2024, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha es el siguiente:

107

|                                                                                   |                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b><br><br><b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS</b> | <b>PCA-03-F-10</b>       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>VERSIÓN: 4.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>FECHA: 25/11/2014</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>Página 5 de 6</b>     |

|                                                          |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. VALOR TOTAL CONTRATO                                  |                     | \$ 3.395.003.930,35 |
| 1.1 Contrato inicial                                     | \$ 3.395.003.930,35 |                     |
| 1.1.1 Aporte Inicial CORPOCESAR Vigencia año 2024        | \$ 600.000.000,00   |                     |
| 1.1.2 Aporte CORPOCESAR vigencia año 2025                | \$ 1.772.611.615,55 |                     |
| 1.1.3 Aportes Fundación ORNIAT                           | \$ 1.022.392.314,80 |                     |
| 1.2 Adiciones N° 1                                       | \$ -                |                     |
| 1.3 Adiciones N° 2                                       | \$ -                |                     |
| 1.3 Total Aporte CORPOCESAR                              | \$ 2.372.611.615,55 |                     |
| 2. PAGOS EFECTUADOS O AUTORIZADOS                        |                     |                     |
| 2.1 Primer Pago Anticipado (20%)                         | 474.522.323,10      |                     |
| 2.1.1 Valor Pagado Primer pago Anticipado (20%)          |                     | \$ 474.522.323,10   |
| 2.2. Segundo desembolso Acta Parcial No. 1               | \$ 120.497.975,08   |                     |
| 2.2.1 Valor Pagado segundo desembolso Acta Parcial No. 1 |                     | \$ 120.497.975,08   |
| 3. VALOR PAGADO Y/O AUTORIZADO A LA FECHA                |                     | \$ 474.522.323,10   |
| Total Ejecutado 5,08%                                    | \$ 120.497.975,08   |                     |
| Total por Ejecutar 94,92%                                | \$ 2.252.113.640,47 |                     |
| 4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                         |                     | \$ 120.497.975,08   |
| 5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR                           |                     | \$ 1.777.591.317,37 |
| 6. SUMAS IGUALES                                         | \$ 2.372.611.615,55 | \$ 2.372.611.615,55 |

- Lo anterior corresponde a la ejecución de los aportes de CORPOCESAR.
- El saldo a favor de CORPOCESAR corresponde a actividades por ejecutar a la fecha
- El saldo a favor de la fundación corresponde al restante de los aportes de Corpocesar para la vigencia 2024, se aclara que el valor no corresponde a la totalidad de ejecución física del periodo, por lo que en la siguiente Acta se estará cobrando los aportes según la ejecución física acumulada en la fecha de la misma.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo expuesto en el informe se tiene como insumo para conceptuar sobre el desarrollo de las actividades los soportes documentales entregados y las inspecciones realizadas. En ese sentido pueden hacerse las siguientes conclusiones:

1. Las actividades objeto del CONVENIO DE ASOCIACIÓN se han venido ejecutando por la FUNDACIÓN ORNITOLÓGICA DEL ATLANTICO "ORNIAT", tal como se evidencia en la documentación e informes entregados, y como se constató en las reuniones y visitas realizadas.
2. La Fundación ORNIAT declara en los informes de avance a corte agosto de 2024 una ejecución de las actividades que se estiman en un 05,08%, y el avance en tiempo es de cerca del 8,3%, lo cual evidencia que existe un leve atraso de cara al plazo contractual en el que se presenta el informe, sin embargo se aclara que el presente informe no refleja la ejecución física real, teniendo en cuenta que se presenta para pago de los aportes de Corpocesar para la vigencia 2024, que se materializan en solo algunos ítems como son el de personal.

|                                                                                   |                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b><br><br><b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS</b> | <b>PCA-03-F-10</b>       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>VERSIÓN: 4.0</b>      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>FECHA: 25/11/2014</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | <b>Página 6 de 6</b>     |

3. La fundación ORNITAT realizó entrega de los informes técnicos de avance donde se reseñan y soportan las actividades relacionadas la gestión administrativa, y las actividades relacionadas con los componentes de control y vigilancia, manejo de especímenes de especies silvestres, sensibilización, educación y divulgación y el de conservación de la biodiversidad. La fundación registra normalidad en las obras que se han venido ejecutando hasta el 31 de agosto de 2024.
  4. La Fundación Orniat aportó las planillas de pago de seguridad social del personal incluido en la ejecución en el periodo estipulado, las cuales reportan normalidad en su liquidación.
- Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$120.497.975,08) MCTE** correspondientes al primer desembolso del Convenio de Asociación, según la presente Acta de recibo parcial No. 1.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024

  
**MONICA INES GONZALEZ THOMAS**  
Coordinación GIT para la Biodiversidad y Servicios  
Ecosistémicos (E).  
Supervisor

Proyectó: Marino José Zuleta Oñate – Profesional de Apoyo Técnico  
Martha Yohanna Araque Barros – Profesional de Apoyo Administrativo 