



		FORMATO				CÓDIGO: CO-P1-F1		
		INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022		
		PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1		
1. DATOS DEL INFORME								
INFORME No.	1	PERIODO A EVALUAR			16/12/2024-30/12/2024			
CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	sc-027-2024			13/12/2024			
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP:	746	No. RP:	6446			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
NOMBRE CONTRATISTA:	FUNDACIÓN COLOMBIA SOSTENIBLE, identificado con representante legal JOSE MARIA CASTILLO DE LA CRUZ identificado con cedula de ciudadanía N° 73.146.188 de							
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT No. 900480514-7							
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA							
FECHA ACTA DE INICIO:	16/12/2024							
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024							
DURACIÓN:	15 quince dias							
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)								
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	15 quince dias							
AVANCE EN TIEMPO:	99,99%							
VALOR INICIAL	\$ 1.428.522.694,00							
VALOR REAJUSTE:	\$ 0,00							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.428.522.694,00							
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR		CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS	LIBRE DESTINACION		
	OTRO (Especifique)							
OBSERVACIONES:								
3. ASPECTO LEGAL								
GARANTÍAS:	GCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MAS, CALIDAD DEL SERVICIO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MAS							
VALOR ASEGURADO:	\$ 3.608.000,00			VIGENCIA:	19/02/2025-30/12/2025			
ASEGURADORA:	seguos mundial			NUMERO DE PÓLIZA:	cg-1062054			
CLASES DE GARANTÍAS		%	CUANTÍA		DURACIÓN			
					DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		10%	\$142,852,269.40		13/12/2024	30/06/2025		
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.		NO APLICA	\$285,704,538.80		13/12/2024	30/06/2025		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		NO APLICA	\$71,426,134.70		13/12/2024	31/06/2027		
ESTABILIDAD DE LA OBRA.		NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA		
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
CALIDAD DEL SERVICIO.		10%	\$142,852,269.40		13/12/2024	30/06/2025		
CALIDAD DE LOS BIENES.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento								
OBSERVACIONES:								
ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
		ACUERDO DE PAGO						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura	0,5%	1	\$4,999,829	\$2,142,784	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,0%	1	\$29,998,990	\$12,856,710	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Estampilla Pro Desarrollo Económico	2,0%	1	\$19,999,315	\$8,571,135	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Estampilla Pro deporte Departamental	2,0%	1	\$24,999,149	\$10,713,921	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Estampilla Pro universidad Departamental	2,0%	1	\$19,999,315	\$8,571,135	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato								
4. CUMPLIMIENTO								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA								

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO		CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 de 1
OBLIGACIÓN No. 1: Cumplir con el objeto del convenio en la forma y tiempo pactado		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONVENIO EN SU TIEMPO PACTADO		X	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No. 2 :Atender las consultas y sugerencias realizadas por el Departamento.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA ATENDIO LAS CONSULTAS Y SUGERIAS HECHAS POR EL DEPARTAMENTO		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.3 :Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes (Empresa prestadora de Salud EPS, Pensiones y Aseguradora de Riesgos Profesionales ARL).		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS AFILIACIONES Y PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SEGUN LEY 100 DE 1993		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.4 :Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del convenio, encargado de su control y vigilancia.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA CUMPLIO LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.5: Reportar inmediatamente al Departamento las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución de este convenio.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA REPORÓ AL DEPARTAMENTO LA NOVEDAD DE LA INVACION DE LOS INDIGENAS AL PARQUE LA CATEDRAL DONDE ESTABA UBICADO EL PESEBRE HUMANO Y SE REALIZO EL DESMONTE DE LA ECENOGRAFIA Y TARIMAS COMO DEMAS IMPLEMENTOS HAY INSTALADOS DEBIDO A ESA ANOMALIA LA INSTALACION DE BAÑOS NO SE CONTINUO		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.6: Entregar la póliza o garantía en los términos y condiciones que señale la entidad		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ENTREGA DE POLIZAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.7: Realizar las actividades del proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROCESOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA REALIZO LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE EVENTOS Y PROCESOS ARTISTICOS CULTURALES DEL DEPARTAMENTO		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.8: Disponer del recurso propio en proporción no inferior al 30% del proyecto, en las actividades del convenio.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA DISPUSO DE LOS RECUSOS PROPIOS NO EXEDIENDO EL 30% de lo proyectado en las actividades del convenio		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.9: Utilizar la imagen de la Gobernación de Córdoba de acuerdo con los lineamientos establecidos, salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA DUTILIZAR la imagen de la Gobernación de Córdoba de acuerdo con los lineamientos establecidos, salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.		x	
OBSERVACIONES:			

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO		CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 de 1
OBLIGACIÓN No.10: Realizar las actividades, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, así como en la oferta presentada.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Realizo las actividades, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, así como en la oferta presentada.		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.11: Disponer del talento humano necesario para le ejecución del presente proyecto, señalado en el estudio previo y conforme a la propuesta presentada.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA DISPUSO del talento humano necesario para le ejecución del presente proyecto, señalado en el estudio previo y conforme a la propuesta presentada.		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.12: Administrar correctamente los recursos del convenio.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Administro correctamente los recursos del convenio.		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.13: Disponer los recursos aportados por el Departamento de Córdoba en las actividades de que trata el alcance del objeto del presente convenio		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA DISPUSO los recursos aportados por el Departamento de Córdoba en las actividades de que trata el alcance del objeto del presente convenio		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.14: Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades convenidas		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Actuo con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades convenidas		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.15: Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Respondio civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.16: Al finalizar el convenio, entregar en medio magnético, las evidencias de realización de las actividades en los términos señalados en el punto 2.5.4. del presente estudio previo y bajo los requerimientos que efectuó el supervisor		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Al finalizar el convenio, entrego en medio magnético, las evidencias de realización de las actividades en los términos señalados en el punto 2.5.4. del presente estudio previo y bajo los requerimientos que efectuó el supervisor		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.17: Adelantar todas las acciones necesarias para garantizar la correcta, oportuna e idónea realización de las actividades.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Adelanto todas las acciones necesarias para garantizar la correcta, oportuna e idónea realización de las actividades.		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.18: DReembolsar al Departamento de Córdoba los saldos no ejecutados, a la finalización del convenio, si hubiere lugar.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Reembolso al Departamento de Córdoba los saldos no ejecutados, a la finalización del convenio,		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.19: Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del Departamento de Córdoba		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Mantuvo estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del Departamento de Córdoba		x	

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO		CÓDIGO: CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 de 1
OBLIGACIÓN No.20: Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones del convenio, según las especificaciones técnicas del presente estudio previo		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Cumplio a cabalidad con el objeto y las obligaciones del convenio, según las especificaciones técnicas del presente estudio previo		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.21: Facilitar la supervisión del Convenio, el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución del mismo.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Facilito la supervisión del Convenio, el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución del mismo.		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.22: Acatar las recomendaciones que formule el Supervisor del Convenio, cuando a ello hubiere lugar.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Acato las recomendaciones que formule el Supervisor del Convenio, cuando a ello hubiere lugar.		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.23: Suscribir el acta de inicio, así como también el acta de liquidación contractual dentro del término legal indicado para tal efecto		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Suscribio el acta de inicio, así como también el acta de liquidación contractual dentro del término legal indicado para tal efecto		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.24: Presentar los informes establecidos en el convenio.		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Presento los informes establecidos en el convenio.		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.25: Entregar para aprobación la póliza o garantía en los términos y condiciones señalados por la entidad		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Entrego para aprobación la póliza o garantía en los términos y condiciones señalados por la entidad		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.26: Las demás que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se requieran		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Las demás que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se requieran		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.27: Ejecutar las actividades descritas en los estudios previos y en la minuta del convenio en los plazos y términos de calidad allí establecidos		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Ejecuto las actividades descritas en los estudios previos y en la minuta del convenio en los plazos y términos de calidad allí establecidos		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIÓN No.28: Presentar soporte legal de los gastos (contratos, facturas, cuentas de cobro, etc.) en que se incurra para la ejecución de las actividades del convenio		% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES		MOSTRÓ EVIDENCIAS	
		SI	NO
EL CONTRATISTA Presento soporte legal de los gastos (contratos, facturas, cuentas de cobro, etc.) en que se incurra para la ejecución de las actividades del convenio		x	
OBSERVACIONES:			
OBLIGACIONES DE ESTUDIOS PREVIOS REPRESENTACIÓN TEATRAL DE MANI FESTACIONES CULTURALES ALUSI VAS AL PESEBRE			

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO				CÓDIGO: CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1	
ACTIVIDAD 4: REPRESENTACIÓN TEATRAL Y PUESTA EN ESCENA DE SHOW MÁGICO : puesta en escena, manifestación y representación teatral de un show mágico para las familias cordobesas de los municipios de: Montería, Pueblo Nuevo, Tierralta, Chinú, Los Cordobás, Ciénaga de Oro, San Pelayo y nuevamente en el municipio de Montería, recreado y animado por cien (100) actores que interpretan personajes mágicos					% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS	
					SI	NO
EL CONTRATISTA REALIZO LA ACTIVIDAD DEBEN CONTAR CON LO SIGUIENTE: 100 ACTORES QUE PERSONIFICARÁN FANTASIA Y MAGIA INCLUYE: SERVICIO DE VESTUARIO O DISFRAZ DE FANTASIA: PERSONAJES MAGICOS CONFECCIONADOS EN TELA DE ALGODÓN Y MAQUILLAJE ARTISTICO. (ESTOS ACTORES ESTARAN PRESENTES EN LA (DEDITO DE QUESO Y UN JUGO EN CAJITA) LOS PERSONAJES TIPO BOTARGAS CARAVANA Y EL SHOW MAGICA NAVIDAD), REFRIGERIOS SENCILLO ELABORADOS EN ESPUMA GRUESA DE APROXIMADAMENTE 3 CM DE GROSOR, RECUBIERTOS EN TELAS FLY, PELUCHES Y TERCIOPELO. LOS VESTUARIOS DE FANTASIA NAVIDEÑOS ELABORADOS CON DIFERENTES TIPOS DE TELAS, COMO LENTEJUELAS, ORGANZA, TERCIOPELO, AFETÁN, LINOS, APLIQUES DE MILLARES, LENTEJUELAS Y CINTAS.					x	
LOGISTICA ADICIONAL REPRESENTACIÓN TEATRAL Y PUESTA EN ESCENA DE SHOW MÁGICO ; APORTE ESAL						
ESTRUCTURA DONDE SE PRESENTARÁ A LOS ESPECTADORES DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS LA PUESTA EN ESCENA DE SHOW MAGICO: (8 techos 12x9 de lona negra y elevadores eléctricos, 8 de tarimas de 12mts x 6 mts x 1o 150 con piso antideslizante negro, faldón negro y escalera de acceso por día, 8 Cerramientos negros de la tarima con poli sombra tipo canon(para parte					% CUMPLIMIENTO	100,00%
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS	
					SI	NO
EL CONTRATISTA REALIZO LA ACTIVIDAD DEBEN CONTAR CON LO SIGUIENTE: 100 ACTORES QUE PERSONIFICARÁN FANTASIA Y MAGIA INCLUYE: SERVICIO DE VESTUARIO O DISFRAZ DE FANTASIA: PERSONAJES MAGICOS CONFECCIONADOS EN TELA DE ALGODÓN Y MAQUILLAJE ARTISTICO. (ESTOS ACTORES ESTARAN PRESENTES EN LA (DEDITO DE QUESO Y UN JUGO EN CAJITA) LOS PERSONAJES TIPO BOTARGAS CARAVANA Y EL SHOW MAGICA NAVIDAD), REFRIGERIOS SENCILLO ELABORADOS EN ESPUMA GRUESA DE APROXIMADAMENTE 3 CM DE GROSOR, RECUBIERTOS EN TELAS FLY, PELUCHES Y TERCIOPELO. LOS VESTUARIOS DE FANTASIA NAVIDEÑOS ELABORADOS CON DIFERENTES TIPOS DE TELAS, COMO LENTEJUELAS, ORGANZA, TERCIOPELO, AFETÁN, LINOS, APLIQUES DE MILLARES, LENTEJUELAS Y CINTAS. SONIDO, VIDEO Y PANTALLA: (1 Sonido LINEA ARRAY — db Technologies 6 cabinas por lado espacio abierto o cerrado (Para agrupaciones musicales. Voz o pc) Sistema RCF con monitoreo Yorkville, microfonearía necesaria, parales y consola digital MIDÁS32, planta de bajo, micrófono SHURE QLX-D 24BITS, 5 microfones inalámbricos, 6 microfones de diademas, soporte para backing 5x3 2x2. 3x2, por día, pantalla led 5x3, monitor de piso, Splitter de video, consola de luces chamsys, mezcladora de video, 2 computadores portátil, por día, 15 luces par cob, 15 luces par led 3w, 15 luces washs, 10 barras led, 4 blinder, 2 camaras de humo, 15 reflectores led, 15 Puntos eléctricos o extensiones eléctricas, por día, 1000 sillas plásticas sin brazo blanca - con acomodación, 10 tablonces de 2,40 x 75, plásticos, Con Mantel de Tela para ingreso del personal del evento, color Blanco, por día, 9 ventiladores industriales, por día, 90 vallas de seguridad de 2 mts de largo x 1,20 mts de Alto, por día para control de aforo y delimitación del evento, 2 carpas camerino 4x4 cerramiento blanco - No incluye aire acondicionado, ni piso, ni mobiliario, planta eléctrica de 100 KVA, por día, planta eléctrica de 93 KVA, por día, 2 Disparos de Venturi).					x	
OBSERVACIONES:						
CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL						
PAGOS PARAFISCALES		FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	\$ 1.786.185,00	
SI	NO	01/01/2022	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA		
CAJA DE	x	SALUD	salud total	4596834411		
SENA	x	PENSIÓN	porvenir	PERIODO	FECHA PAGO	
ICBF	x	ARL	positiva	feb-24	26/03/2025	
<i>NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.</i>						
PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL						
SI	NO					
APORTE DE CERTIFICADO	x	FECHA				
5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO						
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE RELACIONAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON BASE AL OBJETO CONTRACTUAL.						
MODIFICACIONES AL CONTRATO						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	



DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FORMATO

CÓDIGO: CO-P1-F1

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

FECHA: 28/01/2022

PROCESO DE CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 de 1

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN dd/mm/aa	ACTA DE TERMINACIÓN	SI	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
			NO	

CONTRATO: No. SC-027-2024

6. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO INICIAL	EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, realiza sus aportes de la siguiente manera: EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA desembolsara al ASOCIADO los aportes del convenio de la siguiente manera: a) UN PAGO ANTICIPADO del veinte por ciento (20%) del valor del aporte del Departamento, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del convenio y la firma del acta de inicio. b) UN PAGO FINAL, correspondiente al ochenta por ciento (80%),			
VALOR APOORTE GOBERNACION				\$ 999.999.998,00
APOORTE ESAL				\$ 428.522.696,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO				\$ 1.428.522.694,00
VALOR PAGADO:				\$ 199.999.999,60
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:				\$ 0
SALDO:				\$ 799.999.998,40
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS PESOS \$799.159.998,4			
SALDO A LIBERAR AFAVOR DE LA GOBERNACION				840000
NUEVO SALDO:				\$ 0
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL	% AVANCE FISICO	100,00%	% AVANCE FINANCIERO	20%

OBSERVACIÓN:

7. ASPECTO CONTABLE

Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)	Valor Pagado
anticipado	20/12/2024	\$ 199.999.999,60		\$ 2.000.000,00	\$ 197.999.999,60
pago final	20/03/2025	\$ 799.159.998,40			\$ 0,00

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
DIGITAL	X	x		X	

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

ITEM	(Marcar con una x)			
	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO	X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	OSWALDO ARTURO SUAREZ MILANES			
CARGO:	PROFESIONAL			
FIRMA:				
FECHA DE INFORME:	20/03/2022			