

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 1 de 23                 |

|        |    |    |      |    |      |
|--------|----|----|------|----|------|
| Fecha: | 26 | de | MAYO | de | 2025 |
|--------|----|----|------|----|------|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------|
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |    | CONVENIO                |
| Contrato número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.210.18-02-13822   | de | 26 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| Otro si 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.210.18-02-13822-1 | de | 28 DE MARZO DE 2025     |
| Otro si 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.210.18-02-13822-2 | de | 19 DE MAYO DE 2025      |
| <b>Disponibilidad y Registro presupuestal:</b> CDP No. 6400001089 de 14 de diciembre de 2024. El resto del dinero fue apropiado por la ORDENANZA 678 DE 2024 mediante la cual se aprueban vigencias futuras.<br><b>CDP OTRO SI 1:</b> 3500010081 de 18 de marzo de 2025 , <b>CDP OTRO SI 2:</b> 6400001132 de 09 de mayo de 2025<br><b>Registro Presupuestal de Compromiso No. 4800002210 de 27 de diciembre de 2024</b><br><b>RPC OTRO SI 1:</b> 4500039484 de 04 de abril de 2025<br><b>RPC OTRO SI 2:</b> 4800002232 de 20 de mayo de 2025<br><b>Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:</b><br><b>Eje- Pilar:</b> PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027 - "LIDERAZGO QUE TRANSFORMA<br><b>Objetivo:</b> Fortalecer la convivencia Escolar, Proyectos Pedagógicos transversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del Valle del Cauca<br><b>Meta de producto:</b> MP2400801012201006 - Asistir técnicamente a 149 instituciones educativas oficiales en procesos de convivencia escolar, la catedra de estudios afrocolombianos, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, resolución pacífica de conflictos, construcción de paz, proyecto educativo vial, proyecto ambiental escolar -PRAE- y uso adecuado del tiempo libre en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, anualmente.<br><b>Componente:</b> Programas: 24 - Educación para el desarrollo social en el Valle del Cauca.<br>Subprograma 2400801 - Construyendo y mejorando la educación<br><b>Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Trabajo que será atendida con este contrato:</b><br><b>Meta de resultado:</b> 24008-Incrementar en más del 11 % la inversión en calidad de la educación en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca, durante el periodo de gobierno.<br><b>AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA</b> |                     |    |                         |

|             |                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supervisor: | Nombre: Ana Milena Ortiz Sánchez<br>CC: 31.853.704de Cali<br>Cargo: Subsecretaria de Calidad Educativa<br>Ubicación: Subsecretaría de Calidad –Piso 8 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 2 de 23                 |

|                                          |                                                                                                                                                                           |                                          |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                          | 3155737294<br>Nombre: Sara Diana Urbano Burbano<br>CC:31.913.598 de Cali<br>Cargo: Profesional Universitario<br>Ubicación: Subsecretaría de Calidad- Piso 8<br>3008280890 |                                          |           |
| <b>Contratista:</b>                      | Luz Amparo Martínez Reina<br>Representante legal<br>FUNDACION NUEVO HORIZONTE                                                                                             |                                          |           |
| <b>Otros asistentes:</b>                 |                                                                                                                                                                           |                                          |           |
| <b>Lugar donde se realiza la reunión</b> | SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL                                                                                                                                     |                                          |           |
| <b>Hora de inicio (a.m./p.m.)</b>        | 03:50 p.m.                                                                                                                                                                | <b>Hora de finalización (a.m. /p.m.)</b> | 04:30 p.m |

#### OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es verificar la ejecución del 30% de las actividades pactadas y la documentación donde consta el aporte a la seguridad social y parafiscal, presentada por el contratista de acuerdo con la Cláusula Novena del Convenio 1.210.18-02-13822 del 26 de diciembre de 2024, con el fin de autorizar el SEGUNDO pago equivalente al 36.8% del valor del contrato.

- Verificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas.
- Revisar el informe de avance de ejecución entregado por Fundación Nuevo Horizonte.
- Verificar y aprobar las actividades proyectadas para el segundo pago.
- Realizar y suscribir informe de seguimiento de supervisión.
- Verificar y dejar constancia del pago de aporte parafiscal, acorde a las planillas presentadas por la Fundación Nuevo Horizonte, en las cuales se evidencie que el contratista este cumpliendo con las obligaciones de afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral, ARL y aportes parafiscales, según sea el caso.
- Revisar si en la factura, presentada por el contratista, se evidencia claramente el concepto, valor del servicio prestado y la descripción de los bienes entregados.

#### VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA FECHA

|                                                                                |                                                                                                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b> | <b>1.</b> Diseñar una estrategia de fomento de habilidades socioemocionales dirigida a estudiantes, padres, madres y/o cuidadores, docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes. | 100% |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                                                                              |                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b></p> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                              |                                                     | Versión:02                      |
|                                                                                                                                              |                                                     | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                     | Página: 3 de 23                 |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | 2. Realizar un encuentro Departamental para la socialización de la estrategia de fomento de habilidades socioemocionales dirigida a estudiantes, padres, madres y/o cuidadores, docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes.                             | 100%  |
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | 3. Implementar la estrategia para el fomento de las habilidades socioemocionales dirigida a estudiantes de grados 1°, 2° y 3° de las 149 Instituciones educativas oficiales del departamento.                                                                         | 31.2% |
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | 4. Implementar la estrategia para el fomento de las habilidades socioemocionales dirigida a padres, madres y/o cuidadores de las Instituciones educativas oficiales del departamento en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.                        | 5%    |
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | 5. Implementar la estrategia para el fomento de las habilidades socioemocionales dirigida a docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes de Instituciones educativas oficiales del departamento en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca. | 9.8%  |
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | 6. Fortalecer los conocimientos habilidades y destrezas socioemocionales en los orientadores escolares y/o docentes de las 149 IEO del departamento.                                                                                                                  | 5%    |
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | 7. Aplicar un instrumento que permita realizar la identificación de experiencias exitosas de fomento de habilidades socioemocionales en las 149 IEO del departamento.                                                                                                 | 5%    |
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | 8. Realizar un encuentro para la socialización de las experiencias de fomento de habilidades socioemocionales en las 149 IEO del departamento.                                                                                                                        | 0%    |
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | 9. Entregar 149 kit de recursos físicos y guía metodológica en el marco del fomento de las habilidades socioemocionales.                                                                                                                                              | 30%   |
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | 10. Entregar 149 kit de recursos tecnológicos en el marco del fomento de las habilidades socioemocionales.                                                                                                                                                            | 47.2% |

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 4 de 23                 |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b> | <b>11. Entregar 20 herramientas tecnológicas en reconocimiento a las experiencias exitosas que fomenten las habilidades socioemocionales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30%</b>   |
| <b>Otras consideraciones.</b>                                                  | De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Novena del Convenio No. 1.210.18-02-13822 del 26 de diciembre de 2024, forma de pago: ejecución del 30% de las actividades pactadas, previa aprobación del supervisor y soportadas en los informes de ejecución y la documentación donde consta el aporte a la seguridad social y parafiscal, con el fin de autorizar el segundo pago por un valor de \$6.615.000.000 equivalente al 36.8% del valor total del convenio. | <b>55.1%</b> |

| <b>Compromisos adquiridos</b>                                                                                                                                                            |                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Compromiso</b>                                                                                                                                                                        | <b>Fecha de entrega</b> | <b>Responsable</b>        |
| Entrega del informe que evidencie la ejecución del 60% de las actividades pactadas, previa aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del convenio. | Septiembre 2025         | Fundación Nuevo Horizonte |

| <b>Prorroga o suspensiones</b>   |                          |                    |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Fecha suspensión/prorroga</b> | <b>Fecha de reinicio</b> | <b>Responsable</b> |
| No aplica                        |                          |                    |

| <b>SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El equipo técnico de supervisión certifica que el segundo informe de avance técnico del 30% de las actividades pactadas, fueron entregados por parte del contratista, de acuerdo con lo pactado en la en la Cláusula Novena, y revisado su contenido da cumplimiento a los objetivos, actividades, productos, metodologías, cronograma de actividades, contratación de personal y plan de inversión de la contrapartida ofrecida.</p> <p>La supervisión aprueba el segundo informe de avance técnico con la ejecución del 30% de las</p> |

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 5 de 23                 |

actividades pactadas. De acuerdo con la cláusula novena del convenio VALOR Y FORMA DE PAGO: Un segundo desembolso equivalente al 36.8% del valor del convenio; el cual se pagará una vez se verifique ejecución del 30% de las actividades pactadas, previa aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del convenio.

A continuación, se describe el avance en las actividades:

### **ACTIVIDAD 1. DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE FOMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES DIRIGIDA A ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y/O CUIDADORES, DOCENTES, ORIENTADORES ESCOLARES Y/O DIRECTIVOS DOCENTES.**

#### **Acción 1. Diseñar una estrategia de fomento de habilidades socioemocionales dirigida a estudiantes, padres, madres y/o cuidadores, docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes.**

Para el alcance de esta actividad, se diseñó una estrategia pedagógica y metodológica integral para el fomento de habilidades socioemocionales en el ámbito educativo, que involucra a los actores de la comunidad escolar: estudiantes, padres, madres y/o cuidadores, docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes. La estrategia se centra principalmente en los estudiantes de primero a tercero de primaria, pero es adaptable a diferentes contextos.

La estrategia se encuentra compilada en el documento "**Estrategia para el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales: "Tejiendo Relaciones para una Convivencia Transformadora"** que fue elaborado por un equipo de profesionales en psicología y psicopedagogía, mediante un proceso dialógico y participativo con el equipo de asesores pedagógicos de la Secretaría de Educación Departamental y de la Fundación Nuevo Horizonte, logrando consensuar el abordaje de enfoques interdisciplinarios que armonizan con metodologías activas para el desarrollo humano. Este proceso inició con una revisión de literatura especializada en neurociencias, epigenética e inteligencia emocional, las cuales establecieron la base científica y conceptual para la estrategia.

#### **Alistamiento a profesionales**

El alistamiento a los profesionales de campo que se encuentran apoyando la ejecución del proyecto, se llevó a cabo en dos jornadas, una con modalidad virtual y otra presencial.

- **Jornada virtual.** La jornada de alistamiento en modalidad virtual se realizó el día 14 de febrero de 2025 en un horario de 8:00 am a 12:00 m. En esta jornada se realizó una breve exposición del proyecto desde sus bases conceptuales y teóricas y la presentación del área administrativa y de gestión documental que apoyan el proyecto.
- **Jornada presencial.** La jornada de alistamiento presencial se llevó a cabo los días 25, 26, 27 y 28 de febrero, en el Lab. Center de la Biblioteca Departamental Jorge Garzón de la ciudad de Cali. El proceso formativo a los profesionales incluyó la socialización del proyecto, sus objetivos, actividades, líneas de acción y en especial la estrategia: "Tejiendo relaciones para una convivencia transformadora" diseñada en el marco del proyecto.

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 6 de 23                 |

| Actividad | Acción | Entregables  | Soportes                                            | Porcentaje de ejecución reportada |
|-----------|--------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1         | 1      | Estrategia   | <b>Anexos</b>                                       | 100 %                             |
|           |        |              | -Anexos 1-7                                         |                                   |
|           |        |              | Acta de aprobación estrategia 2024                  |                                   |
|           |        |              | Acta de aprobación documento final de la estrategia |                                   |
|           |        | Alistamiento | Documento estrategia                                |                                   |
|           |        |              | <b>Jornada Presencial</b>                           |                                   |
|           |        |              | -Registro de asistencia                             |                                   |
|           |        |              | -Registro fotográfico                               |                                   |
|           |        |              | <b>Jornada Virtual</b>                              |                                   |
|           |        |              | -Registro de asistencia                             |                                   |
|           |        |              | -Registro fotográfico                               |                                   |
|           |        |              | Informe alistamiento                                |                                   |

**Acción 2. Realizar un encuentro Departamental para la socialización de la estrategia de fomento de habilidades socioemocionales dirigida a estudiantes, padres, madres y/o cuidadores, docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes.**

Para el cumplimiento de esta acción se llevó a cabo el día 27 de enero de 2025 en el salón Ritz del Hotel Dann Carlton de Cali, el encuentro departamental para socializar el proyecto "Fortalecimiento de la convivencia escolar, Proyectos Pedagógicos Transversales y el desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del Valle del Cauca".

| Encuentro Departamental para la socialización de la estrategia de fomento de habilidades socioemocionales dirigida a estudiantes, padres, madres y/o cuidadores, docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes. |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Generalidades                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Día:                                                                                                                                                                                                                       | Enero 27 de 2025           |
| Hora:                                                                                                                                                                                                                      | 8:00 am – 2:00 pm          |
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                     | Hotel Dann Carlton – Cali- |
| GAGEM Participantes:                                                                                                                                                                                                       | 1,2,3,4,5,6,7,8            |
| Total, asistentes:                                                                                                                                                                                                         | 270 personas               |

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 7 de 23                 |

| Actividad | Acción | Entregables                              | Soportes                                           | Porcentaje de ejecución reportada |
|-----------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1         | 2      | Encuentro departamental de socialización | Circular                                           | 100%                              |
|           |        |                                          | Documento metodológico del encuentro departamental |                                   |
|           |        |                                          | Informe del encuentro                              |                                   |
|           |        |                                          | Registro de asistencia                             |                                   |
|           |        |                                          | Registro fotográfico                               |                                   |
|           |        | Línea gráfica                            | Documento de línea gráfica                         |                                   |


**ACTIVIDAD 2. IMPLEMENTAR UNA (1) ESTRATEGIA DE FOMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES DIRIGIDA A ESTUDIANTES, PADRES, MADRES Y/O CUIDADORES, DOCENTES, ORIENTADORES ESCOLARES Y/O DIRECTIVOS DOCENTES.**

**Acción 1. Implementar la estrategia para el fomento de las habilidades socioemocionales dirigida a estudiantes de grados 1°, 2° y 3° de las Instituciones educativas oficiales del departamento.**

Para esta actividad, se está llevando a cabo la implementación de la estrategia para el fomento de habilidades socioemocionales, mediante un acompañamiento in situ en 148 instituciones educativas oficiales y una sede de los municipios no certificados del Valle del Cauca. En este contexto, la estrategia consta de diez (10) secuencias didácticas de 60 minutos cada una, que están siendo desarrolladas, previo acuerdo con el rector, en las sedes de la institución con mayor número de matrícula según el SIMAT y, en un grado 1°, un grado 2° y un grado 3° o en un grupo multigrado si la institución lo dispone. Las temáticas que se abordan en las secuencias didácticas incluyen: emociones básicas, la tristeza, el enojo, el miedo, los celos, empatía y comunicación emocional, resolución de conflictos y negociación, autoestima y motivación, manejo del estrés y tolerancia a la frustración, y autorreflexión.

Hasta la presentación de este informe se tienen reportados un total de 7784 estudiantes, de los grados primero, segundo y tercero beneficiados con la implementación de la estrategia (Secuencia 1, 2 y 3) y 904 estudiantes en modalidad multigrado. El 65 % del total de estudiantes beneficiados se encuentran en los grados segundo y tercero, como se muestra en la siguiente tabla y gráfica.

| Grado              | No de estudiantes |
|--------------------|-------------------|
| Grado 0            | 69 estudiantes    |
| Grado 1            | 2813 estudiantes  |
| Grado 2            | 2825 estudiantes  |
| Grado 3            | 2824 estudiantes  |
| Grado 4            | 80 estudiantes    |
| Grado 5            | 76 estudiantes    |
| Grado 6            | 0 estudiantes     |
| Grado 7            | 1 estudiante      |
| Total, estudiantes | 8688              |



|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 8 de 23                 |

| Actividad | Acción | Entregables                                                                                                                      | Soportes                                          | Porcentaje de ejecución reportada |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2         | 1      | Metodología de las secuencias didácticas                                                                                         | Documento estructura de las secuencias didácticas | 31.13%                            |
|           |        | Implementación de la estrategia para el fomento de las habilidades socioemocionales dirigida a estudiantes de grados 1°, 2° y 3° | 142 actas de concertación                         |                                   |
|           |        |                                                                                                                                  | 254 secuencias didácticas                         |                                   |

**Acción 2. Implementar la estrategia para el fomento de las habilidades socioemocionales dirigida a padres, madres y/o cuidadores Instituciones educativas oficiales del departamento.**

Durante el periodo objeto de este informe se reportan avances en la elaboración del documento que describe el diseño metodológico para implementar la estrategia dirigida a padres, madres y/o cuidadores. A la fecha se han realizado las siguientes fases definidas desde la metodología de la actividad:

**Fase de implementación:** Durante esta primera fase, el equipo del proyecto ha avanzado significativamente en el diseño e inicio de la implementación de la estrategia de fomento de habilidades socioemocionales dirigida a padres, madres y cuidadores de las instituciones educativas oficiales del departamento.

**Fase de diseño metodológico:** Se elaboró una guía metodológica detallada que contempla el paso a paso para los profesionales de campo encargados de facilitar los encuentros con los padres de familia. Esta guía fue diseñada bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje y el aprendizaje vivencial, incorporando estrategias que permiten a todos los participantes, independientemente de sus características individuales, acceder a experiencias significativas de aprendizaje.

**Fase de diseño de actividades prácticas.** Para la guía se diseñaron una serie de actividades expresivas y reflexivas, cada una con un propósito pedagógico definido y un nombre representativo.

**Fase de alistamiento:** Se realizó una jornada de alistamiento con los profesionales encargados de implementar la estrategia en territorio.

| Actividad | Acción | Entregables                                                             | Soportes                      | Porcentaje de ejecución reportada |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2         | 2      | Diseño metodológico de la estrategia para padres, madres y/o cuidadores | Documento diseño metodológico | 5%                                |

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 9 de 23                 |

**Acción 3. Implementar la estrategia para el fomento de las habilidades socioemocionales dirigida a docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes Instituciones educativas oficiales del departamento.**

Durante este período se avanzó en la elaboración del documento que describe el diseño metodológico para implementar la estrategia dirigida a docentes, orientadores escolares y/o directivos docentes.

Se desarrolló una guía metodológica estructurada para los facilitadores, diseñada con el objetivo principal de brindar a los docentes experiencias vivenciales que les permitan reconocer sus propias habilidades socioemocionales, para que puedan aplicarlas en sus aulas de manera creativa, lúdica y artística, promoviendo así un ambiente educativo positivo y significativo para sus estudiantes. La metodología propuesta contempla un encuentro de ocho horas académicas, dividido en cuatro bloques pedagógicos específicos, cada uno con propósitos y actividades claramente definidas.

Al igual que con la estrategia dirigida a padres, se realizó una jornada de alistamiento con los profesionales facilitadores, donde se ha socializado la guía metodológica, se han experimentado las actividades propuestas y se han afinado aspectos logísticos para garantizar una implementación efectiva en las instituciones educativas. A la fecha de la presentación de este informe se reporta la realización de dos encuentros para docentes.

| Actividad | Acción | Entregables                                                         | Soportes                      | Porcentaje de ejecución reportada |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2         | 3      | Documento con el diseño metodológico de la estrategia para docentes | Documento diseño metodológico | 9.8%                              |
|           |        | Dos encuentros municipales para docentes (El Cairo y Florida).      | Registro asistencia           |                                   |
|           |        |                                                                     | Registro fotográfico          |                                   |
|           |        |                                                                     | Evaluaciones                  |                                   |
|           |        |                                                                     | Plan de Acción                |                                   |

**Acción 4. Fortalecer los conocimientos habilidades y destrezas socioemocionales en los orientadores escolares y/o docentes de las 149 IEO del departamento.**

Con el objetivo de desarrollar el proceso de fortalecimiento de las competencias socioemocionales de los orientadores escolares y docentes, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la supervisión designada por la Secretaría de Educación. Durante este espacio, el operador presentó una propuesta inicial basada en un enfoque experiencial, el cual orienta todas las actividades de la estrategia. Este enfoque busca ofrecer a los docentes una formación integradora que combinará teoría y práctica con el propósito de asegurar la comprensión de los fundamentos conceptuales de las competencias socioemocionales y, al mismo tiempo, proporcionar herramientas aplicables en su ejercicio profesional. Esta base metodológica permitió establecer un diálogo constructivo en torno a los elementos de la estrategia, con el fin de ajustarlos y alinearlos tanto con lo que se está implementando, como con las necesidades educativas, los contextos de la región y la visión de la Secretaría de Educación. En este sentido, la propuesta fue objeto de algunos ajustes, entre los

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 10 de 23                |

cuales se incorporaron referentes clave, como los marcos explicativos de las habilidades socioemocionales. Asimismo, se discutieron aspectos procedimentales relevantes para la ejecución del proceso.

| Actividad | Acción | Entregables                                                                                                                                    | Soportes          | Porcentaje de ejecución reportada |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2         | 4      | Documento proceso de fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y destrezas socioemocionales en los orientadores escolares y/o docentes | Ruta metodológica | 5%                                |

### **ACTIVIDAD 3. IDENTIFICAR LAS EXPERIENCIAS DE FOMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LAS 149 IEO DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.**

#### **Acción 1. Aplicar instrumento que permita realizar la identificación de experiencias exitosas de fomento de habilidades socioemocionales en las 149 IEO del departamento.**

Se reporta para esta vigencia avances en la definición metodológica para la realización de esta actividad. En este sentido, se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo con el equipo de supervisión de la Subsecretaría de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Departamental. Durante estas sesiones, se revisó la propuesta metodológica, lo que permitió realizar los ajustes necesarios y definir los pasos para identificar las experiencias significativas institucionales que fomentan las habilidades socioemocionales en las 149 instituciones educativas del Valle del Cauca. Los avances en esta acción son los siguientes:

1. Aprobación de la circular de convocatoria por parte de la supervisión del proyecto.
2. La encuesta para la identificación de las experiencias significativas, se encuentra ubicada y funcional dentro de la plataforma AppSheet.
3. El formato de registro de las experiencias significativas, se encuentra ubicado y funcional dentro de la plataforma AppSheet.

| Actividad | Acción | Entregables                                                                                                                                             | Soportes                                                                         | Porcentaje de ejecución reportada |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3         | 1      | Instrumento que permita realizar la identificación de experiencias exitosas de fomento de habilidades socioemocionales en las 149 IEO del departamento. | Documento<br>Proceso<br>Identificación<br>Ficha<br>Rúbrica<br>Valoración inicial | 5%                                |

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 11 de 23                |

**Acción 2. Realizar un encuentro para la socialización de las experiencias de fomento de habilidades socioemocionales.**

Esta actividad no presenta avances para este informe, ya que depende de la identificación de experiencias realizada en la acción 1.

**ACTIVIDAD 4. SUMINISTRAR MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL FOMENTO DE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES A LAS IEO DEL LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.**

**Acción 1. Entregar kit de recursos físicos y guía metodológica en el marco del fomento de las habilidades socioemocionales.**

Con el propósito de fortalecer la implementación de la estrategia para el fomento de habilidades socioemocionales en la comunidad educativa, en el marco del proyecto se contempla la entrega de un kit de recursos físicos a las 149 instituciones educativas de los municipios no certificados del Valle del Cauca. Bajo este contexto, se reporta para esta vigencia la selección de los elementos que conformarán el kit y la realización de la reunión de socialización y presentación del kit ante un equipo de profesionales delegados por la Secretaría de Educación Departamental y la supervisión del proyecto. Durante este encuentro se identificaron aspectos susceptibles de mejora para realizar los ajustes pertinentes con el objetivo de optimizar la efectividad de los recursos.

A continuación, se presentan los elementos que integran el kit de recursos físicos "Viaje por las Emociones":

- Ruleta de las Emociones.
- Concéntrese de las Emociones.
- Teatrino de las Emociones.
- Árbol de la Convivencia.
- Muñeco Acompañante.
- Escalera y Toboganes de las Emociones.
- Tarjetas ilustradas de videos.
- Tarjetas de resolución de conflictos.

| Actividad | Acción | Entregables                                                                                             | Soportes                              | Porcentaje de ejecución reportada |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 4         | 1      | Kit de recursos físicos y guía metodológica en el marco del fomento de las habilidades socioemocionales | Guía metodológica.<br>Orden de compra | 30%                               |

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 12 de 23                |

**Acción 2. Entregar kit de recursos tecnológicos en el marco del fomento de las habilidades socioemocionales.**

Con el objetivo de promover prácticas educativas innovadoras orientadas al fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, se realizará la dotación de un kit de recursos tecnológicos a las instituciones educativas. Este kit incluirá, una pantalla interactiva con su respectivo soporte y un computador. A continuación, se detallan las características de los elementos del kit.

| HERRAMIENTA                                                            | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Pantalla Interactiva con mínimo las siguientes características:</b> | Tamaño mínimo 65"<br>Tipo de pantalla: ADS o LED<br>Frecuencia de actualización: 40 Hz<br>Ángulo de visión: mínimo 128°<br>Capacidad táctil: 10 toques simultáneos (lápiz/dedo)<br>Sonido y altavoces integrados, Dolby Stereo, mínimo 2x10W<br>Puertos de entrada HDMI, USB<br>Opcional entrada o salida de audio<br>Garantía 1 año | 1        |

| HERRAMIENTA                         | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Soporte móvil para pantallas</b> | -Soporte móvil para pantallas de mínimo 65" pulgadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |
| <b>Computador de enseñanza</b>      | -Pantalla full HD mínimo 14 pulgadas<br>-Procesador: Intel / AMD (Mínimo 6 cores, 3.40GHz, 8 MB cache)<br>-Cámara 720p HD, con obturador de privacidad<br>-Puertos: Mínimo una (1) entrada HDMI, una (1) entrada USB y una (1) entrada USB-C<br>-Tarjeta graficadora Integrada<br>-Memoria 8 GB mínimo<br>-Almacenamiento SSD de 512GB mínimo<br>-Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 Wi-Fi +<br>-Bluetooth 5.1<br>-Windows 11<br>-Licencia de Office Hogar y Empresas 2024<br>-Garantía de 1 año | 1        |

Respecto a la entrega del kit de recursos tecnológicos, es necesario mencionar que a la fecha de

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión: 02                     |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 13 de 23                |

la presentación de este informe se tienen disponibles todos los kits para ser entregados a las instituciones educativas por parte del operador. Sin embargo, por disposición de la supervisión se han entregado solo a 12 instituciones educativas.

| Actividad | Acción | Entregables                                                                              | Soportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de ejecución reportada |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4         | 2      | kit de recursos tecnológicos en el marco del fomento de las habilidades socioemocionales | <b>Fichas técnicas:</b><br>*Computador<br>*Pantalla<br>*Soporte<br><b>Verificación Bodega:</b><br>* Acta verificación en Bodega<br>* 1 Registro fotográfico<br>* 1 Registro de asistencia<br><b>Entregas:</b><br>* 12 Actas de entrega a las IE<br>* 12 RF de la entrega a las IE<br><b>Acta de requisitos técnicos</b><br><b>Orden de compra</b> | 43,22%                            |

**Acción 3. Entregar herramientas tecnológicas en reconocimiento a las experiencias exitosas que fomenten las habilidades socioemocionales.**

Para darle alcance a esta actividad, se tiene contemplado dotar a veinte instituciones educativas con un tótem interactivo. Este recurso tecnológico contribuirá a transformar las prácticas educativas tradicionales en experiencias inclusivas y enriquecedoras. Se presentan para esta vigencia avances en la socialización a la supervisión de los aspectos técnicos del tótem, el cual consiste en una pantalla táctil de cristal líquido de 16.9 pulgadas, que contará con un software interactivo diseñado para el uso de los estudiantes. Este software será accesible e incluirá audios que permitirán la interacción de estudiantes que aún no hayan consolidado su proceso de lectoescritura, mediante un personaje seleccionable por el usuario. Así mismo, permitirá el acceso de docentes a través de un usuario y contraseña, brindándole la posibilidad de consultar los datos registrados durante la interacción de los estudiantes con el tótem.

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 14 de 23                |

| Actividad | Acción | Entregables                                                                                                            | Soportes                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de ejecución reportada |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4         | 3      | Herramientas tecnológicas en reconocimiento a las experiencias exitosas que fomenten las habilidades socioemocionales. | * Acta de aprobación diseños instruccionales.<br>Acta aprobación herramienta<br>Ficha técnica.<br>* Informe con el levantamiento de información de las características técnicas y especificaciones.<br>* Orden de compra | 30%                               |

### CONTRAPARTIDA

**Actividad 1: Desarrollar e implementar estrategias para el fortalecimiento de la comunicación institucional. Diseño de una estrategia transmedia de comunicación para visibilizar las buenas prácticas de fomento de habilidades socioemocionales.**

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subactividad                                                                                       | Acciones                                                                                                                                   | Entregables                                                                              | Se entrega a la fecha                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Desarrollar e implementar estrategias para el fortalecimiento de la comunicación institucional. Diseño de una estrategia transmedia de comunicación para visibilizar las buenas prácticas de fomento de habilidades socioemocionales en las IEO a través de contenido audiovisual de alta calidad. | 1.1Diseño y desarrollo de una estrategia educomunicativa para la formación para voceros escolares. | 1.1.1- Diseño pedagógico y creativo de un manual práctico para voceros escolares.                                                          | Documento digital: Manual práctico para voceros escolares diseñado.                      | Documento digital: Manual práctico para voceros. Pendiente diseño.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | 1.1.2- Capacitar a directivos y docentes para que comuniquen efectivamente las políticas y estrategias relacionadas con ambientes seguros. | Guía metodológica, informe, registro de asistencia, registro fotográfico.                | Documento digital: Guía metodológica, para capacitar a directivos y docentes. Pendiente diseño. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | 1.1.3- Talleres de formación a estudiantes para voceros escolares.                                                                         | Guía metodológica, informe, registro de asistencia, registro fotográfico de cada taller. | Documento digital: Guía metodológica, para capacitar a voceros.                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | 1.1.4- Boletines digitales con buenas prácticas y avances del desarrollo de la actividad en las instituciones educativas.                  | Diseño de boletín digital por jornada.                                                   | Propuesta de diseño de boletín.                                                                 |

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 15 de 23                |

**La acción 1.1.1**, correspondiente al diseño pedagógico y creativo de un manual práctico para voceros escolares, fue elaborada conforme a los lineamientos y requerimientos establecidos en el Plan de acción de contrapartida. El manual, titulado *El vocero escolar como tejedor de relaciones. Manual práctico para hilar conexiones transformadoras en el aula*, recoge los principios pedagógicos y comunicativos orientados al fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la comunicación asertiva y la construcción de ambientes escolares seguros, tal como se definió en la estructura y objetivos del proyecto.

| Actividad | Acción | Entregables                                                      | Soportes                               |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1         | 1      | Diseño pedagógico y creativo de un manual práctico para voceros. | Documento manual práctico para voceros |

**La acción 1.1.2**, correspondiente a la capacitación a directivos docentes y docentes para comunicar efectivamente las políticas y estrategias relacionadas con ambientes seguros, fue elaborada siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan de acción de contrapartida. Esta acción se materializó en la guía metodológica titulada *Guía metodológica para capacitaciones de fortalecimiento de la comunicación institucional y ambientes escolares seguros*.

| Actividad | Acción | Entregables                                                                                                                            | Soportes                               |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1         | 2      | Capacitación a directivos y docentes para que comuniquen efectivamente las políticas y estrategias relacionadas con ambientes seguros. | Guía capacitación a directivo docentes |
|           |        |                                                                                                                                        | Manual práctico a docentes             |

**La acción 1.1.3**, correspondiente a la realización de talleres de formación a estudiantes para voceros escolares, fue elaborada conforme a los lineamientos y objetivos establecidos en el Plan de acción de contrapartida. Esta acción se tradujo en la formulación de la guía metodológica para talleres de voceros escolares, un documento estructurado para fortalecer las competencias comunicativas, socioemocionales y de liderazgo de los estudiantes que ejercen el rol de voceros en las instituciones educativas oficiales. La guía propone una ruta formativa dividida en cinco talleres teórico-prácticos, que abordan aspectos fundamentales como la comunicación asertiva, la gestión emocional, la resolución pacífica de conflictos y el ejercicio del liderazgo positivo dentro del ámbito escolar. Las metodologías planteadas combinan dinámicas grupales, ejercicios de simulación de situaciones reales, espacios de reflexión y proyectos colaborativos, en coherencia con el enfoque educomunicativos y socioemocional promovido por el proyecto.

|                                                                                                                                              |                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b></p> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                              |                                                     | Versión:02                      |
|                                                                                                                                              |                                                     | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                     | Página: 16 de 23                |

| Actividad | Acción | Entregables                                                 | Soportes                                                         |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1         | 3      | Talleres de formación a estudiantes para voceros escolares. | Guía metodológica para talleres de formación a voceros escolares |

**La acción 1.1.4**, correspondiente al diseño de boletines digitales con buenas prácticas y avances del desarrollo de la actividad en las instituciones educativas, fue elaborada y diseñada conforme a los requerimientos establecidos en el Plan de acción de contrapartida. Esta acción tiene como propósito documentar y visibilizar de manera periódica los principales logros, testimonios y resultados generados en el proceso de fortalecimiento de habilidades socioemocionales y ambientes escolares seguros. Actualmente, el diseño del boletín digital se encuentra aprobado por parte de las instancias correspondientes, para proceder a su circulación oficial y programar la producción de ediciones posteriores en la segunda fase del proyecto, oportuno a la realización de talleres.

| Actividad | Acción | Entregables                              | Soportes   |
|-----------|--------|------------------------------------------|------------|
| 1         | 4      | Boletines digitales con buenas prácticas | Boletín 1. |

**Actividad 2: Visibilizar las experiencias exitosas y los resultados del fomento de Habilidades socioemocionales en las Instituciones Educativas Oficiales del departamento del Valle del Cauca.**

| Actividad                                                                                                                                                                             | Subactividad                                                                                                                                                                                       | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entregables                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Visibilizar las experiencias exitosas y los resultados del fomento de habilidades socioemocionales en las Instituciones Educativas Oficiales del departamento del Valle del Cauca. | Diseño de una estrategia transmedia de comunicación para visibilizar las buenas prácticas de fomento de habilidades socioemocionales en las IEO a través de contenido audiovisual de alta calidad. | - Producción de un contenido audiovisual para visibilizar las experiencias destacadas en habilidades socioemocionales en las instituciones educativas. Este producto deberá contener entrevistas y/o testimonios con estudiantes, docentes y directivos sobre los impactos de estas actividades. | Documento de estrategia transmedia y contenido audiovisual (un video de alta calidad) de experiencias destacadas en habilidades socioemocionales. |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | - Diseñar una estrategia de difusión de las experiencias exitosas en habilidades socioemocionales, a                                                                                                                                                                                             | Documento de estrategia de difusión, paquete de contenidos para redes sociales.                                                                   |

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 17 de 23                |

|  |  |                                                                                   |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | través de la entrega de un paquete de contenidos para publicar en redes sociales. |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

Para esta actividad se debe señalar que estas acciones se ejecutarán una vez se inicie la formación de directivos, docentes y voceros escolares en las instituciones seleccionadas. Definidas las rutas de salida, se procederá a la fase de producción y difusión de contenidos, garantizando la cobertura de las experiencias más representativas.

| INFORME ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al revisar la plataforma SECOP II, se pudo observar que se encuentran publicados los documentos que hacen parte del proceso contractual 2024, están actualizados y cumplen con la normatividad aplicable.</li> <li>2. En la plataforma SECOP II, se verifica que se cuenta con el acta de aprobación de garantías de 26 de diciembre de 2024 expedida por la Secretaría de Educación Departamental. (Póliza de cumplimiento y seguro de responsabilidad civil extracontractual).</li> <li>3. A continuación, se presentan las Pólizas de Seguros suscritas con <b>BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E IND. LABORALES Y CALIDAD</li> </ol> </li> </ol> <p><b>COMPAÑÍA:</b> BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA NIT. 900.814.916 – 1<br/> <b>PÓLIZA NÚMERO:</b> 85017<br/> <b>ANEXO NÚMERO:</b> 0<br/> <b>FECHA:</b> 26 de diciembre de 2024</p> <p><b>AMPARO: CUMPLIMIENTO</b><br/> <b>VALOR ASEGURADO:</b> \$3.762.000.000<br/> <b>VIGENCIA:</b> Desde el 26/12/2024 hasta el 30/6/2026</p> <p><b>AMPARO: PAGO DE SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES</b><br/> <b>VALOR ASEGURADO:</b> \$940.500.000<br/> <b>VIGENCIA:</b> Desde el 26/12/2024 hasta el 31/12/2028</p> <p><b>AMPARO: CALIDAD y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS</b><br/> <b>VALOR ASEGURADO:</b> \$3.672.000.000</p> |  |

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 18 de 23                |

**VIGENCIA:** Desde el 26/12/2024 hasta el 30/6/2026

**AMPARO: PAGO ANTICIPADO**

**VALOR ASEGURADO:** \$3.300.000.000

**VIGENCIA:** Desde el 26/12/2024 hasta el 30/06/2026

## II. GARANTÍA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

**COMPAÑÍA:** BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA NIT. 900.814.916 – 1

**PÓLIZA NÚMERO:** 24619

**ANEXO NÚMERO:** 0

**FECHA:** 26 de diciembre de 2024

**VALOR ASEGURADO:** \$ 940.500.000

**VIGENCIA:** Desde el 26/12/2024 hasta el 31/12/2025

- Se verifica que el contratista aporta certificado de seguridad social y aportes parafiscales firmados por el revisora fiscal y representante legal, con fecha del 26 de mayo de 2025.

Describir los antecedentes del convenio a la fecha de cada pago:

El día 26 de diciembre de 2024, se firmó convenio número **1.210.18-02-13822** cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA" por valor de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.810.000.000) y plazo hasta el 31 de diciembre del año 2025 o ejecución del 100% del objeto contractual, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. El valor del contrato se encuentra respaldado presupuestalmente por el Registro Presupuestal de Compromiso No. 4500039284 de 27 de diciembre de 2024 por valor de (\$3.300.000.000) TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES PESOS.

Que la Secretaría de Educación Departamental, cuenta con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6400001089 del 14 de diciembre de 2024 y Ordenanza 678 de 2024 mediante la cual se aprueban vigencias futuras.

El CDP No. 6400001089 tiene un valor de TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.300.000.000) y las siguientes apropiaciones presupuestales:

Ítem 1 Valor: 147.102.234 COP

Apropiación Presupuestal: 121000/1105/2-320202008/3224008010080000/PI32-102492/1/1/01/13:

ICLD/SRIA EDUCACION/Servicios

prestados/Construyendo y Mejorando/Diseñar una estrateg

Proyecto: PI32-102492 FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

|                                                                                                                                             |                                                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <br>Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                             |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                             |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                             |                                                  | Página: 19 de 23                |

Item: 2 Valor: 1.447.690.886 COP

Apropiación Presupuestal: 121000/1105/2-320202008/3224008010080000/PI32-102492/1/1/01/12:  
ICLD/SRIA EDUCACION/Servicios

prestados/Construyendo y Mejorando/Implementar una (1)

Proyecto: PI32-102492 FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Item: 3 Valor: 10.802.500 COP

Apropiación Presupuestal: 121000/1105/2-320202008/3224008010080000/PI32-102492/1/1/01/11:  
ICLD/SRIA EDUCACION/Servicios

prestados/Construyendo y Mejorando/Identificar las expe

Proyecto: PI32-102492 FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA

Item: 4 Valor: 1.694.404.380 COP

Apropiación Presupuestal: 121000/1105/2-320202008/3224008010080000/P[32-102492/1/1/01/10:  
ICLD/SRIA EDUCACION/Servicios

prestados/Construyendo y Mejorando/Suministrar material

Proyecto: PI32-102492 FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS N O CERTIFICADOS D E L VALLE DEL CAUCA

El día 28 de marzo 2025 se aprobó el OTRO SI 1 en el cual se modificó la Cláusula Quinta del CONVENIO "Apropiación presupuestal" mediante el CDP 3500010081 del 18 de marzo de 2025.

El día 19 de mayo de 2025 se aprobó el OTRO SI 2 en el cual se modifica nuevamente la Cláusula Quinta del CONVENIO "Apropiación presupuestal" reemplazando CDP No. 3500010081 del 18 de marzo de 2025 por el CDP No. 6400001132 de 09 de mayo de 2025, el cual tiene un valor de CATORCE Mil SETECIENTOS MIUNES DE PESOS y las siguientes apropiaciones presupuestales:

| CDP        | ÍTEM | POSPRE      | PROGRAMA              | VALOR PRESUPUESTO CDP | VALOR A APROPIAR |
|------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 6400001132 | 1    | 2-320202009 | PI32-102492/1/1/01/14 | 247.677.787           | 247.677.787      |
|            | 2    | 2-320202009 | PI32-102492/1/1/01/15 | 8.937.530.093         | 8.937.530.093    |
|            | 3    | 2-320202009 | PI32-102492/1/1/01/16 | 673.247.500           | 673.247.500      |
|            | 4    | 2-320202009 | PI32-102492/1/1/01/17 | 4.841.544.620         | 4.841.544.620    |

|                                                                                                                                              |                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b></p> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                              |                                                     | Versión:02                      |
|                                                                                                                                              |                                                     | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                     | Página: 20 de 23                |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE                                |                  |                                        |       |                 |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------|-----------------|---------------|
| COSTOS DEL CONTRATO                                              |                  | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA        |       |                 |               |
| Concepto                                                         | Valor            | Concepto<br>(Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor           | Observaciones |
| Valor inicial del contrato (cambiar por convenio cuando aplique) | \$18.000.000.000 | PAGADO                                 | ENERO | \$3.300.000.000 |               |
| Valor Adiciones                                                  | \$0              |                                        |       |                 |               |
| Reajustes                                                        | \$0              |                                        |       |                 |               |
| Actualización de precios                                         | \$0              |                                        |       |                 |               |
| Valor Total del Contrato                                         | \$18.000.000.000 |                                        |       |                 |               |
| Valor pagado                                                     | \$3.300.000.000  |                                        |       |                 |               |
| Valor causado que no se ha pagado                                | \$6.615.000.000  |                                        |       |                 |               |
| Valor total ejecutado                                            | \$9.915.000.000  |                                        |       |                 |               |
| Valor saldo por ejecutar                                         | \$8.085.000.000  |                                        |       |                 |               |
| Intereses moratorios                                             | 0                |                                        |       |                 |               |

El convenio tiene un valor de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.810.000.000), de los cuales el aporte del Departamento es de DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000.000) y por parte del asociado de OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$810.000.000)

Se autoriza el pago correspondiente al SEGUNDO desembolso por valor de \$6.615.000.000

#### INFORME SEGUIMIENTO

El equipo de supervisión ha verificado que el presente contrato cuenta con CDP 6400001089 del 14 de diciembre de 2024, CDP 3500010081 de 18 de marzo de 2025 y CDP 6400001132 de 09 de mayo de 2025. Presenta RPC No. 4800002210 de 27 de diciembre de 2024 y RPC 4800002232 de 20 de mayo de 2025. Una vez verificados los compromisos contractuales, garantizan la entrega del SEGUNDO pago por valor de \$6.615.000.000 presupuesto que será utilizado de acuerdo con el programa de inversión presentado.

Teniendo en cuenta la cláusula novena del convenio No. 1.210.18-02-13822 del 26 de diciembre de 2024, "forma de pago: **SEGUNDO DESEMBOLSO**: Un segundo desembolso por el valor de **SEIS MIL**

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 21 de 23                |

**SEISCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.615.000.000)**, una vez se verifique ejecución del 30% de las actividades pactadas, previa aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del convenio.

- Programación PAC corresponde a los siguientes valores:

| BALANCE PRESUPUESTAL |                         |                        |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| PLANEACIÓN DE PAGOS  | PROGRAMADO              | EJECUTADO              |
| 1- DESEMBOLSO        | \$3.300.000.000         | \$3.300.000.000        |
| 2- DESEMBOLSO        | \$6.615.000.000         | \$6.615.000.000        |
| 3- DESEMBOLSO        | \$6.615.000.000         | 0                      |
| 4- DESEMBOLSO        | \$1.470.000.000         | 0                      |
| <b>VALOR TOTAL</b>   | <b>\$18.000.000.000</b> | <b>\$9.915.000.000</b> |

| DESCRIPCIÓN ENTREGABLES                          | VALOR                  | VALOR TOTAL            |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Entregable 1: Plan de trabajo– Cronograma</b> | <b>\$3.300.000.000</b> | <b>\$3.300.000.000</b> |

**Actividades:**

El plan contiene: objetivos, actividades, productos, metodología, cronograma de actividades y contratación de personal.

|                                                |                        |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Entregable 2: Ejecución 30% actividades</b> | <b>\$6.615.000.000</b> | <b>\$6.615.000.000</b> |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|

**Actividades:**

30% actividades pactadas previa aprobación supervisión.

|                                                                                                                                             |                                                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-Mb-P2-02             |
|                                                                                                                                             |                                                  | Versión: 02                     |
|                                                                                                                                             |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                             |                                                  | Página: 22 de 23                |

#### RECOMENDACIONES

Los documentos aportados por el contratista se ajustan a los requerimientos de Ley, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se verifica la presentación del certificado sobre pago de aportes parafiscales y seguridad social con fecha del 26 de mayo de 2025 donde consta que la Fundación Nuevo Horizonte con NIT 830.503.027-9, ha venido realizando el pago oportuno de los aportes por conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, durante los últimos seis (6) meses calendarios exigibles a la fecha de la certificación. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la LEY 789 de 2002.

Adicionalmente certifica que el personal contratado está vinculado mediante contrato de prestación de servicios, y que la Fundación verifica oportunamente que realicen los pagos al sistema de seguridad social y pensiones correspondientes, según lo establecido por la ley.

La certificación está firmada por Luz Amparo Martínez Reina Representante Legal y Juan Pablo Álvarez Cuevas Revisor Fiscal con tarjeta profesional No.283032-T de la FUNDACIÓN NUEVO HORIZONTE.

Se anexa:

Certificación de pago parafiscales de 26 de mayo de 2025

Se aporta certificado de la junta central de contadores.

Fotocopia cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del Revisor Fiscal.

Prestaciones sociales

#### INFORME SOBRE SANCIONES

A la fecha de elaboración del informe, el contratista no ha presentado sanciones, multas y/o incumplimientos.

#### INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Conforme la cláusula TRIGESIMA TERCERA, este contrato está sujeto a la veeduría ciudadana.

Para lo cual el contrato está publicado en la página del SECOP II mediante el siguiente link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36288843&isFromPublicArea=True&isModal=False>

|                             |    |    |            |    |      |
|-----------------------------|----|----|------------|----|------|
| Fecha de la próxima reunión | 10 | de | Septiembre | de | 2025 |
|-----------------------------|----|----|------------|----|------|

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (26)

|            |                 |      |    |      |
|------------|-----------------|------|----|------|
| Veintiséis | días del mes de | Mayo | de | 2025 |
|------------|-----------------|------|----|------|


ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ  
C.C. 31.853.704  
SUPERVISORA


SARA DIANA URBANO BURBANO  
C.C.31.913.598  
SUPERVISORA

|                                                                                                                                              |                                                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b></p> | <p>Código: FO-M9-P2-02</p> |
| <p>Versión: 02</p>                                                                                                                           |                                                     |                            |
| <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p>                                                                                                       |                                                     |                            |
| <p>Página: 23 de 23</p>                                                                                                                      |                                                     |                            |

  
 JULY CAROLINA OVIEDO SARA  
 Apoyo a la supervisión


  
 EDWAR RUIZ MORENO  
 Apoyo a la supervisión


  
 SILVIA CAROLINA CASTAÑO  
 Apoyo a la supervisión

  
 ANA MARÍA MARTÍNEZ  
 Apoyo a la supervisión

  
 CLAUDIA XIMENA GONZÁLEZ  
 Apoyo a la supervisión

  
 ANGIE NATALIA QUINTERO  
 Apoyo a la supervisión

  
 FERNEY PALTA VELASCO  
 Apoyo a la supervisión

  
 TRIHESTER HERMILDA PEREZ  
 Apoyo a la supervisión

  
 MÓNICA LONDOÑO RIVERA  
 Apoyo a la supervisión