

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de Nuestros Puertos —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 3
		FECHA:	24 07 2024



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Puerto Leguizamó, 07 de mayo de 2025

AL: Señor PD.
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
 Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señora PD

Monica Alejandra Sanchez Pachón
 Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, y a la Señora Monica Alejandra Sanchez Pachón Coordinadora de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.01 del contrato No. 013-009-2025 Correspondiente al periodo de mayo 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-009-2025
CONTRATISTA: MAURICIO LADINO GARCÍA
OBJETO: ADQUISICIÓN, SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.
VALOR DEL CONTRATO: \$2.712.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de julio de 2025
MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒
TIPO MODIFICACIÓN

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 Página 2 de 3 FECHA: 24 07 2024	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2025											
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL								
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago												
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta de recibo a satisfacción												

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1.	Económico	Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado.	El contratista asume la totalidad del riesgo	Contratista	Ante cualquier novedad
2.	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del objeto contratado.	Trasladar el riesgo, exigiendo la garantía única de cumplimiento.	ALFM	Ante cualquier novedad
3.	Económico	Falta de idoneidad del personal	Realizar seguimiento periódico en caso de incumplimiento. Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos del contrato	Contratista	Ante cualquier novedad

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 3 de 3	
		FECHA:	24	07
				

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad con la entrega.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$2.712.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
SALDO INICIAL			2.712.000,00	N/A
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 0.00%

Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica


9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No aplica

10. RECOMENDACIONES

En el mes de abril se realizó acta de inicio del contrato en donde en reunión con el contratista se dejaron claros temas propios del proceso 013-009-2025; además el día 6 de mayo se envió solicitud de suministro No. 12314562789350 al correo notificado por el contratista.

Cordialmente,


PD. LEIDY JOHANNA LONDOÑO CARDONA
 Supervisor del contrato No 013-009-2025



Rad No 2025-14010-002014-2
 Fecha 09/05/2025 05:10:37 PM Us Rad Doriz Alexan
 Destino: REGIONAL SUR
 Remitente: PD. Leidy Londoño Cardona LEIDY.L
 Fecha Actual: 09/05/2025 05:11:13 PM
 Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**

La unión de nuestras Fuerzas

No. Inform. Super II 01 Fecha: 07-05-25
Cont. # 009

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

* Publicar S2EOP II

* Archivo expediente contractual

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ