

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 1 de 4

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO N° 081 DE 2025

INVITACIÓN NÚMERO ICBF- MC-004-2024-GNA

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
NUMERO	94000812025
OBJETO	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YAMAHA 100 DEL EQUIPO FLUVIAL DEL ICBF REGIONAL GUAINIA 2025
CONTRATISTA	CESAR AUGUSTO QUINTERO SUESCUN
SUPERVISOR	JULIAN D. PEREZ REQUINIVA
VALOR INICIAL	21.150.000
PLAZO INICIAL	2/05/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2/04/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	8/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2/05/2025
CDP	10925
RP	15425
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	
ADICIONES	NA
PRORROGAS	SI. Inicialmente hasta el día 30/05/2025 Segunda prórroga del contrato hasta el día 12 de junio de 2025.
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	SE MODIFICÓ LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO TODA VEZ QUE SE SUSCRIBIO ACTA DE INICIO PARA INICIAR EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL 8 DE ABRIL Y POR TREINTA (30) DIAS LOS CUALES VENCEN EL

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 2 de 4

	DIA 08 DE MAYO DE 2025.
--	--------------------------------

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGAR LA FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO
VALOR ADICIONAR	No Aplica
CDP	No Aplica
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	HASTA EL DIA 27/06/2025
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>
se recibe solicitud de prórroga del contratista toda vez que requiere tener tiempo para que lleguen unos repuestos que no se consiguen en la región y deben ser gestionados en la ciudad de Villavicencio a través de labores de metalmecánica.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 3 de 4



Inírida, 29 de mayo de 2025

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
REGIONAL GUAINIA
Calle 15 No. 8 – 86 Ciudad

Ref.: PRORROGA CONTRATO No. 94000812025

Objeto: “MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YAMAHA 100 DEL EQUIPO FLUVIAL DEL ICBF REGIONAL GUAINIA 2025”


Cordial saludo,

Consciente de la responsabilidad que el contrato de la referencia conlleva y con el fin de no incurrir en un incumplimiento contractual, solicito de la manera más respetuosa, se otorgue prórroga de treinta (30) días calendario, debido a las demoras presentadas por parte de quien presta las labores de metalmecánica que se están realizando en la ciudad de Villavicencio, lo que esta generando retrasos. De este modo, la terminación del contrato quedaría para el día veintisiete (27) de junio de 2025.

Manifiesto que para la ejecución del contrato No. 94000812025 de 2025 durante el término de la prórroga, no se requiere adición de recursos toda vez que la misma no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista.

Sin otro particular.

Cordialmente,



CESAR AUGUSTO QUINTERO SUESCUN
C.C. 19 017 106 de Inírida
Cl 17 # 11-42 Barrio Libertadores

ANEXOS	Solicitud.
---------------	------------

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 4 de 4

FIRMA LA SOLICITUD  JULIAN D. PEREZ REQUINIVA COORDINADOR GGS SUPERVISOR DEL CONTRATO

PÚBLICA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!