

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Retiro de material	contratista	8-NOV-2024
2	Reactivación 6001228	contratista	6-NOV-2024
3	Enviar oficio a Enel con trazabilidad	contratista	6-NOV-2024
4	Retiro con 6001754	contratista	8-NOV-2024
5	Envio reporte GEC	contratista	6-NOV-2024
6	Reporte PCR septiembre	contratista	13-NOV-2024
7	Oficio movilidad	contratista	11-NOV-2024
8	Respuesta derecho petición	interventora	6-NOV-2024

NOTA 2: Agregue o elimine las Eius que sean necesarias para representar los átomos y los compuestos de la reacción.