



CONSORCIO UCEI AMV 2024
NIT 901.838.515-7
CALLE 9 N° 0 - 100 CASA 2 SECTOR EL HATO
BARRIO LOS ANDES
Tel: (057) 3134239264
Tabio - Colombia
consorciouceiamv2024@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UCEI 14

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(057) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2025, 13:03
Expedición	15/05/2025, 13:04
Vencimiento	29/06/2025

Ítem	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Acta de Costos No. 11 Contrato 1945 de 2024 cuyo objeto es: Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de La Dirección Territorial Cauca Grupo Amv 1. Lote 2.	19,498,681.98	102,624,642.00	122,123,323.98

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento veintidos millones ciento veintitres mil trescientos veintitres pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-29 por \$ 122,123,323.98

Observaciones:

##\$24-02-00;1945-2024;lledezma@invias.gov.co##\$

Periodo: Mes de abril 2025

Registro Presupuestal: 550624

CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S. - NIT860.043.881 - 40%
ESTUTEC S A S - NIT 900.968.904 - 37,5%
INFRACOA COLOMBIA S.A.S. - NIT 901.624.456 - 12,5%
URBACOLING SAS - NIT 901.260.852 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073754631 aprobado en 20240625 prefijo UCEI desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 3caa3e784c35944de14425d479803a293d015a7bb2d68b9d4e8fc52bdd48403e64bbb28026759a40dfe526f34bee7d47



CONSORCIO UCEI AMV 2024
NIT 901.838.515-7
CL 9 N 0 100 CA 2 SEC EL HATO
BRR LOS ANDES
Tel: (057) 3134239264
Tabio - Colombia



Débito Facturación
No. 8

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(057) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Debito	2025-05-15
Factura de Venta	UCEI-14
Generación	15/05/2025, 14:27
Expedición	15/05/2025, 14:28
Vencimiento	29/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE AL PESO	1.00	0.02

Total ítems: 1

Valor en Letras:

pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-29 por \$ 0.02

Total Bruto	0.02
Total	0.02

Observaciones:

Realizamos Nota debito a la factura UCEI14 ajustando la cifra por indicaciones de Invias Territorial Cauca

CUDE: af8f098490e1b364c49f4799f03eb02f0e52494f0813c16e56e51c806f7f03c8b211fce76aa395b886a69433b2741020
CUFE factura: 3caa3e784c35944de14425d479803a293d015a7bb2d68b9d4e8fc52bdd48403e64bbb28026759a40dfe526f34bee7d47

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
												VERSIÓN 1		
												PÁGINA		
												FECHA 9-mayo-2025 (Día) (Mes) (Año)		
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA ACTA No. 11 VALOR BÁSICO ACTA: 102.624.642,00 PERIODO: 01 - 30 ABRIL DE 2025 ACTA FINAL ☐														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 001945 de 2024 OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2. 15/05/2025							PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal) INICIACION DEL CONTRATO: CIELO ANDREA ZUÑIGA D. (Indique día/mes/año)			PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de julio de 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: YEISON TORRES CASTRO CONTRATO DE OBRA No.: N.A. CONTRATISTA: N.A.							FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) VALOR INICIAL (i \$ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)			FECHA DE REANUDA: N.A. (Indique día/mes/año) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -				
							VALOR ACUMULADO (incluido IVA \$ 4.990.584.396,00							
No. De Orden	CONDICIONES VIGENCIA 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	\$ 6.996.000,00	\$ 400.000,00	10,00	\$ 73.960.000			10,00	\$ 73.960.000	0,00	\$ -	6,20	\$ 45.855.200
2	1	Ingeniero Residente	\$ 6.996.000,00	\$ 400.000,00	10,00	\$ 73.960.000			10,00	\$ 73.960.000	0,00	\$ -	6,20	\$ 45.855.200
3	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.452.000,00	\$ 400.000,00	10,00	\$ 48.520.000			10,00	\$ 48.520.000	0,00	\$ -	6,20	\$ 30.082.400
4	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.074.000,00	\$ 400.000,00	10,00	\$ 34.740.000			10,00	\$ 34.740.000	0,00	\$ -	6,20	\$ 21.538.800
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 7.410.000,00			\$ 45.000.000				\$ 45.000.000				
PERSONAL AUXILIAR														
6	1	Inspector SISO	\$ 2.280.000		10,00	\$ 22.800.000			10,00	\$ 22.800.000	0,00	\$ -	6,20	\$ 14.136.000
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	\$ 1.438.000		10,00	\$ 14.380.000			10,00	\$ 14.380.000	0,00	\$ -	6,20	\$ 8.915.600
8	2	Conductor	\$ 1.500.000		10,00	\$ 30.000.000			10,00	\$ 30.000.000	0,00	\$ -	6,20	\$ 18.600.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 343.360.000				\$ 343.360.000		\$ -		\$ 184.983.200
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4	2,4
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 824.064.000				\$ 824.064.000		\$ -		\$ 443.959.680
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
VIATICOS														
9	2	Ingenieros Residentes	\$ 330.000	Día	10,00	\$ 6.600.000			10,00	\$ 6.600.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 6.750.000	Mes	10,00	\$ 135.000.000			10,00	\$ 135.000.000	0,00	\$ 0	6,20	\$ 83.700.000
OTROS COSTOS														
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 56.000.000	Global S/comprobante	1,00	\$ 56.000.000			1,00	\$ 50.300.000	0,00	\$ 0	0,727	\$ 36.568.100
12	1	Transportes aereos y terrestres	\$ 6.837.000	mes (S/comprobante)	1,00	\$ 6.837.000			1,00	\$ 6.837.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.120.000	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 21.200.000			10,00	\$ 21.200.000	0,00	\$ 0	6,20	\$ 13.144.000
14	1	Dotación de Oficina	\$ 583.000	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 5.830.000			10,00	\$ 5.830.000	0,00	\$ 0	6,20	\$ 3.614.600
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	\$ 318.000	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 3.180.000			10,00	\$ 3.180.000	0,00	\$ 0	6,20	\$ 1.971.600
16	1	Comunicaciones	\$ 520.000	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 5.200.000			10,00	\$ 5.200.000	0,00	\$ 0	6,20	\$ 3.224.000
17	1	Capacitación microempresas	\$ 690.000	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 6.900.000			10,00	\$ 6.900.000	0,00	\$ 0	6,00	\$ 4.140.000
18	1	Peajes	\$ 640.000	mes (S/comprobante)	10,00	\$ 6.400.000			10,000	\$ 6.400.000	0,00	\$ 0	1,079	\$ 690.560
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 253.147.000				\$ 247.447.000		\$ 0		\$ 147.052.860,00

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																	
19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	\$ 40.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 40.000.000			1,00	\$ 40.000.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0			
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 750.000	km	140,00	\$ 105.000.000			140,00	\$ 105.000.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0			
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.192.000	km	5,00	\$ 15.960.000			5,00	\$ 15.960.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0			
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 6.300.000	Global	1,00	\$ 6.300.000			1,00	\$ 12.000.000	0,000	\$ 0	0,741	\$ 8.892.000			
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ 1.970	Unidad	2,00	\$ 3.940.000			2,00	\$ 3.940.000	0,00	\$ 0	1,00	\$ 1.970.000			
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				\$ 171.200.000				\$ 176.900.000		\$ 0		\$ 10.862.000			
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D) PROVISION (E) SUBTOTAL = (D) + (E) = (F) IVA = 19% * (F) = (G) COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H) COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)						\$ 1.248.411.000	Valor total básico Provisión Subtotal IVA 19% Valor total			\$ 1.248.411.000	Valor total básico Provisión Subtotal IVA 19% Valor total			\$ -	Valor total básico Provisión Subtotal IVA 19% Valor total		\$ 601.874.540,0
						\$ 205.204.800				\$ 205.204.800				\$ -			
						\$ 1.453.615.800				\$ 1.453.615.800				\$ -			\$ 601.874.540,0
						\$ 276.187.002				\$ 276.187.002				\$ -			\$ 114.356.163,0
						\$ 1.729.802.802				\$ 1.729.802.802				\$ -			\$ 716.230.703,0
						\$ 1.729.802.802				\$ 1.729.802.802				\$ -			
No. De Orden	CONDICIONES VIGENCIA 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 de fecha 02 enero 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA				
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR			
COSTOS DIRECTOS																	
PERSONAL PROFESIONAL																	
1	1	Ingeniero Residente	\$ 7.416.000,00	\$ 450.000,00	12,00	\$ 94.392.000			12,00	\$ 94.392.000	1,00	\$ 7.866.000	4,00	\$ 31.464.000			
2	1	Ingeniero Residente	\$ 7.416.000,00	\$ 450.000,00	12,00	\$ 94.392.000			12,00	\$ 94.392.000	1,00	\$ 7.866.000	4,00	\$ 31.464.000			
3	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 4.720.000,00	\$ 450.000,00	12,00	\$ 62.040.000			12,00	\$ 62.040.000	1,00	\$ 5.170.000	4,00	\$ 20.680.000			
4	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.260.000,00	\$ 450.000,00	12,00	\$ 44.520.000			12,00	\$ 44.520.000	1,00	\$ 3.710.000	4,00	\$ 14.840.000			
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 7.860.000,00			\$ 55.000.000				\$ 55.000.000	0,00		0,00				
PERSONAL AUXILIAR																	
6	1	Inspector SISO	\$ 2.415.000		12,00	\$ 28.980.000			12,00	\$ 28.980.000	1,00	\$ 2.415.000	4,00	\$ 9.660.000			
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	\$ 1.525.000		12,00	\$ 18.300.000			12,00	\$ 18.300.000	1,00	\$ 1.525.000	4,00	\$ 6.100.000			
8	2	Conductor	\$ 1.590.000		12,00	\$ 38.160.000			12,00	\$ 38.160.000	1,00	\$ 3.180.000	4,00	\$ 12.720.000			
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 435.784.000				\$ 435.784.000		\$ 31.732.000		\$ 126.928.000			
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4		2,4		2,4			
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 1.045.881.600				\$ 1.045.881.600		\$ 76.156.800		\$ 304.627.200			
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR			
VIATICOS																	
9	2	Ingenieros Residentes	\$ 349.000	Día	10,00	\$ 6.980.000			10,00	\$ 6.980.000	1,50	\$ 1.047.000	1,50	\$ 1.047.000			
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																	
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 7.200.000	Mes	12,00	\$ 172.800.000			12,00	\$ 172.800.000	1,00	\$ 14.400.000	4,00	\$ 57.600.000			
OTROS COSTOS																	
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 67.000.000	Global S/comprobante	1,00	\$ 67.000.000			1,00	\$ 710.428.460	0,00885	\$ 6.287.292,0	0,01565	\$ 11.118.205,0			
12	1	Transportes aereos y terrestres	\$ 7.250.000	mes (S/comprobante)	1,00	\$ 7.250.000			1,00	\$ 7.250.000	0,13	\$ 942.500,0	0,130	\$ 942.500			
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.250.000	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 27.000.000			12,00	\$ 27.000.000	1,00	\$ 2.250.000,0	4,00	\$ 9.000.000			
14	1	Dotación de Oficina	\$ 618.000	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 7.416.000			12,00	\$ 7.416.000	1,00	\$ 618.000,0	4,00	\$ 2.472.000			
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	\$ 335.000	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 4.020.000			12,00	\$ 4.020.000	0,15	\$ 50.250,0	2,13	\$ 713.550			
16	1	Comunicaciones	\$ 590.000	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 7.080.000			12,00	\$ 7.080.000	0,00	\$ 0,0	1,296	\$ 764.640			
17	1	Capacitación microempresas	\$ 730.000	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 8.760.000			12,00	\$ 8.760.000	1,00	\$ 730.000,0	3,00	\$ 2.190.000			
18	1	Peajes	\$ 680.000	mes (S/comprobante)	12,00	\$ 8.160.000			12,00	\$ 8.160.000	0,21	\$ 142.800,0	0,815	\$ 554.200			
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 316.466.000				\$ 959.894.460		\$ 26.467.842,00		\$ 86.402.095,00			

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	\$ 41.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 41.000.000			1,00	\$ 41.000.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 795.000	km	150,00	\$ 119.250.000			150,00	\$ 119.250.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.384.000	km	5,00	\$ 16.920.000			5,00	\$ 16.920.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 6.900.000	Global	1,00	\$ 6.900.000			2,00	\$ 10.008.000	0,00	\$ 0	0,258	\$ 2.582.064	
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ 2.100	Unidad	2,00	\$ 4.200.000			2,00	\$ 4.200.000	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				\$ 188.270.000				\$ 191.378.000		\$ 0		\$ 2.582.064	
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D) PROVISION (E) SUBTOTAL = (D) + (E) = (F) IVA = 19% * (F) = (G) COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H) COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)						\$ 1.550.617.600,0	Valor total básico Provisión Subtotal IVA 19% Valor total		\$ 2.197.154.060,0	Valor total básico Subtotal IVA 19% Valor total		\$ 102.624.642,00	Valor total básico Provisión Subtotal IVA 19% Valor total		\$ 393.611.359,0
						\$ 93.725.000,0			\$ 298.929.800,0			\$ -			\$ -
						\$ 1.644.342.600,0			\$ 2.496.083.860,0			\$ 102.624.642,00			\$ 393.611.359,0
						\$ 312.425.094,0			\$ 474.255.933,0			\$ 19.498.682,00			\$ 74.786.158,0
						\$ 1.956.767.694,0			\$ 2.970.339.793,0			\$ 122.123.324,00			\$ 468.397.517,0
						\$ 1.956.767.694,0									
No. De Orden	CONDICIONES VIGENCIA 2026					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA			
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
COSTOS DIRECTOS															
PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	\$ 7.860.000,00	500.000,00	7,00	\$ 58.520.000					0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2	1	Ingeniero Residente	\$ 7.860.000,00	500.000,00	7,00	\$ 58.520.000					0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3	1	Ingeniero Auxiliar I	\$ 5.100.000,00	500.000,00	7,00	\$ 39.200.000					0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 3.500.000,00	500.000,00	7,00	\$ 28.000.000					0,00	\$ -	0,00	\$ -	
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	\$ 8.600.000,00			\$ 40.000.000									
PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	\$ 2.565.000,00		7,00	\$ 17.955.000					0,00	\$ -	0,00	\$ -	
7	1	Auxiliar administrativo o secretaria	\$ 1.700.000,00		7,00	\$ 11.900.000					0,00	\$ -	0,00	\$ -	
8	2	Conductor	\$ 1.690.000,00		7,00	\$ 23.660.000					0,00	\$ -	0,00	\$ -	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 277.755.000						\$ -		\$ -	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4							2,4	2,4	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 666.612.000						\$ -		\$ -	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
VIATICOS															
9	2	Ingenieros Residentes	\$ 370.000	Día	10,00	\$ 7.400.000					0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 7.350.000	Mes	7,00	\$ 102.900.000					0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	
OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 39.000.000	Global S/comprobante	1,00	\$ 39.000.000					GLB	\$ 0	GLB	\$ 0	
12	1	Transportes aereos y terrestres	\$ 7.680.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	\$ 7.680.000					0,00	\$ 0,0	0,00	\$ 0	
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 16.800.000					0,00	\$ 0,0	0,00	\$ 0	
14	1	Dotación de Oficina	\$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 4.550.000					0,00	\$ 0,0	0,00	\$ 0	
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	\$ 350.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 2.450.000					0,00	\$ 0,0	0,000	\$ 0	
16	1	Comunicaciones	\$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 4.130.000					0,00	\$ 0,0	0,00	\$ 0	
17	1	Capacitación microempresas	\$ 775.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 5.425.000					0,00		0,00	\$ 0	
18	1	Peajes	\$ 730.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	\$ 5.110.000					0,00	\$ 0,0	0,00	\$ 0	
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 195.445.000						\$ 0,00		\$ 0,00	

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
19	1	Provisión para estudios menores, topografía o laboratorios, toma de muestras de campo etc.	\$ 20.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 20.000.000					0,00	\$ 0,0	0,00	\$ 0
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	\$ 843.000	km	150,00	\$ 126.450.000					0,00	\$ 0,0	0,00	\$ 0
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	\$ 3.587.000	km	5,00	\$ 17.935.000					0,00	\$ 0,0	0,00	\$ 0
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 7.080.000	Global	1,00	\$ 7.080.000					0,00	\$ 0,0	GLB	\$ 0
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ 2.220	Unidad	1,00	\$ 2.220.000					0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				\$ 173.685.000						\$ 0		\$ 0
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D) PROVISION (E) SUBTOTAL = (D) + (E) = (F) IVA = 19% * (F) = (G) COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H) COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)						\$ 1.035.742.000	Valor total básico Provisión Subtotal IVA 19% Valor total			Valor total básico Provisión Subtotal IVA 19% Valor total	\$ -	Valor total básico Provisión Subtotal IVA 19% Valor total		
						\$ 60.068.000								
						\$ 1.095.810.000								
						\$ 208.203.900								
						\$ 1.304.013.900								
						\$ 1.304.013.900								
		COSTO TOTAL (AÑO 1 2024)				\$ 1.729.802.802								
		COSTO TOTAL (AÑO 2 2025)				\$ 1.956.767.694								
		COSTO TOTAL (AÑO 3 2026)				\$ 1.304.013.900								
		COSTO TOTAL AÑO 1- 2024, AÑO 2- 2025 Y AÑO 3 - 2026				\$ 4.990.584.396								

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
Valor Anticipo Otorgado	\$	-	%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$	-	0%
Valor Amortizado Acumulado	\$	-	0%
Valor Saldo por Amortizar	\$	-	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	-
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	-

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 122.123.324	VALOR EN LETRAS:	CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS /MCTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)			

OBSERVACIONES
















NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal CONSORCIO UCEI AMV 2024
C.C No. 17.087.167

Firma:
Nombre: YEISON TORRES CASTRO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 70202-300793 TLM

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																																							
			VERSIÓN 1																																																							
			PÁGINA 1 de 1																																																							
			FECHA 9/05/2025 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>																																																							
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																								
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 102,624,642		PERIODO MES: 01 - 30 ABRIL DE 2025																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</td><td>9-may-25</td><td>YEISON TORRES CASTRO</td><td></td><td>Observaciones a los soportes de pago</td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>10-may-25</td><td>CIELO ANDREA ZUÑIGA D.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td>15-may-25</td><td>YEISON TORRES CASTRO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</td><td>16-may-25</td><td>YEISON TORRES CASTRO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>16-may-25</td><td>LUIS EDUARDO LEDEZMA R.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>16-may-25</td><td>LUIS EDUARDO LEDEZMA R.</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	9-may-25	YEISON TORRES CASTRO		Observaciones a los soportes de pago	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10-may-25	CIELO ANDREA ZUÑIGA D.			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	15-may-25	YEISON TORRES CASTRO			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	16-may-25	YEISON TORRES CASTRO			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16-may-25	LUIS EDUARDO LEDEZMA R.			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16-may-25	LUIS EDUARDO LEDEZMA R.		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	9-may-25	YEISON TORRES CASTRO		Observaciones a los soportes de pago																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10-may-25	CIELO ANDREA ZUÑIGA D.																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	15-may-25	YEISON TORRES CASTRO																																																								
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	16-may-25	YEISON TORRES CASTRO																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16-may-25	LUIS EDUARDO LEDEZMA R.																																																								
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR																																																										
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																										
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																										
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16-may-25	LUIS EDUARDO LEDEZMA R.																																																								
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																										
ORDEN DE PAGO																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1945 DE 2024																																																										
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.																																																										
INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024 NIT: 901.838.515-7																																																										
De acuerdo con la facultad otorgada, el INGENIERO LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO UCEI AMV 2024 <small>(Indicar el ordenador del pago)</small>																																																										
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 122,123,324 VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE <small>(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)</small>																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 11 DEL PERIODO 01 - 30 ABRIL DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. <small>(Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)</small>																																																										
<table><tr><td> Firma Nombre: YEISON TORRES CASTRO Matrícula No.: 70202-300793 TLM SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma 16-05-2025 <small>(Suscribe según su competencia)</small></td><td> Firma Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Matrícula No. 19202-79853 CAU DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: <small>(Suscribe según su competencia)</small></td><td> Firma Nombre: N.A Matrícula profesional No.: N.A GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: <small>(Suscribe según su competencia)</small></td><td> Firma Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Matrícula No. 19202-79853 CAU ORDENADOR DEL PAGO Fecha firma:</td></tr></table>				 Firma Nombre: YEISON TORRES CASTRO Matrícula No.: 70202-300793 TLM SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma 16-05-2025 <small>(Suscribe según su competencia)</small>	 Firma Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Matrícula No. 19202-79853 CAU DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: <small>(Suscribe según su competencia)</small>	 Firma Nombre: N.A Matrícula profesional No.: N.A GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: <small>(Suscribe según su competencia)</small>	 Firma Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Matrícula No. 19202-79853 CAU ORDENADOR DEL PAGO Fecha firma:																																																			
 Firma Nombre: YEISON TORRES CASTRO Matrícula No.: 70202-300793 TLM SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma 16-05-2025 <small>(Suscribe según su competencia)</small>	 Firma Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Matrícula No. 19202-79853 CAU DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: <small>(Suscribe según su competencia)</small>	 Firma Nombre: N.A Matrícula profesional No.: N.A GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: <small>(Suscribe según su competencia)</small>	 Firma Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Matrícula No. 19202-79853 CAU ORDENADOR DEL PAGO Fecha firma:																																																							
<small>Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.</small>																																																										



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 001945 DE 2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☒	
		CUAL? <u>CONSULTORIA</u>	<u>11</u>	<u>01 - 30 ABRIL DE 2025</u>

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>550624</u>	RUBRO No.	<u>51102D-2401054-02</u>	RECURSO No.	<u>20 PROPIOS</u>	VALOR AFECTADO	\$	<u>122.123.324</u>
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	-
						TOTAL ACTA	\$	<u>122.123.324</u>


GESTOR DEL CONTRATO
YEISON TORRÉS CASTRO
Matrícula No.: 70202-300793 TLM



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13
--------	--------------

VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	1	DE	1
--------	---	----	---

Contrato N°	001945 DE 2024	Contratista	CONSORCIO UCEI AMV 2024
-------------	----------------	-------------	-------------------------

Objeto del Contrato	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 1. LOTE 2.
---------------------	---

Acta	11	Valor basico	\$	102.624.642	Período	01 - 30 ABRIL DE 2025
------	----	--------------	----	-------------	---------	-----------------------

Valor Incluido Iva	\$	122.123.324
--------------------	----	-------------

###

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1203	LA LUPA - SANTIAGO			\$ 70.392.069	\$ 70.392.069,00
2	25CC15-1	SANTIAGO - SANTA ROSA			\$ 30.297.650	\$ 30.297.650
3	2501A	HIGÜEROES - MOJARRAS			\$ 21.433.605	\$ 21.433.605
		TOTALES	\$	\$	\$ 122.123.324,00	\$ 122.123.324,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891502194-8	MUNICIPIO 1	EL PATIA	\$ 4.884.933	\$ 4.104.986
800095961-2	MUNICIPIO 2	BOLIVAR	\$ 53.734.262	\$ 45.154.843
891502482-4	MUNICIPIO 3	SAN SEBASTIAN	\$ 18.318.499	\$ 15.393.697
800095984-1	MUNICIPIO 4	SANTA ROSA	\$ 25.645.898	\$ 21.551.172
891502397-6	MUNICIPIO 5	MERCADERES	\$ 18.318.499	\$ 15.393.697
800188492-1	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	\$ 1.221.233	\$ 1.026.247
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ 122.123.324	\$ 102.624.642.00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALOR TOTAL BASICO	
--------------------	--

NOMBRE: MARIO CABRERA DUSSAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 17.087.167

NOMBRE: YEISON TORRES CASTRO
GESTOR DEL CONTRATO
Matrícula No.: 70202-300793 TLM

Popayán – Cauca, 02 de mayo de 2025



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **MARIO CABRERA DUSSAN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.087.167 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO UCEI AMV 2024** identificado con Nit. No. 901.838.515-7, certifico que durante el último mes calendario legalmente exigibles, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) exigidos por la ley, encontrándome al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el contrato **1945 DE 2024**, cuyo objeto es: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2**, para que sirva de soporte para proceder al pago del Acta de Costos No. 11 correspondiente al mes de MAYO DE 2025.

MARIO CABRERA DUSSAN

C.C 17.087.67 de Bogotá.

Representante legal **CONSORCIO UCEI AMV 2024**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13				
						VERSIÓN	1				
						PÁGINA	1	DE	1		
						FECHA	2 (Día)	5 (Mes)	2025 (Año)		
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 001945 DE 2024					INTERVENTOR: CONSORCIO UCEI AMV 2024						
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 - 30 ABRIL DE 2025					1203, 25CC15-1 Y 2501A						
13/05/2025					CARRETERA Y/O PROYECTO:						
					1203: LA LUPA SANTIAGO; 25CC15-1: SANTIAGO - SANTA ROSA Y 2501A: HIGUERONES - MOJARRAS.						
SECTOR:											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Índice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	Cielo Andrea Zúñiga Diago	34.568.487	Ingeniera Residente	7.866.000	7.866.000	\$ 547.473,60	\$ 314.640,00	\$ 1.258.560,00	\$ 314.640,00		
2	Edinson Fabian Ramirez Narváez	10.308.200	Ingeniero Residente	7.866.000	7.866.000	\$ 547.473,60	\$ 314.640,00	\$ 1.258.560,00	\$ 314.640,00		
3	Alejandro Jose Pilaquinga Zuñiga	1.061.795.497	Ingeniero Auxiliar I	5.170.000	5.170.000	\$ 359.832,00	\$ 206.800,00	\$ 827.200,00	\$ 206.800,00		
4	Camila Mirley Fuenmayor Noguera	1.061.799.774	Ingeniero Auxiliar II	3.710.000	3.710.000	\$ 258.216,00	\$ 148.400,00	\$ 593.600,00	\$ 148.400,00		
5	Luz Mary Idrobo Muñoz	1.060.870.800	Inspector SISO	2.415.000	2.415.000	\$ 168.084,00	\$ 96.600,00	\$ 386.400,00	\$ 96.600,00		
6	Diana Maria Messa Portilla	1.082.656.897	Auxiliar administrativo	1.525.000	1.525.000	\$ 106.140,00	\$ 61.000,00	\$ 244.000,00	\$ 61.000,00		
7	Weimar Daniel Idrobo Muñoz	94.430.607	Conductor	1.590.000	1.590.000	\$ 110.664,00	\$ 63.600,00	\$ 254.400,00	\$ 63.600,00		
8	Otoniel Agredo	76.028.734	Conductor	1.590.000	1.590.000	\$ 110.664,00	\$ 63.600,00	\$ 254.400,00	\$ 63.600,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				31.732.000		\$ 2.208.547,20	\$ 1.269.280,00	\$ 5.077.120,00	\$ 1.269.280,00		
NOTAS: 1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente. 2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.											
Firma 						Firma 					
NOMBRE: MARIO CABRERA DUSSAN REPRESENTANTE LEGAL C.C No. 17.087.167						NOMBRE: YEISON TORRES CASTRO Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula No.: 70202-300793 TLM					
Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Dirección Territorial											

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario 141044425679			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 3 8 5 1 5 7				12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2			
6. DV 7				14. Buzón electrónico			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO UCEI AMV 2024				37. Sigla			
36. Nombre comercial							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Cundinamarca 2 5		40. Ciudad/Municipio Tabio 7 8 5			
41. Dirección principal CL 9 # 0 - 100 CA 2 SEC EL HATO BRR LOS ANDES							
42. Correo electrónico consorciouceiamv2024@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 3 4 2 3 9 2 6 4		45. Teléfono 2 3 2 0 9 4 6 9 4 0 7			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica		Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7 1 1 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 1 2 2 8		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código 1 2		51. Código					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7 1 4 4 8 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 06 - 05 / 15 : 17: 42	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre CABRERA DUSSAN MARIO			
				985. Cargo Representante Legal Certificado			