



Al contestar cite Radicado 2025362020023967 Id: 2128706
Folios: 2 Fecha: 2025-05-29 16:22:41
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES y OTROS

MEMORANDO

Bogotá D.C., 29 de mayo del 2025

PARA: **LUZ ANGELA RODIRGUEZ CEPEDA**
Directora Administrativa

JANETH DAYANES POLANIAS SOTO
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales

DE: **ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR**
Secretario de Servicios Aeroportuarios

Referencia: Contrato de Obra No. 23001165 H4 de 2023 Lote 3 que tiene por objeto: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF".

Asunto: Solicitud Inicio proceso de presunto incumplimiento

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir el oficio No. CO-ACDC-0043-2025-VT del 29 de mayo de 2025 emitido por el CONSORCIO SERVINC – BETMAF 2024, identificado con número de NIT. 901.827.703-8, interventor del contrato de obra No. 23001165 H4 de 2023 Lote 3, dentro del cual se anexa el "FORMATO 67 INFORME DE INCUMPLIMIENTO".

Lo anterior, con el fin de adelantar el proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento del contratista CONSORCIO OBRAS ESPECIALES.

Para tal fin, se adjunta en el siguiente enlace los documentos que soportan el presunto incumplimiento estructurado por parte de la interventoría del Contrato en mención, así: https://drive.google.com/drive/folders/12GMBVBe_EL4KjagrmAvA7Rz9GQ3SqVhz?usp=s_haring

Igualmente, se anexan los siguientes documentos soportes:

Clave: APOY-7.0-12-008
Versión: 05
Fecha: 16/07/2024
Página: 1 de 2



- i) INCUMPLIMIENTO 1 INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL ACTA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, INFORME FINAL Y ANEXOS
- CO-ACDC-0023-2024-VT pdf (03 Folios)
 - CO-ACDC-0043-2024-VT pdf (03 Folios)
 - CO-ACDC-0039-2025-VT pdf (04 Folios)
 - CO-ACDC-0040-2025-VT pdf (04 Folios)
 - CO-ACDC-0041-2025-VT pdf (04 Folios)
- ii) INCUMPLIMIENTO 2 INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL INFORME DE ANÁLISIS NORMATIVO Y VISITA TÉCNICA
- CO-ACDC-0023-2024-VT pdf (03 Folios)
 - CO-ACDC-0043-2024-VT pdf (03 Folios)
 - CO-ACDC-0039-2025-VT pdf (04 Folios)
 - CO-ACDC-0040-2025-VT pdf (04 Folios)
 - CO-ACDC-0041-2025-VT pdf (04 Folios)
- iii) INCUMPLIMIENTO 3 ENTREGA COMPLETA Y ADECUADA DEL PLAN DE TRABAJO
- CO-ACDC-0002-2024-VT pdf (03 Folios)
 - CO-ACDC-0019-2024-VT pdf (02 Folios)
 - CO-ACDC-0042-2024-VT pdf (04 Folios)
 - CO-ACDC-0049-2024-VT pdf (07 Folios)
 - CO-ACDC-0007-2025-VT pdf (03 Folios)
 - CO-ACDC-0024-2025-VT pdf (07 Folios)
 - CO-ACDC-0040-2025-VT pdf (04 Folios)

Cordialmente,

ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR
Secretario de Servicios Aeroportuarios

Elaboró: Sandra García Cruz – Supervisora delegada Contrato de Interventoría

Óscar Daniel Barón Avendaño – Profesional de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría

Revisó: Andrea María Cortina Coronel – Abogada Contratista SSA

Mónica Rocío Adarme Manosalva – Abogada Contratista SSA

Jairo Lázaro Ortiz - Asesor Aeronáutico SSA

Vo.Bo. Nubia Quintero Hernández – Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuaria

Clave: APOY-7.0-12-008

Versión: 05

Fecha: 16/07/2024

Página: 2 de 2