

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación Una Ruta De Emprendimiento Para Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y Riohacha En El Departamento De La Guajira

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024002440096

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/08/2024 09:28:45

Identificador: 1064831

Formulador Ciudadano: IMELDA MARIA HENRIQUEZ QUINTERO

Formulador Oficial : DANIRIS PEREZ GONZALEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática	04. Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía	01. De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible	a. Reindustrialización para la sostenibilidad, el desarrollo económico y social

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cumpliendo la Palabra (2024-2027).

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental: (2.3 Línea Estratégica 3. Prosperidad económica y gestión del conocimiento.)
Línea: Prosperidad económica y Gestión del Conocimiento
Sector: comercio, industria y turismo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Iniciativa: Estrategias para el fortalecimiento y fomento de emprendimientos en el departamento de La Guajira

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Maicao 2024 – 2027 "Maicao es tiempo de avanzar"
Riohacha 2024 – 2027 "Riohacha socialmente sana y sostenible"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Maicao: Línea estratégica: inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
Sector: Inclusión social y reconciliación.
Riohacha: Eje estratégico III: Riohacha Sociablemente Sana
Línea 3: Cultura y creatividad, elementos para fortalecer la identidad social.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Maicao: Programa: inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad.
Productos: Hogares urbanos con acompañamiento familiar.
Riohacha: Tema 3.7: Apoyar la innovación, la creación y el emprendimiento

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficientes Condiciones De Calidad De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y Riohacha En El Departamento De La Guajira.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El departamento de La Guajira, y específicamente los municipios de Riohacha y Maicao, enfrentan desafíos significativos en términos de desarrollo económico y social. A pesar de ser una región rica en cultura y tradiciones, con un potencial considerable en sectores como la gastronomía, la falta de acceso a recursos, capacitación adecuada y apoyo institucional ha limitado el crecimiento de los pequeños productores y emprendedores, en su mayoría familias que dependen de actividades informales y de baja productividad, sin las condiciones para crecimiento económico a futuro.

Riohacha y Maicao son municipios con un potencial gastronómico significativo debido a su rica cultura culinaria local. Sin embargo, los emprendedores gastronómicos enfrentan barreras como la falta de capacitación formal, recursos limitados y escasa visibilidad para sus productos. Existen iniciativas aisladas, pero no hay una estrategia integral que aborde la disminución de la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable por medio de herramientas innovadoras que generen un verdadero impacto en la población, en sus familias y en sus comunidades

El problema central radica en varios factores, donde se destaca las condiciones de vulnerabilidad de su población, el bajo acceso a educación formal e informal, entre esta la formación emprendedora, las pocas oportunidades para acceder al sistema financiero que redundan en la baja productividad y competitividad de los emprendimientos gastronómicos, que impide a las familias beneficiarse plenamente de su potencial económico. Esta situación es exacerbada por la ausencia de formación en habilidades empresariales, el limitado acceso a activos productivos, y la falta de espacios para la promoción y comercialización de sus productos. Como resultado, muchos negocios operan de manera ineficiente, con márgenes de ganancia reducidos y poca capacidad para escalar o acceder a mercados más amplios.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Impreso el 19/03/2025 9:15:27 a. m.

Riohacha y Maicao son municipios con un potencial gastronómico significativo debido a su rica cultura culinaria local. Sin embargo, los emprendedores no cuentan con las condiciones legales, técnicas y financieras suficientes para participar y mejorar sus emprendimientos ya sean formales e informales.

Porcentaje de emprendedores sin formación en gestión empresarial: 80% (basado en encuestas locales)

Número de pequeños negocios gastronómicos con recursos limitados: 500 (estimación de cámaras de comercio locales)

Participación en eventos gastronómicos locales: Menos del 20% de los negocios gastronómicos participan activamente en eventos debido a la falta de recursos y apoyo.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de capacitación en gestión empresarial y fortalecimiento de habilidades blandas	1.1 Limitado acceso a formación profesional y técnica en la región.
2. Insuficiencia de recursos y activos productivos para el desarrollo de negocios.	2.2 Falta de inversión en iniciativas de apoyo a emprendedores locales.
3. Escasa visibilidad y oportunidades de promoción para productos gastronómicos.	3.3 Bajo nivel de integración y apoyo entre los emprendedores y las entidades gubernamentales

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja calidad en la gestión de negocios gastronómicos.	1.1 Estancamiento en el desarrollo económico local.
2. Limitada capacidad para expandir y profesionalizar los emprendimientos.	2.2 Menor crecimiento del turismo gastronómico en la región.
3. Poca participación en eventos que podrían mejorar la visibilidad y ventas.	3.3 Incremento en el desempleo y pobreza debido a la falta de desarrollo empresarial.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: MAICAO - LA GUAJIRA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Propiciar el desarrollo humano, avance de los procesos de emprendimiento, la innovación y la gastronomía, así como fortalecer el conocimiento para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida	Apoyo y Acompañamiento en el desarrollo del proyecto
Actor: Municipal Entidad: RIOHACHA - LA GUAJIRA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Propiciar el desarrollo humano, avance de los procesos de emprendimiento, la innovación y la gastronomía, así como fortalecer el conocimiento para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida	Apoyo y Acompañamiento en el desarrollo del proyecto
Actor: Otro Entidad: Camara de Comercio de La Guajira Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyar los procesos de crecimiento de emprendedores, de condiciones vulnerables.	Apoyar los procesos de formalización y disminución de la cultura de ilegalidad persistentes en los territorios.
Actor: Otro Entidad: Familias emprendedoras Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecer sus procesos de emprendimientos, aumentar sus capacidades organizativas y mejorar las condiciones de vida de los miembros de su núcleo familiar	Participar activamente en cada uno de las acciones, cumplir con lo solicitado en las convocatorias y velar
Actor: Otro Entidad: Asociados Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyar los procesos de crecimiento de emprendedores, de condiciones vulnerables	- Formular y ejecutar el proyecto. - Establecer el mecanismo para la operación del proyecto - Supervisar y realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto

Impreso el 19/03/2025 9:15:27 a. m.

Actor: Departamental	Aportes financieros para el desarrollo de las actividades del proyecto por medio del SGR. Aportará el equipo ejecutor, soporte administrativo, gestión técnica y financiera.
Entidad: La Guajira	
Posición: Cooperante	
Intereses o Expectativas: propiciar desarrollo humano, avance de los procesos de emprendimiento, la innovación y la gastronomía, así como fortalecer el conocimiento para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida.	

02 - Análisis de los participantes

Cada una de las etapas del proyecto. La Gobernación de Guajira, es la entidad formuladora y ejecutora del proyecto, supervisará y realizará el seguimiento técnico y financiero del proyecto, es responsable de la socialización y divulgación de actividades del proyecto, para promover la participación de las empresas del Departamento y la articulación con alcaldías municipales para lograr su participación en las actividades. Los municipios de Riohacha y Maicao, conjuntamente con los asociados y cámara de comercio, brindaran acompañamiento y durante la ejecución del proyecto, brindando las herramientas necesarias para fortalecer la formalización de los emprendedores. las familias emprendedoras, estarán dispuestas siempre para un adecuado acompañamiento durante la ejecución del proyecto,

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

481.684

Fuente de la información

Proyección Dane censo (2018-2024)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Maicao Centro Poblado: Resguardo:	
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Riohacha Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.200

Fuente de la información

Base de Datos población vulnerable secretaria de Gobierno

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Riohacha Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Maicao Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	380	Base de Datos población vulnerable secretaria de Gobierno

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficientes Condiciones De Calidad De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y Riohacha En El Departamento De La Guajira.

Objetivo general – Propósito

Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y Riohacha En El Departamento De La Guajira

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de Familias beneficiadas	Medido a través de: Número Meta: 200 Tipo de fuente: Informe	Secretaria de Desarrollo económico

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de capacitación en gestión empresarial y fortalecimiento de habilidades blandas	Capacitar a emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia.
Causa indirecta 1.1 Limitado acceso a formación profesional y técnica en la región.	Entregar activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.
Causa directa 2 Insuficiencia de recursos y activos productivos para el desarrollo de negocios.	Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.
Causa indirecta 2.1 Falta de inversión en iniciativas de apoyo a emprendedores locales.	Formación en gestión empresarial y protocolos de no violencia.
Causa directa 3 Escasa visibilidad y oportunidades de promoción para productos gastronómicos.	Entrega de activos productivos.
Causa indirecta 3.1 Bajo nivel de integración y apoyo entre los emprendedores y las entidades gubernamentales	Desarrollo de estrategias de marketing y promoción local y la organización de festivales gastronómicos.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación Una Ruta De Emprendimiento Para Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y Riohacha En El Departamento De La Guajira	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación Una Ruta De Emprendimiento Para Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y Riohacha En El Departamento De La Guajira

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Implementación Una Ruta De Emprendimiento Para Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias

Medido a través de

Número

Descripción

Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia.
Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.
Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.

Descripción de la Demanda

Familias sin apoyo en emprendimientos

Descripción de la Oferta

Familias emprendedoras apoyadas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	200,00	-200,00
2021	0,00	200,00	-200,00
2022	0,00	200,00	-200,00
2023	0,00	200,00	-200,00
2024	0,00	200,00	-200,00
2025	0,00	200,00	-200,00
2026	0,00	200,00	-200,00
2027	0,00	200,00	-200,00
2028	0,00	200,00	-200,00

Alternativa: Implementación Una Ruta De Emprendimiento Para Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y Riohacha En El Departamento De La Guajira

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se desarrollarán las siguientes actividades: Objetivo específico

N° 1: OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia

Actividad 1.1. Socializar el alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha.

Actividad 1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.

Actividad 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.

Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.

Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.

Objetivo específico N° 2: OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.

Este objetivo busca incrementar la capacidad operativa y la sostenibilidad de 200 emprendimientos gastronómicos a través de la dotación de activos productivos. La entrega de estos activos tiene como fin mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos, optimizar los procesos de producción y, en consecuencia, aumentar la competitividad y rentabilidad de cada emprendimiento.

Objetivo específico N° 3: OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.

Actividad N° 3.1 Participación en festivales gastronómicos:

Festival del chivo – Maicao

Festival del pescado y marisco – Riohacha.

Tiempo de ejecución: (8) meses

localización: Municipio de Maicao y Riohacha

Alternativa: Implementación Una Ruta De Emprendimiento Para Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Riohacha Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Maicao Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público,
Otros

Alternativa: Implementación Una Ruta De Emprendimiento Para Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y Riohacha En El Departamento De La Guajira

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 4.200.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.057.084.520,00

Capacitar a emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de personas Cantidad: 1.200,0000 Costo: \$ 2.057.084.520,00	1.1.1 Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha Costo: \$ 400.827.920,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias. Costo: \$ 178.165.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación. Costo: \$ 108.384.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. Costo: \$ 1.022.207.600,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados. Costo: \$ 100.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Impreso el 19/03/2025 9:15:28 a. m.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de personas Cantidad: 1.200,0000 Costo: \$ 2.057.084.520,00	1.1.6 Supervisión del proyecto Costo: \$ 247.500.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.686.458.800,00

Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad Medido a través de: Número de unidades productivas Cantidad: 200,0000 Costo: \$ 1.686.458.800,00	2.1.1 Fortalecimiento de los emprendimientos Costo: \$ 1.626.458.800,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados. Costo: \$ 60.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 456.456.680,00

Entrega de activos productivos.

Impreso el 19/03/2025 9:15:28 a. m.

Producto	Actividad:
3.1 Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio Medido a través de: Número de empresas Cantidad: 200,0000 Costo: \$ 456.456.680,00	3.1.1 Participación en festivales gastronómicos Costo: \$ 416.456.680,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	3.1.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados Costo: \$ 40.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Implementación Una Ruta De Emprendimiento Para Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y

Actividad 1.1.1 Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$50.000.000,00	\$150.413.960,00
1	\$50.000.000,00	\$150.413.960,00
Total	\$100.000.000,00	\$300.827.920,00

Periodo	Total
0	\$200.413.960,00
1	\$200.413.960,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$25.000.000,00	\$64.082.500,00
1	\$25.000.000,00	\$64.082.500,00
Total	\$50.000.000,00	\$128.165.000,00

Periodo	Total
0	\$89.082.500,00
1	\$89.082.500,00
Total	

Actividad 1.1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.

Periodo	Materiales
0	\$54.192.000,00
1	\$54.192.000,00
Total	\$108.384.000,00

Periodo	Total
0	\$54.192.000,00
1	\$54.192.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$250.000.000,00	\$261.103.800,00
1	\$250.000.000,00	\$261.103.800,00
Total	\$500.000.000,00	\$522.207.600,00

Periodo	Total
0	\$511.103.800,00
1	\$511.103.800,00
Total	

Actividad 1.1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00
1	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00
Total	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Supervisión del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$123.750.000,00
1	\$123.750.000,00
Total	\$247.500.000,00

Periodo	Total
0	\$123.750.000,00
1	\$123.750.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Fortalecimiento de los emprendimientos

Periodo	Materiales
0	\$813.229.400,00
1	\$813.229.400,00
Total	\$1.626.458.800,00

Periodo	Total
0	\$813.229.400,00
1	\$813.229.400,00
Total	

Actividad 2.1.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.

Periodo	Materiales
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
Total	\$60.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Participación en festivales gastronómicos

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
0	\$55.000.000,00	\$153.228.340,00
1	\$55.000.000,00	\$153.228.340,00
Total	\$110.000.000,00	\$306.456.680,00

Periodo	Total
0	\$208.228.340,00
1	\$208.228.340,00
Total	

Actividad 3.1.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
1	\$20.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$20.000.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Inconvenientes por condiciones meteorológicas desfavorables para el desarrollo de los eventos	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Retrasos en el cronograma propuesto para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en el proyecto	Considerar en la proyección del cronograma y reprogramación inmediata de las actividades programadas una vez se presente la situación
2-Componente (Productos)	Operacionales	Poco interés de la población objetivo en participar de las actividades de apoyo para la implementación de las estrategias de emprendimientos	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Dificultades para el cumplimiento de la meta propuesta en el proyecto.	Realizar un proceso fuerte de divulgación y motivación para incentivar la participación de los emprendedores
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. Riesgo: Condiciones climáticas que imposibiliten el cumplimiento de las actividades implicadas para el alcance del producto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Retrasos en las actividades enmarcadas en el plan metodológico del proyecto.	Diseñar un plan estratégico con tiempos de trabajo amplios, contemplando semanas que puedan recuperar días de trabajo perdidos por este tipo de condiciones.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumentar la calidad de vida de las familias en condición de vulnerabilidad, a través de rutas de emprendimientos fortalecidas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Familias Emprendedoras

Descripción Valor Unitario: Ingresos anuales por sus emprendimientos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	200,00	\$7.500.000,00	\$1.500.000.000,00
2	200,00	\$8.000.000,00	\$1.600.000.000,00
3	200,00	\$9.000.000,00	\$1.800.000.000,00
4	200,00	\$10.000.000,00	\$2.000.000.000,00
5	200,00	\$11.000.000,00	\$2.200.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.500.000.000,00	\$1.500.000.000,00
2	\$1.600.000.000,00	\$1.600.000.000,00
3	\$1.800.000.000,00	\$1.800.000.000,00
4	\$2.000.000.000,00	\$2.000.000.000,00
5	\$2.200.000.000,00	\$2.200.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.774.237.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.774.237.500,0
1	\$1.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.774.237.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-574.237.500,0
2	\$1.280.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.280.000.000,0
3	\$1.440.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.440.000.000,0
4	\$1.600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.600.000.000,0
5	\$1.760.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.760.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación Una Ruta De Emprendimiento Para Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y Riohacha En El Departamento De La Guajira					
\$2.165.593.285,76	34,24 %	\$1,64	\$2.834.981,94	\$3.401.978.325,69	\$482.753.585,96

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Producto principal del proyecto)	\$1.457.305,05
Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad	\$6.386.495,70
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio	\$1.879.565,65

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Capacitar a emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1.200,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Desarrollo Económico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1200,0000		

02 - Objetivo 2

2. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.

Producto

2.1. Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad

Indicador

2.1.1 Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad

Medido a través de: Número de unidades productivas

Meta total: 200,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Desarrollo Económico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	200,0000		

03 - Objetivo 3

3. Entrega de activos productivos.

Producto

3.1. Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

Indicador

3.1.1 Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.

Medido a través de: Número de empresas

Meta total: 200,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: SUPERVISION DEL PROYECTO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	200,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados

Medido a través de: Número

Código: 1100G073

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Desarrollo Económico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	8	Total:	8

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	La Guajira	Departamentos	SGR - Asignación para la inversión regional 60%	0	\$2.100.000.000,00
				1	\$2.100.000.000,00
				Total	\$4.200.000.000,00
	Total Inversión				\$4.200.000.000,00
Total					\$4.200.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar Las Condiciones De Vida De Familias En Condiciones De Vulnerabilidad En Los Municipios De Maicao Y Riohacha En El Departamento De La Guajira	Número de Familias beneficiadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaria de Desarrollo económico	Condiciones meteorológicas favorables para la adaptación de escenarios con condiciones seguras el desarrollo de los eventos de los emprendedores en los municipios, Operación normal de contratación del personal calificado para el desarrollo de las actividades del proyecto
	1.1 Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial (Producto principal del proyecto)	Personas beneficiadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico	
Componentes (Productos)	2.1 Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad	Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico	Operación normal del alistamiento de la estrategia de generación de confianza para posicionamiento de destino y divulgación de resultados del proyecto por retraso en la obtención de información primaria necesaria,
	3.1 Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio	Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Tipo de fuente: Informe Fuente: SUPERVISION DEL PROYECTO	

Impreso el 19/03/2025 9:15:29 a. m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha(*) 1.1.2 - Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.(*) 1.1.3 - Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.(*) 1.1.4 - Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.(*) 1.1.5 - Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.(*) 1.1.6 - Supervisión del proyecto(*)	Nombre: Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 8.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Condiciones meteorológicas favorables para la adaptación de escenarios con condiciones seguras el desarrollo de los eventos de los emprendedores en los municipios, Operación normal de contratación del personal calificado para el desarrollo de las actividades del proyecto
	2.1.1 - Fortalecimiento de los emprendimientos(*) 2.1.2 - Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.(*).		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Participación en festivales gastronómicos (*) 3.1.2 - Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica