

CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S

Bucaramanga, 10 de junio de 2025

SEÑORES

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga

CONTRATO DE OBRA: BGA-055-2024

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, LA OBRA CIVIL POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

Estimados Señores:

Por medio de la presente me permito solicitar formalmente una prórroga de tres meses, con el fin de continuar la ejecución de cada frente solicitado y poder hacer una entrega a satisfacción de todas las actividades desarrolladas en las sedes de Barrancabermeja y Bucaramanga.

El motivo de esta solicitud obedece a la necesidad de contar con un tiempo adicional para poder concluir las actividades programadas (*ver tabla en Excel CRONOGRAMA*), garantizando que se cumplan los estándares de calidad y se lleve a cabo todo conforme a lo establecido en la programación, la cual incluye la adecuación en todas las oficinas aun no intervenidas dentro de las instalaciones del palacio de justicia de Bucaramanga.

Es importante resaltar que, actualmente nos encontramos en la ejecución paralela de diferentes actividades de construcción en las sedes de Bucaramanga y Barrancabermeja, así como trabajos en talleres en temas que relacionan mesones, ventanas, puertas y divisiones.

Solicitamos formalmente que la nueva fecha de terminación del contrato sea el día 11 de septiembre del año en curso.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier solicitud se requiera para continuar con el proceso de prórroga.

Cordialmente,


JOSE ANTONIO FERNANDEZ
OÑATE
C.C. 5.165.658
REP. LEGAL DE CONSTRUAMBIENTAL DE
COLOMBIA S.A.S NIT 901544043-1