

ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Escases de la existencia de los equipos requeridos obligando a la importacion de estos o incrementando el precio debido a la tasa de cambio	declaracion de desierto del proceso contractual y la no satisfaccion de la necesidad planteada por la unidad	2	2	4	Bajo	Contratista	el oferente debera garantizar los precios dentro de su oferta	1	1	2	Bajo	NO	comité evaluador economico	Desde el inicio de la estructuracion del contrato	adjudicacion del contrato con los valores del presupuesto oficial	a travez de la evaluacion economica del proceso contractual	cuando se emite la evaluacion economica del proceso
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Paros sociales que impidan el transporte de personal, material o equipos que se requieran para la ejecución del contrato.	Se vea interrumpida la ejecución o no se preste oportunamente.	3	2	5	Bajo	Contratista	Exigir al contratista un plan de contingencia en el caso de presentarse dicho evento.	1	2	3	Bajo	SI	contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Verificando la ejecución del cronograma estimado respecto a lo programado	cuando se recibe los equipos a satisfaccion en la unidad
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURAL	Atraso o incumplimiento del contrato por desastres naturales que afectan la ejecución, como son los derrumbes en la montaña por lluvia	Incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista en la ejecución del contrato	5	2	5	Medio	Contratista	Exigir garantias para el cabal cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Bajo	si	contratista	Desde la presentacion de oferta	Hasta el plazo de ejecucion	seguimiento mediante los informes mensuales de supervision	cuando se reciban los equipos a satisfaccion en la unidad