

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

"IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA QUE PROMUEVA EL BURGUER FETS 2025, A TRAVÉS DE UN PLAN DE MEDIOS, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

FECHA mar-25

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se suministre la información que se pueda requerir en determinado momento y no se realice el seguimiento a las actividades descritas en contrato	Imposibilidad para ejecutar y/o terminar el contrato	2	3	6	Medio	Alcaldía Municipal Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, brindar las herramientas necesarias para la ejecución del contrato.	2	2	4	no	Supervis or- Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Permanente consulta y supervisión	Diaria
2	General	Interno	Planeación	Financiera	No prever los costos de financiación en los que deba incurrir el contratista durante la ejecución del contrato.	Dificultad para ejecutar y/o terminar el contrato	1	3	4	Medio	Alcaldía Municipal	Análisis del proponente por parte de la administración y seguimiento A través del supervisor del contrato	1	1	1	no	Supervis or- Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Inicio del proceso, planeación	Inicio del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Económicos	Incumplimiento de salarios y prestaciones sociales en el pago a las personas vinculadas al contrato	Dificultad para ejecutar y/o terminar el contrato	3	1	4	Medio	Alcaldía Municipal - Contratista	Garantía de salarios prestaciones sociales y parafiscales de acuerdo con la ley; y seguimiento a cumplimiento por parte de la supervisión	1	1	2	no	Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Permanente consulta y supervisión	mensual
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza - Ambientales	Accidentalidad presentada, por ausencia, falta o deficiencia del Sistema de Seguridad Industrial y/o fenómenos naturales	Imposibilidad para ejecutar y/o terminar el contrato	1	4	5	Medio	contratista	Plan de seguridad y medidas de manejo ambiental	1	2	2	no	Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Permanente consulta y supervisión	Permanente
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Insolvencia Económica del contratista	Imposibilidad para ejecutar y/o terminar el contrato	3	2	5	Medio	Alcaldía Municipal - Contratista	Correcto análisis de capacidad financiera al posible contratista, Garantía de Cumplimiento.	1	1	2	no	Supervis or- Contratista	Desde el inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Permanente consulta y supervisión	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas inherentes al clima o condiciones del beneficiario frente a la propuesta productiva	contrato Insatisfacción de las necesidades de la entidad y/o la comunidad	2	3	3	Medio	contratista	mejora y ajuste de las iniciativas y/o productos no conforme para el proyecto	2	3	3	si	Contratista	Inmediatamente	Liquidación del Contrato	Permanente y supervisión	Diaria

Elaboró:


JULIÁN RINCÓN HERNÁNDEZ
Secretario de despacho
Secretaría Desarrollo Económico y Ambiental