



REPRESENTACIÓN EN COLOMBIA

O-CAN/CCO-417/2025
Refiera este número en su respuesta

Bogotá, D.C., 25 de abril de 2025

Señora
MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Bogotá D.C.

Asunto: **5193/OC-CO.** Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Departamento de La Guajira. No Objeción al Otrosí No. 11 para la modificación del Contrato No. 1127 de 2021. Código Plan de Adquisiciones CO-L1242-P13897.

Estimada Sra Garzón,

En referencia a la comunicación 2025EE0020667 recibida el 25 de abril de 2025, mediante la cual solicita al Banco la No Objeción al otrosí No. 11 del Contrato de Consultoría No. 1127 de 2021 suscrito con el Consorcio IEHG – JVP La Guajira, cuyo objeto es la Gerencia Integral del Programa, correspondientes a modificaciones que se detallan a continuación y las cuales se consideran necesarias con el fin de que se pueda llevar a cabo de manera más eficiente la ejecución del Contrato de Consultoría. Esta adquisición está contenida en el Plan de Adquisiciones con código CO-L1242-P13897

Al respecto, y con base en la documentación puesta a nuestra consideración, el Banco no tiene objeción al Otrosí No. 11 del contrato No. 1127 de 21 para la modificación relacionada con: i. Prorrogar en ocho (8) meses el Contrato, es decir hasta el 23 de diciembre de 2025, de conformidad con los cronogramas de las obras en ejecución; ii. Adicionar recursos para la remuneración de la GIP por la suma de \$2.292.920.901 discriminados de la siguiente forma: a) \$47.116.036 para ajustes por IPC de 2024 de los pagos bimestrales de enero 2025 a abril 2025; b) \$284.475.865 para ajustes por IPC de 2024 de los hitos contractuales por avance que se ejecutarán en 2025, y c) \$1.961.329.000 para los pagos bimestrales adicionales de mayo a diciembre de 2025; iii. Adicionar recursos para la ejecución del componente institucional por valor de \$800.000.000; y iv. Adicionar recursos para el componente de obras por valor de \$10.593.416.708, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor Inicial del Contrato	COP\$1.274.215.110 para la Fase 1, y COP\$94.784.784.890 para la Fase 2
Valor adiciones anteriores	COP\$97.003.774.424 para la Fase 2
Valor adición Otrosí No. 11	COP\$2.292.920.901
Valor Final del Contrato	COP\$1.274.215.110 para la Fase 1, y COP\$194.081.480.215 para la Fase 2 Total del contrato de \$195.355.695.325
% Acumulado de Adición	105%
Plazo inicial de ejecución	Hasta 30 de abril de 2022, la Fase 1, y Hasta 23 de diciembre de 2025, la Fase 2.
Plazo de Extensiones anteriores	Hasta el 30 de abril de 2022, la Fase 1, y Hasta el 30 de abril de 2025, la Fase 2
Plazo extensión Otrosí No. 11	Hasta el 23 de diciembre de 2025, la Fase 2



REPRESENTACIÓN EN COLOMBIA

Se solicita incorporar en el Plan de Adquisiciones la adición en valor para el presente contrato, así como la extensión al plazo de ejecución.

Agradecemos enviar al Banco una copia del Otrosí No. 11 del contrato No. 1127 de 2021 debidamente suscrita para el registro en los sistemas.

Cordialmente,

DocuSigned by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel J.", enclosed within a blue DocuSign signature box.

9BFD8F318DBB417...

MANUEL JOSÉ NAVARRETE JIMÉNEZ
Especialista Senior Agua y Saneamiento