



Medellín, 12/05/2025

EL SUSCRITO DIRECTOR CONTRACTUAL
EN CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – COS

CERTIFICA

Que el Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia – en adelante – COS, de conformidad con las funciones y competencias establecidas en el Decreto 2025070000093 del 07 enero de 2025, en la sesión extraordinaria Nro. 022 de 2025, se orientó el proyecto presentado, el cual se realiza conforme a la Ley y Decretos Departamentales.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Solicita recomendación para realizar Modificación Nro. 02 “adicionar la Cláusula Vigésima Cuarta, al Convenio de la referencia, mediante la cual, se establece que, el INVIAS en calidad de cedente, cederá al Departamento en calidad de cesionario, el Contrato de Obra Nro. 983 de 2021, suscrito con el Consorcio Vías Colombia 061, para la terminación de las obras correspondientes al Sector 2 del Tramo 2 del Proyectos.

Asimismo, esta nueva Cláusula contempla la inclusión de dos párrafos. El primer párrafo indicaría que, el INVIAS procederá con la cesión de la posición contratante en favor de EL DEPARTAMENTO del Contrato de Interventoría No. 967 de 2021, suscrito con el contratista CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL, que tiene como objeto la ejecución de la interventoría al contrato de obra No. 983 de 2021.

Por su parte el segundo Párrafo establece que, hasta el perfeccionamiento del Contrato de Cesión, El INVIAS continuará a cargo de la vigilancia del Contrato de Obra No. 983 de 2021, así como la del contrato de Interventoría No. 967 de 2021.

Contrato Nro. 2014 – AS – 20 – 0037 cuyas partes son: EL Ministerio de Transporte, El Invias, La Agencia Nacional de Infraestructura, El Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín.

Estudios y Documentos Previo Nro. Ficha Manual de SAP Nro.RE-20-53-2014

Objeto	Plazo	Presupuesto
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MEDELLIN PARA LA PLANEACION,	Inicial Indeterminado Inicio 16/01/2015 Terminación Indeterminado	\$1.830.000.000.00 0 Aportados así \$1.300.000.000.00 0 Dpto. \$ 530.000.000.000 Convenientes



Documento Firmado
Digitalmente: # 2025020017274





FINACIACION Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO TUNEL DEL TOYO Y SUS VIAS DE ACCESO		
--	--	--

Recomendaciones: se puede verificar en el acta de la sesión extraordinario del COS Nro. 022 del viernes 09 de mayo de 2025.

Cordialmente,

JUAN FELIPE RENDON SANCHEZ
Director Contractual
Secretario Técnico del COS

Proyectó	María Giralda Cardona Restrepo - Técnica Operativa - Dirección Contractual - Secretaría General	09/05/2025
Revisó	Lorena Carmona Ochoa - Profesional Universitaria - Dirección Contractual - Secretaría General	09/05/2025



Documento Firmado
Digitalmente: # 2025020017274



SC4887-1

