

	Apoyo	Código: MA-GA-FO-06
	Gestión Administrativa	Versión. 5
	Formato acta de reunión	Fecha de aprobación: 02/08/2023

Tipo de acta COMITÉ ☒ REUNIÓN OTRO ☐		NÚMERO DE ACTA: 011
FECHA: 13/12/2024	LUGAR: Virtual	HORA INICIO: 4:00 p.m.
RESPONSABLE: Unidad de Economía de la Salud		HORA FINAL: 5:00 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de seguimiento Convenio interadministrativo No. 1451-2024 para revisar avances en los tres estudios.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)
<p>1. Presentación del orden del día y participantes Nelson R. Alvis presenta la agenda de la reunión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de respuestas a comentarios del modelo de meningococo. • Presentación de respuestas a comentarios del modelo de dengue • Presentación de respuestas a comentarios del modelo de VPH. • Retroalimentación del equipo Minsalud • Comentarios sobre riesgos frente a entrega final y mecanismos de prevención y mitigación • Establecimiento de compromisos entre las partes y cierre. <p>2. Presentación de avances del modelo de meningococo.</p> <p>Fernando Salcedo y Johanna Echeverry realizan la presentación de avances del modelo de meningococo. A continuación, se detallan los comentarios principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el informe, se ajustaron las interpretaciones de la figura #2 y figura #3. En esta última, se aclaró la disminución en la incidencia de la enfermedad en algunos años y se actualizaron las referencias cruzadas de las figuras en el documento. • Respecto a las estrategias de vacunación en edades tempranas, se están esperando los resultados del modelo. • Se menciona que, para hablar sobre la endemicidad general en Colombia, debe hacerse de manera global y excluirse de la sección de grupos etarios. • Johanna Echeverry menciona que, para el año 2011, se trabajará con los datos proporcionados por el Dr. Coronell debido a la inconsistencia encontrada en la base de datos del SIVIGILA. <p>3. Presentación de avances del modelo de dengue.</p> <p>Daysi Sanmartin realiza la presentación de avances del modelo de dengue. A continuación, se detallan los comentarios principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se informa que se realizaron los ajustes en los nombres y las filiaciones del personal del Ministerio de Salud. Además, se aceptaron los comentarios presentados por dicho personal. Por otra parte, se ampliará el período de estudio a la temporalidad de 2014-2019.

	Apoyo	Código: MA-GA-FO-06
	Gestión Administrativa	Versión. 5
	Formato acta de reunión	Fecha de aprobación: 02/08/2023

4. Presentación de avances del modelo de VPH.

Ana Gaona realiza la presentación de avances del modelo de VPH. A continuación, se detallan los comentarios principales:

- Se menciona que se aceptaron los comentarios realizados en el informe por el personal del Ministerio de Salud. Además, se ajustaron las figuras, los nombres y las filiaciones del personal.
5. El comité técnico del proyecto aprueba los tres informes presentados correspondientes a la tercera entrega.
6. El equipo de IETS Esteban Orozco y Kelly Estrada, presentan el balance de avances desde el punto de vista técnico, Ledy Paez del área contabilidad del IETS presenta el informe financiero del proyecto. Durante la presentación se explican algunos eventos que han desviado del cronograma aprobado, la ejecución de algunos modelos es dependiente de información que se envíe desde el Instituto Nacional de Salud, la cual no ha sido enviada de forma completa a pesar de todas las estrategias que se han desplegado de forma conjunta entre MinSalud e IETS. Eso implica hasta el día de la reunión un retraso de cerca de 10 días.
7. Dado lo anterior, se pide desde IETS a la mesa técnica evaluar la posibilidad de ajustar el cronograma para fechas de entrega final desde la fecha original 20 de diciembre al 28 de diciembre, presentando una última mesa técnica para discusión de resultados el día lunes 30 de diciembre.
8. Se acuerdan entre los integrantes de la mesa luego de valorar todas las posibilidades que: se ajuste el cronograma de acuerdo con la propuesta, se inicie el proceso para solicitar prórroga por un mes de tal manera que se pueda contar con ese tiempo si se presentara alguna novedad no previsible.
9. Se acepta por las partes los acuerdos, y el IEST se compromete el día lunes enviar la justificación para iniciar trámite de solicitud de la prórroga.
10. Se realiza un resumen con los acuerdos de la reunión
11. Se da cierre a la reunión

Anexos y soportes de la reunión

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Enviar acta de la reunión	Luis Esteban Orozco	A más tardar 20 de diciembre del 2024
2	Enviar los informes (Entregable 3) con las últimas actualizaciones	Equipo IETS	Lunes 16 de diciembre del 2024
3	Enviar justificación de la prórroga por un mes	Jurídica IETS	Lunes 16 de diciembre del 2024

	Apoyo	Código: MA-GA-FO-06
	Gestión Administrativa	Versión. 5
	Formato acta de reunión	Fecha de aprobación: 02/08/2023

4	Citar reunión para ultima mesa de cierre de proyecto para el 30 de diciembre de 2024	Gestión proyectos IETS Javier Salamanca	Lunes 16 de diciembre de 2024
5	Envío documentos finales de los tres proyectos vacunas	Esteban Orozco	28 de diciembre de 2024

Nota 1: se anexa grabación como soporte de la reunión.

Nota 2: para las reuniones virtuales, se deberá crear un formulario a través de Google o Windows forms, de acuerdo con la plataforma virtual utilizada, como evidencia de la asistencia. Este debe incluir nombres y apellidos, tipo y número de identificación, cargo, empresa, dependencia.

ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	ASISTIÓ		Firmas
		Presencial	Virtual	
Giancarlo Romano Gómez	Economista revisor IETS (delgado de Esteban Orozco)		X	
Javier Salamanca Rincón	Jefe de Gestión del Riesgo, Calidad y Proyectos del IETS		X	
Fernando Salcedo Mejia	Economista Líder Meningococo		X	
Nelson Rafael Alvis	Político de apoyo IETS		X	
Kelly Natalia Martinez Duarte	Coordinadora jurídica del IETS		X	
Ledy Páez Granada	Coordinadora de la Gestión Financiera del IETS		X	
Jacqueline Palacios	Consultora Grupo de Gestión Integrada de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio de Salud y Protección Social.		X	
José Alejandro Mojica	Consultor Grupo de Gestión Integrada de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio de Salud y Protección Social.		X	
Lina Marcela Moyano	Economista de apoyo del IETS		X	
Kelly Patricia Estrada Orozco	Directora técnica IETS		X	
Luis Esteban Orozco	Coordinador Unidad de economía de la salud del IETS		X	
Luz Stella Ríos	Profesional especializado Grupo de Gestión integrada de enfermedades endemo-epidémicas. Ministerio de Salud y Protección Social.		X	

	Apoyo	Código: MA-GA-FO-06
	Gestión Administrativa	Versión. 5
	Formato acta de reunión	Fecha de aprobación: 02/08/2023

Magda Cepeda	Epidemióloga del IETS		X	
Sara Esmeralda Gómez	Consultora grupo gestión integrada de enfermedades endemo-epidémicas. Ministerio de Salud y Protección Social		X	
Oscar Orozco	Supervisor analíticos IETS		X	
Sandra Johanna Echeverry	Supervisor epidemiólogos IETS		X	
Ana Maria Gaona Gómez	Economista junior del IETS		X	
Camilo Andrés Caicedo Medina	Consultor grupo gestión integrada de enfermedades endemo-epidémicas. Ministerio de Salud y Protección Social.		X	
Cesar Ricardo Huérfano Herrera	Epidemiólogo senior del IETS		X	
Juan Sebastián Ortiz	Economista junior del IETS		X	
Daysi Sanmartin	Economista senior del IETS		X	