

**ACTA DE INICIO  
CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA – 453-2025**


<b>CONTRATO No:</b>	453 DE 29/05/2025
<b>CONTRATISTA:</b>	GOLDKING S.A.S.
<b>CC / NIT:</b>	900.571.420-4
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	CELMIRA OSPINA VERGARA
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	28.718.490 DE ESPINAL
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR EL SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA.
<b>VALOR</b>	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$331.518.447) IVA INCLUIDO – MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS, AMPARADO CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.2025000461 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2025.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO. PARA SU LEGALIZACION SE REQUIERE EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS. EL PLAZO DE EJECUCION NO PODRA SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
<b>FECHA PRESENTA ACTA</b>	04/06/2025

En el Municipio de El Espinal – Tolima, se reunieron RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA, quien ejercerá la **SUPERVISIÓN** del contrato, y GOLDKING S.A.S., identificado con Nit 900.571.420-4, representado legalmente por CELMIRA OSPINA VERGARA, identificada con cédula de ciudadanía N°.28.718.490 de El Espinal-Tolima (Representante legal), con el fin de suscribir la presente acta de inicio, la cual surtirá efectos legales y fiscales a partir de la fecha.

**Nota 1:** Las pólizas deberán ser actualizadas conforme a la fecha de firma del acta de inicio del contrato, garantizando que su vigencia y cobertura correspondan al periodo contractual establecido a partir de dicha fecha.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron, en el Municipio de El Espinal – Tolima, el día 04/06/2025.

  
**RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA  
**SUPERVISOR**

  
**CELMIRA OSPINA VERGARA**  
 C.C. 28.718.490 DEL ESPINAL  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Proyectó: Ing. Edgar Herley Prada Montoya/Dirección Administrativa de Infraestructura.  
 Revisó y Aprobó: Ricardo José Gutiérrez Parra/ Director Administrativo De Infraestructura.