

ACTA DE INICIO CONVENIO 27052025-1030

Código: FO-CA-098

Versión: 1.0

Fecha de Modificación:
12/12/2022

FECHA DEL ACTA		30 de mayo de 2025		
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-883-2025		
NUMERO DE CONVENIO		27052025-1030		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.7865335	EN	Secop II
SECRETARÍA		Infraestructura		
UNIDAD / DEPENDENCIA		Ingeniería		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		Junta de Acción Comunal Vereda El Verso		
No. DE IDENTIFICACION		900001790	DV	1
REPRESENTANTE LEGAL		Luz Stella Grisales Ocampo- Presidenta		
OBJETO DEL CONTRATO		Aunar esfuerzos para el sostenimiento y Conservación Rutinaria Manual del tramo vial Filadelfia-Vuelta De La Empanada- El Verso - Llanadas (Sector: Filadelfia - El Verso (K0+000 al K12+500) con una longitud total de 12.5 km de orden Departamental.		
VALOR RECURSOS GOBERNACION		\$19,567,542 COP		
VALOR RECURSOS CONVENIENTE		\$3,453,096 COP		
TOTAL, CONVENIO		\$23,020,638 COP		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 10 de diciembre de 2025		
FECHA DE INICIO		30 de mayo de 2025		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		10 de diciembre de 2025		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION

REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	4500028147
	FECHA DE EXPEDICION	26/05/2025
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	N/A
	FECHA	

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

Link de Publicación	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/R edirectToContractInNewWindow?mkey=d709863b 7815 4071 8fae 1ff0fe8f30fc&docUniq ueIdentifier=CO1.PCCNTR.7865335&awardUniquelIdentifier=CO1.AWD.2248404&buyerDossi erUniquelIdentifier=CO1.BDOS.8063143&id=4790640		
SUPERVISOR	Jorge Enrique Murillo	C.C.	4.479.088

ACTA DE INICIO CONVENIO 27052025-1030

Código: FO-CA-098

Versión: 1.0


Fecha de Modificación:
12/12/2022

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 30 de mayo de 2025, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el 10 de diciembre de 2025.

Para constancia firman los intervinientes:


Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO


Jorge Enrique Murillo
SUPERVISOR


Luz Stella Grisales Ocampo
Presidenta Junta de Acción Comunal Vereda El Verso
EL CONTRATISTA

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
Secop II	Jorge Enrique Murillo		