

# Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

05/Jun/2025 10:25 AM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

<b>CÓDIGO DEL PROCESO</b>	EJ-AJ-TER-08001-0376	<b>TIPO DE PROCESO</b>	Ajustes con trámite presupuestal ET		
<b>ESTADO DEL PROCESO</b>	Finalizada	<b>FECHA INICIO DEL AJUSTE</b>	6/5/2025 9:10:25 AM	<b>FECHA FIN DEL AJUSTE</b>	6/5/2025 10:25:32 AM

## INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

<b>BPIN</b>	2024080010056	<b>ESTADO</b>	En Ejecucion		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	Actualización y mantenimiento del Sistema de Información de Potenciales Beneficiarios SISBEN en el distrito de Barranquilla				
<b>EJECUTOR</b>	08001 - BARRANQUILLA	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Secretaría Distrital de Planeación	<b>HORIZONTE</b>	2024 - 2027
<b>SECTOR</b>	Gobierno Territorial	<b>PROGRAMA</b>	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 11.252.494.018,00	<b>APROPIACIÓN INICIAL</b>	\$ 990.410.000,00	<b>APROPIACIÓN VIGENTE</b>	\$ 3.415.157.143,00
<b>ALCANCE</b>					

## AJUSTES DEL PROYECTO

<b>HORIZONTE</b>	Base	<b>AÑO INICIO</b>	2024	<b>AÑO FIN</b>	2027	
	Ajustado	<b>AÑO INICIO</b>	2024	<b>AÑO FIN</b>	2027	
<b>BENEFICIARIOS TOTALES</b>	Personas Inicial (MGA)	864.000	<b>EN FIRME</b>	864.000	<b>EN AJUSTE</b>	864.000

## De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

<b>OBJETIVO</b>	Actualizar y mantener la información registrada según demanda que los usuarios requieran.				
<b>PRODUCTO</b>	26281 - Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN -				
	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>AVANCE FINANCIERO</b>		<b>AVANCE EN ACTIVIDADES</b>


<b>INDICADORES DE PRODUCTO</b>	<b>INDICADOR DE PRODUCTO</b>	459903300 - Hogares que realizaron la encuesta			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Número de hogares
	<b>META INICIAL (MGA)</b>	0,0000	<b>EN FIRME</b>	360000,0000	<b>EN AJUSTE</b>	360000,0000
	<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>					

<b>COSTOS</b>	<b>ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES</b>	Atender a los usuarios a través del punto de atención						
		<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>			<b>AJUSTADO</b>		
		2024	\$	197.339.175,00		\$	197.339.175,00	
		2025	\$	684.332.142,89		\$	785.486.142,89	
		2026	\$	799.312.500,00		\$	799.312.500,00	
		2027	\$	839.278.125,00		\$	839.278.125,00	
	<b>ENTREGABLE NIVEL II O ACTIVIDADES</b>	Realizar encuestas y modificación de los registros por demanda para el mantenimiento de la base de datos de sisben iv						
		<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>			<b>AJUSTADO</b>		
		2024	\$	1.344.910.825,00		\$	1.344.910.825,00	
		2025	\$	2.291.025.000,11		\$	2.629.671.000,11	
		2026	\$	2.612.925.000,00		\$	2.612.925.000,00	
		2027	\$	2.743.571.250,00		\$	2.743.571.250,00	
	<b>COSTO TOTAL DEL PRODUCTO</b>			<b>EN FIRME</b>	\$	11.512.694.018,00	<b>AJUSTADO</b>	\$ 11.952.494.018,00
<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>	Modificación por trámite creado							

<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>ETAPA</b>	Inversión	<b>TIPO ENTIDAD</b>	Municipios	<b>TIPO RECURSO</b>	Propios	
	<b>ENTIDAD</b>	Territorial - BARRANQUILLA - Propios					
	<b>VIGENCIA</b>	<b>EN FIRME</b>			<b>AJUSTADO</b>		
	2024	\$	842.250.000,00		\$	0,00	
	2025	\$	2.975.357.143,00		\$	3.415.157.143,00	
	2026	\$	3.412.237.500,00		\$	3.412.237.500,00	
	2027	\$	3.582.849.375,00		\$	3.582.849.375,00	
<b>JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>	Modificación por trámite creado						

#### OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
<b>Elaboró</b>	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	
<b>Emitió</b>	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	