



INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 14 - 1 al 30 de septiembre de 2024

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AJUSTABLE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUERIDAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

1. COSTOS DE PERSONAL									ACUMULADO EJECUTADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO SERVICIO EJECUTADO			
CONDICIONES ORIGINALES									No DE MESES	VR PARCIAL	No DE MESES	VR PARCIAL	No DE MESES	VR PARCIAL		
Item	PERSONAL	CANT.	SUELDO MES	MESES	% PART-CION (H-MES)	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL								
	PERSONAL PROFESIONAL															
1.1	Director de Interventoría	1	\$ 7.881.000	13,50	5%	\$ 5.319.675	2,32	\$ 12.341.646,00	12	\$ 3.973.608,00	1	\$ 331.134,00	13	\$ 4.304.742,00		
1.2	Residente de Interventoría	1	\$ 7.108.000	13,50	90,33241914%	\$ 86.881.183	2,32	\$ 201.100.344,00	12	\$ 64.747.848,00	1	\$ 5.395.654,00	13	\$ 70.143.502,00		
1.3	Sisoma	1	\$ 4.523.000	13,50	100%	\$ 61.060.500	2,32	\$ 141.660.360,00	12	\$ 45.610.080,00	1	\$ 3.800.840,00	13	\$ 49.410.920,00		
1.4	Inspector	1	\$ 2.025.000	13,50	55%	\$ 15.035.625	2,32	\$ 34.882.650,00	12	\$ 11.231.088,00	1	\$ 935.924,00	13	\$ 12.167.012,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 389.985.000,00		\$ 125.562.624,00		\$ 10.463.552,00		\$ 136.026.176,00		
FM									2,32	\$ 291.305.291,00		2,32	\$ 24.275.441,00		2,32	\$ 315.580.732,00
									I/A 19%	\$ 55.348.008,00		I/A 19%	\$ 4.612.334,00		I/A 19%	\$ 59.960.342,00
COSTO TOTAL INCLUIDO IVA 19%								\$ 389.985.000,00		\$ 346.653.299,00		\$ 28.887.775,00			\$ 375.541.074,00	

SEIING S.A.S BIC
900.208.425-6
LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
80.070.003

APOYO A LA SUPERVISION
Nit/C.C 51.934.760

SUPERVISOR
Nit/C.C 52.516.470
SUPERVISOR
Nit/C.C 106.787.9124