

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

CONTRATO No. 4600102256 DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (12 de junio de 2025)

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S.
NIT:	900.076.912-3
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO YEPES GALLÓN
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.792.416
OBJETO:	Suministrar vestido y calzado de labor, lote 6 – chaquetas
VALOR INICIAL:	Doscientos ochenta y nueve millones novecientos setenta y seis mil ochocientos veinte pesos m/l (\$289.976.820) incluido IVA
ADICIONES:	Adición nro. 01: por valor de ciento cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y dos mil novecientos doce pesos IVA incluido (\$144.582.912)
VALOR MÁS ADICIONES:	Cuatrocientos treinta y cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y dos pesos (\$434.559.732) IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	Seis (6) meses, sin exceder la presente vigencia
AMPLIACIONES:	Ampliación nro. 01 por el término de un (01) mes contado a partir del primero (01) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) ambas fechas inclusive. Ampliación nro.02 por el término de dos (02) meses contados a partir del primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025) ambas fechas inclusive.
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Nueve (09) meses
FECHA DE INICIO:	Cinco (05) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
VALOR EJECUTADO:	Cuatrocientos treinta y cuatro millones cuatrocientos cuatro mil trescientos veintidós pesos (\$434.404.322) IVA incluido.

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102256 de 2024, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista AGENCIA GRUPO BRAND SAS en el periodo de verificación, cumplió con los lineamientos establecidos en los estudios previos y ha acatado con lo requerido por el supervisor para cada complemento técnico y presupuestal descrito en el objeto y el alcance del contrato al suministrar vestido y calzado de labor (lote 6 – chaquetas) para atender las necesidades de servidores públicos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín que por Convención Colectiva, por norma o en razón de sus funciones requieren dotación como herramienta de trabajo, para su seguridad y confort, que beneficia específicamente con el contrato 4600102256 a:

Auxiliares Administrativos, Agentes de Tránsito.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas

El contratista dio cumplimiento con las especificaciones establecidas en los estudios previos:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

LOTE 6 CHAQUETAS:

Ítem 01 Chaleco


Malla: Tela: Tejido Punto

Ancho: 153.00 ± 2.00 cm - Composición: Poliéster 100% - Peso: 168.00 ± 12.00 g/m² -

Lona: Tela: Tejido Plano - Ancho: 151.00 ± 2.00 cm - Composición: Poliéster 100%


Peso: 335.00 ± 15.00 g/m²

Sesgo: 3M




Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

ESTRUCTURA INTERNA CHALECO TRANSITO



La estructura interna del chaleco está conformada 8 reatas verticales y 6 horizontales asentadas a 1/16 en plana 1 aguja, 9-10ppp

2 bolsillos internos tipo parche sesgados por todo su contorno en plana 1 aguja, ajuste 1/16y 9ppp. Pegar velcro de 15 X 2cm, en la boca del bolsillo tipo parche, en plana 1 aguja 9ppp.




desarrollar estructura antes de segar contornos.

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 15		

Ítem 2 Vestido Clásico (Saco y Pantalón)

Composición: 70 % Lana – 30 % Poliéster

Forro: 55% Poliéster - 45 % Viscosa.



Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Ítem 03 Chaqueta

Chaqueta impermeable

Tejido plano

Composición: 100% filamento de poliéster

Peso: 112 +/-6 g/m2

Tecnologías: Anticloro, antifluído, impermeable, protección solar, solidez a la luz.

Normas: AATCC 16.3-2020 Opc 3, AATCC 183, AATCC 35-2018E2, AATCC 42, AATCC 22, AATCC 124, AATCC 22-2017, Oeko-tex std100



Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	CUMPLE	NO CUMPLE	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE	NO CUMPLE
Cancelar al Contratista el valor del contrato, de acuerdo a la forma de pago establecida.	X		Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato, estipuladas en los documentos del proceso de selección.	X	
Designar Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.	X		Proveer todas las prendas y demás artículos en las cantidades estipuladas en los documentos del Proceso, con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en las fichas técnicas, de acuerdo a los precios ofertados en la subasta.	X	
Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato.	X		Realizar la entrega de los productos en el Almacén General del Centro Administrativo Distrital.	X	
Acompañar y vigilar el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.	X		Atender reposiciones de los productos en máximo 30 días calendarios luego de ser notificado, en caso de presentarse devoluciones por aspectos técnicos.	N/A	
Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias	X		Poner en consideración del supervisor del contrato, con el fin de ser aprobados, los elementos de identificación del personal y logos.	X	
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015	X		Realizar la entrega de los productos dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al pedido elaborado por el supervisor del contrato.	X	
Verificar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.	X		Las entregas se harán dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al pedido elaborado por el supervisor del contrato.	X	

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia contractual.	X		Realizar pruebas de tallaje previas cuando el supervisor del contrato lo solicite.	X	
			Atender en sitio los requerimientos de ajustes en las prendas al cuerpo de Bomberos y al Grupo de Agentes de Tránsito de la Alcaldía de Medellín. Estas actividades serán coordinadas por la supervisión del contrato.	X	
			Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la ejecución del contrato.	X	
			Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Supervisor del contrato.	X	
			Suministrar toda la información que le sea solicitada por el contratante para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.	X	
			Asistir a las reuniones programadas por el contratante para tratar asuntos asociados a la ejecución del contrato.	X	
			Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.	X	
			Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	X	

- Registro de entrega de productos por parte del contratista

Factura 01

	Cantidad
Chaleco	205
	709

Factura 02

CHAQUETA	223
CHAQUETA	1

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Factura 03

Vestido Clásico	Cantidad
	45
Chaqueta	Cantidad
	549

Factura 04

Chaleco	Cantidad
	715
	Cantidad
Chaqueta	220

Las entregas parciales de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el almacén general del Centro Administrativo Distrital.

- Porcentaje de ejecución física del contrato

La ejecución física del contrato al corte de este informe es del 100%.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto

El proceso de suministro de vestido y calzado de labor hace parte del Plan Estratégico de Talento Humano, el cual responde a lo plasmado en el Plan de Desarrollo 2024 - 2027 “Medellín, Te Quiere”, en el pilar 3. Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana, en el componente confianza ciudadana en la gestión pública institucional, en el programa fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional.

Reporte Retenciones por Contrato:

CONCEPTO	VALOR
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 7.284.228,00
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 3.642.114,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$ 9.105.284,00
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	\$ 655.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 10.380.023,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 4.734.747,00
TOTAL	\$ 35.801.396,00

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
16/08/2024	01/02/2024 – 31/07/2024	LUIS GUILLERMO ZAPATA VALLEJO Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 88213-T
22/10/2024	01/04/2024 – 30/09/2024	LUIS GUILLERMO ZAPATA VALLEJO Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 88213-T
06/11/2024	06/05/2024 – 06/11/2024	LUIS GUILLERMO ZAPATA VALLEJO Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 88213-T
13/02/2025	13/02/2024 – 13/02/2025	JUAN MANUEL SOLORZANO GOMEZ Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 128818-T
06/06/2025	06/01/2025 - 06/06/2025	JUAN MANUEL SOLORZANO GOMEZ Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 128818-T

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- No existen bienes objeto de marcación.
- Se han realizado las siguientes modificaciones al contrato:
 - Ampliación nro. 01 por el término de un (01) mes contado a partir del primero (01) de enero de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) ambas fechas inclusive.
 - Ampliación nro.02 por el término de dos (02) meses contados a partir del primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025) hasta el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025) ambas fechas inclusive.
 - Adición nro. 01: por valor de ciento cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y dos mil novecientos doce pesos IVA incluido (\$144.582.912)
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión, se mantiene la designación inicial del principal el cual es quien suscribe este informe final.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- El presente contrato no corresponde a un contrato de comodato
- Este contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control (Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín).

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

a. Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014551	CP309	16/08/2024	5000737999	\$ 138.323.972
4500014533	CP309	16/08/2024	5000737998	
4500014533	CP341	15/10/2024	5000742872	\$ 37.050.836
4500014532 4500014536 4500014551	CP348	01/11/2024	5000744566 5000744572 5000744624	\$ 113.453.785
4500014778	CP375	07/02/2025	5000754155	\$ 144.582.912
4500014551	CP407	11/06/2025	5000763101	\$ 992.817

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospres)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	71100000	2320202006	200444	4000117029	9015300	4500014532
110000124	70600000	212020200600	1000000	4000116900	9015300	4500014551
110090124	73200000	2320202006	200288	4000117214	9015300	4500014536
110000124	74300000	2320202008	200418	4000117171	9015300	4500014533

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102256	4500014532	207	Educación	200444	Suministro de dotación al personal adscrito al SGP Medellín	\$ 28.626.223	\$ 28.626.224	\$ 0
4600102256	4500014551	234	Gest Hum y Serv Ciu	1000000	Programa de gastos	\$163.247.610	\$ 163.092.198	\$ 155.412
4600102256	4500014536	222	Seguridad	200288	Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 0

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

					marco del sistema de justicia cercana al ciudadano Medellín			
4600102256	4500014533	206	Movilidad	200418	Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad Medellín, Antioquia, occidente	\$ 68.102.987	\$ 68.102.988	\$ 0
4600102256	4500014551	234	Gest Hum yServ Ciu	1000000	Programa de gastos	\$144.582.912	\$144.582.912	\$ 0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 289.976.820
Adiciones	\$ 144.582.912
Total valor del contrato más adiciones	\$ 434.559.732
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 434.404.322
Saldo del pedido para liberar	\$ 155.412
Porcentaje de ejecución financiera	99.90%

4. INFORME JURÍDICO:

El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: Durante la ejecución del contrato 4600102256 de 2024 y desde el punto de vista jurídico no se causaron hechos constitutivos de requerimientos y/o procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaraciones de incumplimiento.

El suministro de vestido, calzado labor (lote 6 – chaquetas) se recibió a entera satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni tampoco afectaciones a terceros.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

las entidades competentes: Para la fecha de verificación del presente informe no se han adelantado procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos u otros actos administrativos que impliquen algún tipo de pago y publicación ante las entidades competentes.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Se hace relación al estado de las garantías del contrato, las cuales se encuentran publicadas en la plataforma Secop II. A la fecha del presente informe se encuentran las pólizas iniciales no se han hecho efectivas, dado que no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento, se relacionan las garantías del contrato:

Póliza Inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	CVA – 100006936 Anexo:0	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	02/08/2024	02/08/2025	05/08/2024	\$28.997.682.00
		Cumplimiento del contrato	02/08/2024	02/08/2025		\$28.997.682.00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales legales E Indemnizaciones	02/08/2024	02/02/2028		\$ 14.498.841.00

Modificación 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	CVA – 100006936 Anexo:0	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	19/12/2024	31/07/2025	13/01/2025	\$28.997.682.00
		Cumplimiento del contrato	19/12/2024	31/07/2025		\$28.997.682.00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales legales E Indemnizaciones	19/12/2024	31/01/2028		\$ 14.498.841.00


Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Modificación 02

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	CVA – 100006936 Anexo:0	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/01/2025	30/09/2025	04/02/2025	\$43.455.973,20
		Cumplimiento del contrato	20/01/2025	30/09/2025		\$43.455.973,20
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales legales E Indemnizaciones	20/01/2025	31/03/2028		\$ 21.797.986,60

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Las chaquetas y chalecos fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.
- Para constancia, se firma en Medellín, a los doce (12) días del mes de junio, del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,


CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
 Supervisor