

 Alcaldía de Supía	ACTA DE INICIO		MC-2025147	
	CONTRATO MINIMA CUANTÍA			

FECHA DEL ACTA		11 de junio de 2025		
NUMERO DE PROCESO		MC-2025147		
NUMERO DE CONTRATO		MC-2025147		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.7956217	EN	SECOP II
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	HECTOR MAURICIO TORRES ALVAREZ		
	CARGO	ALCALDE MUNICIPAL		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CARLOS ALBERTO CARMONA MONTOYA		
No. DE IDENTIFICACION		10.098.232	DV	1
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRAR LOS BIENES Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SUPÍA.		
VALOR RECURSOS		15.000.000,00 COP		
VALOR RECURSOS		0 COP		
TOTAL CONTRATO		15.000.000,00 COP		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		El contrato tendrá una duración desde la firma del acta de inicio y por cuatro (04) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar la presente vigencia fiscal.		
FECHA DE INICIO		10/06/2025		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		16/09/2025		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	20250599
	FECHA DE EXPEDICION	6/06/2025
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	580-47-994000092686
	FECHA	10/06/2025

SUPERVISOR (ES)	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	C.C.	1.053.851.950
------------------------	-----------------------------	------	---------------

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 10 de junio de 2025, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el día 16 de septiembre del año 2025.



Alcaldía de Supía

ACTA DE INICIO


MC-2025147

CONTRATO MINIMA CUANTÍA

Para constancia firman los que en ella intervienen:


KEVIN ANDRÉS CASTRO SALAZAR

Secretario de Planeación, Obras públicas y Desarrollo
económico
Supervisor



CARLOS ALBERTO CARMONA MONTOYA

10.098.232

CONTRATISTA

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar.