

	CONTRATO N°		No. LP-SIM-026-2024					ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 2										
	OBJETO:		ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA					VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA		\$		46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA:				
								VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1		\$		1.023.547.291,00		\$945.237.150,00				
	CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO 2024					VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2		\$		1.401.663.978,00						
								VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL :		\$		945.237.150,00		PERIODO DE COBRO				
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		INTERVENTORIA		CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA					VALOR TOTAL ACUMULADO		\$		1.968.784.441,00		DE: 07/02/2025 AL 06/03/2025 Y 07/03/2025 AL 06/04/2025			
									% AVANCE EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				2,045%					
									% AVANCE FISICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				4,259%					
									% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 2				67,437%					
									% AVANCE FISICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 2				67,437%					
CÓDIGO: SI-SUP-043		REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO					FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024				FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		9/06/2025					
ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA No.2																		
CONDICIONES ORIGINALES														ETAPA 2				
							Plazo:		3 MESES		BALANCE ETAPA 2		ACTA PARCIAL 1 - ETAPA 2		ACUMULADO			
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
1	PERSONAL PROFESIONAL																	
1.01	Director De Consultoria	1	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	100%	3	3	\$ 18.000.000,00	3	\$ 18.000.000,00	2,00	\$ 12.000.000,00	2,00	\$ 12.000.000,00				
1.02	Arquitecto	2	\$ 3.000.000,00	\$ 6.000.000,00	100%	3	3	\$ 18.000.000,00	3	\$ 18.000.000,00	2,00	\$ 12.000.000,00	2,00	\$ 12.000.000,00				
1.03	Ingeniero Civil	2	\$ 3.000.000,00	\$ 6.000.000,00	100%	3	3	\$ 18.000.000,00	3	\$ 18.000.000,00	2,00	\$ 12.000.000,00	2,00	\$ 12.000.000,00				
1.05	Profesional SG-SST	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	100%	3	3	\$ 9.000.000,00	3	\$ 9.000.000,00	2,00	\$ 6.000.000,00	2,00	\$ 6.000.000,00				
2	PERSONAL TECNICO	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN H-MES (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
2.01	Secretaria De Oficina Principal	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	100%	3	3	\$ 4.500.000,00	3	\$ 4.500.000,00	2,00	\$ 3.000.000,00	2,00	\$ 3.000.000,00				
2.02	Contador	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	100%	3	3	\$ 9.000.000,00	3	\$ 9.000.000,00	2,00	\$ 6.000.000,00	2,00	\$ 6.000.000,00				
2.03	Topografo	1	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	100%	3	3	\$ 7.500.000,00	3	\$ 7.500.000,00	2,00	\$ 5.000.000,00	2,00	\$ 5.000.000,00				
2.04	Cadeneros	1	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00	100%	3	3	\$ 3.900.000,00	3	\$ 3.900.000,00	2,00	\$ 2.600.000,00	2,00	\$ 2.600.000,00				
2.05	Conductor	2	\$ 1.500.000,00	\$ 3.000.000,00	100%	3	3	\$ 9.000.000,00	3	\$ 9.000.000,00	2,00	\$ 6.000.000,00	2,00	\$ 6.000.000,00				
COSTO DE PERSONAL =									\$ 96.900.000,00				\$ 64.600.000,00					
FACTOR MULTIPLICADOR =									2,2				2,2		2,20			
TOTAL COSTO DE PERSONAL (CP) =									\$ 213.180.000,00				\$ 213.180.000,00		\$ 142.120.000,00		\$ 142.120.000,00	
3	ALQUILER DE EQUIPOS																	
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD (1)	VALOR MENSUAL (2)	COSTO TOTAL MES (3)	DEDICACIÓN (4)	No. DE MESES (5)	TOTAL H-MES (6) = (4) X (5)	SUBTOTAL (7) = (3) X (6)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
3.01	Vehiculo Campero 4x4 min 2000cc	2	\$ 7.000.000,00	\$ 14.000.000,00	100%	3	3	\$ 42.000.000,00	3	\$ 42.000.000,00	2,00	\$ 28.000.000,00	2,00	\$ 28.000.000,00				
3.02	Alquiler de equipo de topografia	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	100%	3	3	\$ 12.000.000,00	3	\$ 12.000.000,00	2,00	\$ 8.000.000,00	2,00	\$ 8.000.000,00				
TOTAL COSTO DE EQUIPOS (CE) =									\$ 54.000.000,00				\$ 36.000.000,00		\$ 36.000.000,00			
4	COSTOS DE ENSAYOS																	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD (1)	CANTIDAD (2)	COSTO UNITARIO (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X (3)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
4.01	EXPLORACIÓN CON ROTACIÓN/PERCUSIÓN/LAVADO	M	480	\$ 150.000,00	\$ 72.000.000,00	872,48	\$ 130.872.000,00	872,48	\$ 130.872.000,00	872,48	\$ 130.872.000,00	872,48	\$ 130.872.000,00					
4.02	ENSAYO DE CLASIFICACIÓN (LÍMITES Y GRANULOMETRÍAS)	UND	78	\$ 50.000,00	\$ 3.900.000,00	623	\$ 31.150.000,00	623	\$ 31.150.000,00	623	\$ 31.150.000,00	623	\$ 31.150.000,00					
4.03	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO (INCLUYE GRANULOMETRIA Y LIMITES)	UND	78	\$ 137.500,00	\$ 10.725.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 0,00					
4.04	CONTENIDOS DE MATERIAL ORGANICO, ENSAYOS COLORIMETRICOS	UND	78	\$ 49.500,00	\$ 3.861.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 0,00					
4.05	CONTENIDO DE SALES SOLUBLES	UND	78	\$ 209.000,00	\$ 16.302.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 0,00					
4.06	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	UND	10	\$ 341.000,00	\$ 3.410.000,00	4	\$ 1.364.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 0,00					
4.07	PERMEABILIDAD EN CAMPO	UND	78	\$ 132.000,00	\$ 10.296.000,00	4	\$ 528.000,00	4	\$ 528.000,00	4	\$ 528.000,00	4	\$ 528.000,00					
4.08	ENSAYO DE ESCLEROMETRIA	UND	250	\$ 77.000,00	\$ 19.250.000,00	100	\$ 7.700.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 0,00					
4.09	ENSAYOS DE COMPRESIÓN INCONFINADA SIMPLE	UND	78	\$ 90.000,00	\$ 7.020.000,00	302	\$ 27.180.000,00	302	\$ 27.180.000,00	302	\$ 27.180.000,00	302	\$ 27.180.000,00					
4.1	ENSAYO DE CORTE DIRECTO	UND	78	\$ 400.000,00	\$ 31.200.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 0,00					
4.11	ENSAYO CONSOLIDACIÓN	UND	78	\$ 500.000,00	\$ 39.000.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 0,00					
4.12	ENSAYO DE PORCENTAJE DE EXPANSIÓN DE SUELOS COHESIVOS	UND	20	\$ 70.000,00	\$ 1.400.000,00	6	\$ 420.000,00	6	\$ 420.000,00	6	\$ 420.000,00	6	\$ 420.000,00					
4.13	CBR DE CAMPO	UND	5	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00	7	\$ 1.400.000,00	7	\$ 1.400.000,00	7	\$ 1.400.000,00	7	\$ 1.400.000,00					
4.14	CBR DE LABORATORIO	UND	5	\$ 350.000,00	\$ 1.750.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 0,00					
OTROS COSTOS (CEN) =									\$ 221.114.000,00				\$ 191.550.000,00		\$ 191.550.000,00			
5	COSTOS DE ESTUDIOS																	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD (1)	CANTIDAD (2)	COSTO UNITARIO (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X (3)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
5.01	DISENOS Y PRESUPUESTO DE REDES HIDROSANITARIAS Y DRENAJE DE AGUAS	UND	30	\$ 3.500.000,00	\$ 105.000.000,00	25	\$ 87.500.000,00	20	\$ 70.000.000,00	20	\$ 70.000.000,00	20	\$ 70.000.000,00					
5.02	DISEÑO LUMINICO Y ELECTRICO INCLUYE PRESUPUESTO	UND	30	\$ 3.160.000,00	\$ 94.800.000,00	30	\$ 94.800.000,00	8	\$ 25.280.000,00	8	\$ 25.280.000,00	8	\$ 25.280.000,00					
5.03	INFORMES GEOTECNICOS	UND	30	\$ 2.500.000,00	\$ 75.000.000,00	30	\$ 75.000.000,00	30	\$ 75.000.000,00	30	\$ 75.000.000,00	30	\$ 75.000.000,00					
5.04	DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE PRESUPUESTO	UND	30	\$ 4.000.000,00	\$ 120.000.000,00	30	\$ 120.000.000,00	19	\$ 76.000.000,00	19	\$ 76.000.000,00	19	\$ 76.000.000,00					

	CONTRATO N°	No. LP-SIM-026-2024			ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA 2								
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA			VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA				\$ 46.217.761.688,00		VALOR PRESENTE ACTA:		
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1				\$ 1.023.547.291,00		\$945.237.150,00		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA CARVAJAL PINEDA			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2				\$ 1.401.663.978,00				
					VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL :				\$ 945.237.150,00		PERIODO DE COBRO		
				VALOR TOTAL ACUMULADO				\$ 1.968.784.441,00		DE: 07/02/2025 AL 06/03/2025 Y 07/03/2025 AL 06/04/2025			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA			% AVANCE EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				2,045%		FECHA PRESENTE ACTA		
CÓDIGO: SI-SUP-043	REPRESENTANTE LEGAL: LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO			% AVANCE FISICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				4,259%					
				% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 2				67,437%					
				% AVANCE FISICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 2				67,437%					
ACTA PARCIAL No.1 - ETAPA No.2						FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2024				FECHA FINAL: 6 DE OCTUBRE DE 2026		9/06/2025	
CONDICIONES ORIGINALES													
COSTO DE PERSONAL					Plazo:		3 MESES		BALANCE ETAPA 2		ETAPA 2		
									ACTA PARCIAL 1 - ETAPA 2		ACUMULADO		
5.05	DISEÑO Y PRESUPUESTO DE RED DE GAS		UND	30	\$ 3.500.000,00	\$ 105.000.000,00	12	\$ 42.000.000,00	5	\$ 17.500.000,00	5	\$ 17.500.000,00	
5.06	ESTUDIO DE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO		UND	5	\$ 20.200.000,00	\$ 101.000.000,00	10	\$ 202.000.000,00	5	\$ 101.000.000,00	5	\$ 101.000.000,00	
COSTOS ESTUDIOS (CEST)						\$ 600.800.000,00		\$ 621.300.000,00		\$ 364.780.000,00		\$ 364.780.000,00	
SUBTOTAL CP + CE + CEN + CEST + OC						\$ 1.089.094.000,00		\$ 1.089.094.000,00		\$ 734.450.000,00		\$ 734.450.000,00	
6 COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES													
No.	DESCRIPCION		UNIDAD	(1)	CANTIDAD	(2)	BASE GRAVABLE (3)	SUBTOTAL (4) = (2) X (3)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
5.01	Estampilla RTE ICA 1%		%		1,00%		\$ 1.089.094.000,00	\$ 10.890.940,00	1,00%	\$ 10.890.940,00	1,00%	\$ 7.344.500,00	
5.02	Estampilla JUSTICIA FAMILIAR 2%		%		2,00%		\$ 1.089.094.000,00	\$ 21.781.880,00	2,00%	\$ 21.781.880,00	2,00%	\$ 14.689.000,00	
5.03	Estampilla UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2%		%		2,00%		\$ 1.089.094.000,00	\$ 21.781.880,00	2,00%	\$ 21.781.880,00	2,00%	\$ 14.689.000,00	
5.04	Estampilla PROCULTURA 1%		%		1,00%		\$ 1.089.094.000,00	\$ 10.890.940,00	1,00%	\$ 10.890.940,00	1,00%	\$ 7.344.500,00	
5.05	Estampilla ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT \$181.200.250)		%		2,00%		\$ 1.089.094.000,00	\$ 21.781.880,00	2,00%	\$ 21.781.880,00	2,00%	\$ 14.689.000,00	
5.06	Estampilla PRODEPORTES 1%		%		1,00%		\$ 1.089.094.000,00	\$ 10.890.940,00	1,00%	\$ 10.890.940,00	1,00%	\$ 7.344.500,00	
5.07	Polizas		%		0,70%		\$ 1.089.094.000,00	\$ 7.623.658,00	0,70%	\$ 5.141.150,00	0,70%	\$ 5.141.150,00	
5.08	IVA		%		19,00%		\$ 1.089.094.000,00	\$ 206.927.860,00	19,00%	\$ 206.927.860,00	19,00%	\$ 139.545.500,00	
OTROS COSTO (CIL) =						\$ 312.569.978,00		\$ 312.569.978,00		\$ 210.787.150,00		\$ 210.787.150,00	
TOTAL COSTOS (CP + CE CEN + CIL =						\$ 1.401.663.978,00		\$ 1.401.663.978,00	VALOR ACTA 1 ETAPA 2	\$ 945.237.150,00		\$ 945.237.150,00	
TOTAL NETO A						\$ 945.237.150,00							
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS													
													
CLAUDIA CARVAJAL PINEDA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCATIVO 2024						LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA							
Revisó: Hugo Martínez-Contratista SIM Revisó: Liliana Tirado - Contratista SIM													

RELACION ENSAYOS / ESTUDIOS DE SUELOS


No.	INSTITUCIÓN	SEDE EDUCATIVA	OBRA NUEVA	ENTREGA ESTUDIO DE SUELOS	No. Sondeos	profundidad sondeo	CIÓN CON ROTACIÓN/PERCUSIÓN	ASIFICACIÓN (LÍMITES Y GRAN	PERMEABILIDAD EN CAMPO	S DE COMPRESIÓN INCONFINADA	RGENTAJE DE EXPANSIÓN DE SUEL	CBR DE CAMPO
1	IE JOSE MARIA CORDOBA	SEDE PRINCIPAL	baterías sanitarias	1	4	6	24	16	0	16	0	0
2	IE LOS GARZONES	SEDE PRINCIPAL	cerramiento polideportivo	1	6	3	18	18	0	0	0	0
3	IE MERCEDES ABREGO	CENTRO EDUCATIVO IPC	lideportivo y bloque de au	1	3	6	18	12	1	6	0	0
					2	15	30	16	0	12	0	0
4	IE SANTA MARIA	SEDE PRINCIPAL	bloque de aulas	1	3	6	18	18	0	18	0	0
5	IE CAMILO TORRES MOCARI	ESCUELA URBANA MIXTA PAZ DEL NORTE	1 aula y 1 restaurante	1	3	6	18	12	1	12	0	0
6	IE EL DORADO	SEDE VALLEJO	polideportivo	1	2	15	30	18	0	10	0	0
7	IE RANCHO GRANDE	SEDE PRINCIPAL	bloque de aulas	1	3	6	18	18	1	0	0	0
8	IE SANTA ROSA DE LIMA	SEDE PRINCIPAL	bloque de aulas	1	3	6	18	14	0	14	0	0
9	IE ISABEL LA CATOLICA	SEDE PRINCIPAL	restaurante	1	3	6	18	18	0	12	0	0
10	IE JUAN XXIII	ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA ESPERANZA)	2 aulas	1	3	6	18	12	0	12	0	0
11	IE LA PRADERA	ESC URB MIX EL ALIVIO	Bloque de aulas	1	3	6	18	9	1	6	0	0
12	IE POLICARPA SALAVARRIETA	SEDE PRINCIPAL	Bloque de aulas	1	3	6	18	16	0	5	0	0
13	IE SANTA CLARA DE ASIS	ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO	Cerramiento y 1 aula	1	5	6	30	20	0	0	1	0
14	IE EL CERRITO	SEDE PRINCIPAL	nuevo	1	5	30	150	71	0	71	0	3
15	IE JUAN XXIII	ESC NUEVA EL VIDRIAL	y 1 batería sanitaria y resta	1	4	6	24	16	0	8	1	0
16	IE PATIO BONITO	SEDE PRINCIPAL	4 aulas y 1 RESTAURANTE	1	3	4	12	9	0	2	1	0
17	IE PUEBLO BUJO	ESC RUR MIX PALMIRA TUSA	2 aulas iniciales	1	3	6	18	18	0	0	0	0
18	IE PUEBLO BUJO	SEDE PRINCIPAL	5 aulas iniciales	1	3	6	18	18	0	0	0	0
19	IE RAFAEL NUÑEZ	SEDE PRINCIPAL	ministrativo y bloque de 6 a	1	6	6	36	24	0	0	1	0
20	IE SAN ANTERITO	ESC RUR MIX DE MOCHILA	2 aulas y cerramiento	1	2	5,24	10,48	12	0	0	0	0
21	IE SAN JOSE DE LOMA VERDE	SEDE PRINCIPAL	bloque de aulas	1	3	6	18	12	0	12	1	0
22	IE CAÑO VIEJO PALOTAL	ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO	2 aulas	1	3	6	18	9	0	4	1	0
23	IE AGUAS NEGRAS	SEDE PRINCIPAL	nuevo	1	6	6	36	45	0	0	0	4
24	IE SANTA CLARA DE ASIS	SEDE PRINCIPAL	1 batería de baños	1	5	6	30	20	0	17	0	0
					2	17	34	16	0	4	0	0
25	IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO	SEDE PRINCIPAL	iles y 1 bloque de 4 aulas	1	6	6	36	24	0	16	0	0
26	IE NUEVA ESPERANZA	ESC RUR MIX ARROYON	estaurante y batería sanita	1	6	6	36	24	0	0	0	0
27	IE SAN ISIDRO	ESC RURAL MIXTA EL CONGO	2 aulas	1	3	6	18	12	0	12	0	0
28	IE SAN ISIDRO	SEDE PRINCIPAL	ante- sede administrativa	1	3	6	18	18	0	18	0	0
29	IE TIGRE VILLA CLARETH	SEDE PRINCIPAL	sede administrativa- 9 aula	1	5	6	30	21	0	5	0	0
30	IE CRISTOBAL COLON	ESCUELA URB MIX EL PRADO	nuevo	1	6	6	36	37	0	10	0	0
TOTAL				30	120	239,24	872,48	623	4	302	6	7



CLAUDIA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCATIVO 2024


LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA

RELACION ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	INSTITUCIÓN	SEDE EDUCATIVA	OBRA NUEVA	ESTUDIO DE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO	DISEÑO ESTRUCTURAL	REDES HIDROSANITARIAS Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS	DISEÑO LUMINICO Y ELECTRICO	RED DE GAS
1	IE JOSE MARIA CORDOBA	SEDE PRINCIPAL	baterías sanitarias		X	X		
2	IE LOS GARZONES	SEDE PRINCIPAL	cerramiento polideportivo		X		X	
3	IE MERCEDES ABREGO	CENTRO EDUCATIVO IPC	polideportivo y bloque de aulas	X	X	X		
4	IE SANTA MARIA	SEDE PRINCIPAL	bloque de aulas	X	X	X		
5	IE CAMILO TORRES MOCARI	ESCUELA URBANA MIXTA PAZ DEL NORTE	1 aula y 1 restaurante	X	X	X	X	X
6	IE EL DORADO	SEDE VALLEJO	polideportivo				X	
7	IE RANCHO GRANDE	SEDE PRINCIPAL	bloque de aulas		X	X		
8	IE SANTA ROSA DE LIMA	SEDE PRINCIPAL	bloque de aulas	X		X	X	X
9	IE ISABEL LA CATOLICA	SEDE PRINCIPAL	restaurante		X	X		
10	IE JUAN XXIII	ESC NUEVA PUEBLO BONGO (LA ESPERANZA)	2 aulas			X		
11	IE LA PRADERA	ESC URB MIX EL ALIVIO	Bloque de aulas	X	X	X	X	X
12	IE POLICARPA SALAVARRIETA	SEDE PRINCIPAL	Bloque de aulas		X	X		
13	IE SANTA CLARA DE ASIS	ESC RURAL MIXTA MARRALU ABAJO	Cerramiento y 1 aula					
14	IE EL CERRITO	SEDE PRINCIPAL	nuevo					
15	IE JUAN XXIII	ESC NUEVA EL VIDRIAL	aula y 1 batería sanitaria y restaurante			X		
16	IE PATIO BONITO	SEDE PRINCIPAL	4 aulas y 1 RESTAURANTE		X	X		
17	IE PUEBLO BUJO	ESC RUR MIX PALMIRA TUSA	2 aulas iniciales		X	X		
18	IE PUEBLO BUJO	SEDE PRINCIPAL	5 aulas iniciales		X	X		
19	IE RAFAEL NÚÑEZ	SEDE PRINCIPAL	administrativo y bloque de 6 aulas			X		
20	IE SAN ANTERITO	ESC RUR MIX DE MOCHILA	2 aulas y cerramiento			X	X	
21	IE SAN JOSE DE LOMA VERDE	SEDE PRINCIPAL	bloque de aulas			X		
22	IE CAÑO VIEJO PALOTAL	ESC RURAL MIXTA SINCELEJITO	2 aulas		X			
23	IE AGUAS NEGRAS	SEDE PRINCIPAL	nuevo					
24	IE SANTA CLARA DE ASIS	SEDE PRINCIPAL	1 batería de baños					
25	IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO	SEDE PRINCIPAL	1 bloque de 2 aulas iniailes y 1 bloque de 4 aulas (Todas de 1 sola planta)		X			
26	IE NUEVA ESPERANZA	ESC RUR MIX ARROYON	Restaurante y batería sanitaria		X	X	X	X
27	IE SAN ISIDRO	ESC RURAL MIXTA EL CONGO	2 aulas		X			
28	IE SAN ISIDRO	SEDE PRINCIPAL	bloque de 2 plantas: - 1 restaurante - sede administrativa - 10 aulas - 2 Baterías de baños		X			
29	IE TIGRE VILLA CLARETH	SEDE PRINCIPAL	bloque de 2 plantas: - sede administrativa - 9 aulas - 2 Baterías de baños		X	X		
30	IE CRISTOBAL COLON	ESCUELA URB MIX EL PRADO	nuevo		X	X	X	X
				5	19	20	8	5


 CLAUDIA CARVAJAL PINEDA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO EDUCATIVO 2024


 LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA