

## ACTA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION N° 468 DE 2024

En el Municipio de Acacias, Departamento del Meta, a los cinco (05) días del mes de mayo del año 2025, se reunieron las siguientes personas **FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.186.007 en calidad de Ordenador del Gasto del Municipio de Acacias, **MARTHA LUCIA CASTRO ROMERO** identificada con la cédula de ciudadanía No 21.178.735 de Acacias en calidad de Secretaria Social de Educación Cultura y Deportes del municipio de Acacias y quien a su vez vigila el correcto funcionamiento del Convenio de Asociación N° 468 de 2024 designado por la Entidad contratante, **ADRIANA MARÍA VERA MONROY** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.073.664 de Bogotá en calidad de persona natural Interventor contratado por el MUNICIPIO, y la señora **MARGARITA PARRA MOTTA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.232.620 de Villavicencio en calidad de representante legal de la **CORPORACIÓN UN MAÑANA MEJOR** Contratista, hemos convenido realizar la liquidación por mutuo acuerdo del Convenio de Asociación No. OCA- 468-2024 teniendo como soporte los Secretaria Social de Educación Cultura y Deportes del municipio de Acacias y las demás certificaciones y manifestaciones de este último sobre cumplimiento contractual del contratista.

El interventor deja constancia en la presente Acta de Liquidación que el Convenio de Asociación N° 468 de 2024 fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad pactada, igualmente certifica que el manejo del anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado, como consta en el Acta de liquidación y amortización del anticipo que se acompaña como anexo y soporte de ejecución contractual.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención, manteniendo indemne a la Entidad contratante.

El interventor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

### GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Convenio de Asociación N° 468 de 2024 suscrito entre MUNICIPIO y la CORPORACIÓN UN MAÑANA MEJOR, se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

<b>CONVENIO No.</b>	468 de 2024
<b>OBJETO:</b>	ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO DE PROMOCIÓN HOGAR SAN JOSÉ Y LOS CENTROS VIDA HOGAR SAN JOSÉ, ZONA ALTA Y DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META"
<b>CONTRATISTA:</b>	CORPORACION UN MAÑANA MEJOR
<b>INTERVENTOR</b>	ADRIANA MARIA VERA MONROY
<b>SUPERVISOR DE PROYECTO:</b>	MARTHA LUCIA CASTRO ROMERO
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 4.209.895.148).
<b>VALOR APORTE DE MUNICIPIO:</b>	TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$3.827.137.366)
<b>VALOR APORTE DE LA CORPORACION:</b>	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$382.757.782).



# ALCALDÍA DE ACACÍAS

VALOR ANTICIPO	\$1.148.141.209,80
PLAZO INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y CINCO (195) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	21 de Junio de 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 de Diciembre de 2024

## MODIFICACIONES DEL CONTRATO

### A. PRÓRROGAS - MODIFICATORIAS

PRÓRROGA - MODIFICATORIAS No.	FECHA	PLAZO (meses o días)
1	27 de Diciembre de 2024	Sesenta (60) días
2	1 de Marzo de 2025	Ocho (8) días

### B. SUSPENSIONES Y REINICIO A LAS SUSPENSIONES

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
-----	-----

### C. ADICIONES DE VALOR

ADICIÓN No.	FECHA	Valor Municipio	Valor aporte Corporación	VALOR (\$)
1	27 de Diciembre de 2024	\$1.087.167.666	\$108.730.860	\$1.195.898.526

## CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO (PLAZO INICIAL, MÁS PRORROGAS):	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (263) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO:	09 de Marzo de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	\$5.405.792.874
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	N/A

**GARANTÍA INICIAL:** Póliza de cumplimiento N° 30-44-101058589 expedida por Seguros del Estado.

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	30-44-101058589	Cumplimiento del contrato	20-06-2024	30-06-2025	\$841.979.029,60	21-06-2024

Seguros del Estado	30-44-101058589	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	20-06-2024	31-12-2027	\$420.989.514,80	21-06-2024
Seguros del Estado	30-44-101058589	Calidad del servicio	20-06-2024	30-06-2025	\$841.979.029,60	21-06-2024
Seguros del Estado	30-44-101058589	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20-06-2024	30-06-2025	\$1.148.141.209,80	21-06-2024

**GARANTÍA INICIAL:** Póliza de Responsabilidad civil N° 30-40-101021487 expedida por Seguros del Estado.

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	30-40-101021487	Predios, labores y operaciones	20-06-2024	02-01-2025	\$520.000.000	21-06-2024

**GARANTÍA MODIFICACION 1 Y 2:** Póliza de cumplimiento N° 30-44-101058589 expedida por Seguros del Estado - ANEXO 4

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	30-44-101048704	Cumplimiento del contrato	20-06-2024	30-09-2025	\$1.081.158.734,80	30-01-2025
Seguros del Estado	30-44-101048704	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	20-06-2024	01-03-2028	\$540.579.367,40	30-01-2025
Seguros del Estado	30-44-101048704	Calidad del servicio	20-06-2024	01-09-2025	\$1.081.158.734,80	30-01-2025
Seguros del Estado	30-44-101048704	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20-06-2024	01-09-2025	\$1.621.738.102,20	30-01-2025

**GARANTÍA ADICION 1:** Póliza de Responsabilidad civil N° 30-40-101021487 expedida por Seguros del Estado.

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	30-40-101021487	Predios, labores y operaciones	20-06-2024	05-03-2025	\$569.400.000	30-01-2025

**GARANTÍA MODIFICACION 3:** Póliza de cumplimiento N° 30-44-101058589 expedida por Seguros del Estado – ANEXO 5 Y 6.

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	30-44-101058589	Cumplimiento del contrato	20-06-2024	12-09-2025	\$1.093.757.049,20	07-03-2025
Seguros del Estado	30-44-101058589	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	20-06-2024	12-03-2028	\$546.878.524,80	07-03-2025
Seguros del Estado	30-44-101058589	Calidad del servicio	20-06-2024	12-09-2025	\$1.093.757.049,20	07-03-2025
Seguros del Estado	30-44-101058589	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20-06-2024	12-09-2025	\$1.640.635.573,80	07-03-2025

**GARANTÍA MODIFICACION 3:** Póliza de Responsabilidad civil N° 30-40-101021487 expedida por Seguros del Estado. ANEXO 5 Y 6.

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	30-40-101021487	Predios, labores y operaciones	20-06-2024	15-03-2025	\$569.400.000,00	07-03-2025

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

**EL ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO A LA FECHA ES:**

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO:	<b>\$1.148.141.210,00</b>
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS PARCIALES:	<b>\$1.148.141.210,00</b>
No. 1:	\$ 46.362.161,00
No. 2:	\$ 155.579.705,00
No. 3:	\$ 157.450.828,00
No. 4:	\$ 158.172.124,00
No. 5:	\$ 192.222.393,00
No. 6:	\$ 162.666.840,00
No. 7:	\$ 79.807.396,00
No. 8:	\$195.879.763,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA FINAL:	\$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR	\$ 0,00

**RELACION CONSIGNACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO:**

FECHA	VALOR NETO	CONSIGNADO EN CUENTA No.
26/09/2024	255.999,24	647-00001-7 banco de occidente
01/10/2024	5.691,22	647-00001-7 banco de occidente
<b>TOTAL, DEVOLUCIONES</b>	<b>261.690,46</b>	

**BALANCE PRESUPUESTAL**

DESCRIPCION	VALOR (\$)	% (CONTROL)
VALOR DEL CONVENIO INICIAL TOTAL	\$ 4.209.895.148,00	
VALOR INICIAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO	\$ 3.827.137.366,00	
VALOR DEL APORTE DE LA CORPORACION AL CONVENIO	\$ 382.757.782,00	
VALOR TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO Y LA CORPORACION	\$ 4.209.895.148,00	
VALOR INICIAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO	\$ 1087.167.666,00	
VALOR DEL APORTE DE LA CORPORACION AL CONVENIO	\$ 108.730.860,00	
VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	\$ 1.195.898.526,00	
VALOR TOTAL DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO	\$ 4.914.305.032,00	
VALOR TOTAL DEL APORTE DE LA CORPORACION AL CONVENIO	\$ 491.487.842,00	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 5.405.793.674,00	100,00%
VALOR ANTICIPO	\$ 1.148.141.210,00	23.36%
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	\$ 1.148.141.210,00	23.36%
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	\$ 261.690,46	
VALOR EJECUTADO (SEGÚN ACTA DE RECIBO)	\$ 654.867.624,00	13.32%
TOTAL, PAGADO POR EL MUNICIPIO. = VALOR ACTAS PARCIALES	\$ 3.998.544.460,00	81.36%
TOTAL, ENTREGADO POR LA CORPORACION = VALOR ACTAS PARCIALES	\$ 415.083.294,00	84.45%
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$ 260.893.748,00	5.30%
VALOR NO EJECUTADO POR LA CORPORACION	\$ 76.404.548,00	15.55%
VALOR DEL DESCUENTO POR NO APORTE DE LA CORPORACION (este valor será descontado del valor del acta parcial de presente mes de liquidación, todo a ves que la corporación un mañana mejor no aporsto el equivalente del 10% de los aportes)	\$ 50.315.253,00	
<b>VALOR A PAGAR POR EL MUNICIPIO, CON SOPORTE EN ESTE ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>\$ 604.552.371,00</b>	<b>12.30%</b>
TOTAL, EJECUTADO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA DEL APORTE DEL MUNICIPIO (se descuenta los \$50.315.253 de la glosa de los aportes de la corporación)	\$ 4.603.096.831,00	93.67%
SALDO A LIBERAR DEL VALOR NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA + EL VALOR DESCANTADO DE LO NO EJECUTADO POR EL APORTE DE LA CORPORACION	\$ 311.209.000,76	6,33%
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$5.018.180.125,00</b>	<b>100%</b>

(En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, que excedan el valor contractualmente pactado, deberá señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad Presupuestal al cual se imputará su pago, anexando copia del mismo).

**OBLIGACIONES PENDIENTES**

MUNICIPIO	EL CONTRATISTA

Que en virtud del principio de buena fe y al amparo del principio de confianza que de allí se deriva, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la supervisión.


Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento, el cual registrá a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato a liquidar y por ende no habrá reclamaciones futuras por el contratista.

Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento



Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

- Anexo No. 1 Acta parcial final
- Anexo No. 2 Certificado de cumplimiento del interventor
- Anexo No. 3 Entradas y salidas de almacén
- Anexo No. 4 Certificado Bancario Vigente
- Anexo No. 5 Aprobación de garantías actualizadas
- Anexo No. 6 Factura FVE- 266- 267-270
- Anexo No. 7 Constancia de transferencia a MUNICIPIO de la totalidad de los Rendimientos Financieros generados por el Anticipo y Constancia de cierre de la cuenta de Anticipo y acta de liquidación del anticipo.
- Anexo No. 8 Certificación expedido por el contador de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA
- Anexo No. 9 Entrega de Informe final del contratista
- Anexos No. 10 Paz y salvo de trabajadores

Firma	
FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ ORDENADOR DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	
Firma 	
MARGARITA PARRA MOTTA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA CORPORACION UN MAÑANA MEJOR	



ALCALDÍA DE  
**ACACÍAS**

Firma 	
<b>MARTHA LUCIA CASTRO ROMERO SECRETARIA SOCIAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES</b>	
Firma 	
<b>ADRIANA MARIA VERA MONROY REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA</b>	

Original - MUNICIPIO  
Copia: Interventor, Contratista.

Proyectó Claudia Marcela Romero  
Revisó Martha Lucia Castro SSECD