

<div></div>	ANEXO 5A. INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS DE APORTE DE CONTRAPARTIDA Código: A-FO-040 - Versión: 12 - Fecha: Diciembre 6 de 2022								
Este formato deberá ser diligenciado en su totalidad por el supervisor, de acuerdo con los avances realizados en el cumplimiento de la matriz de marco lógico consignada en la ficha perfil y con las obligaciones consignadas en el convenio.									
Periodo analizado:	03 de mayo 2024 a 7 de octubre de 2024								
Informe No:	No 1								
Tipo de Informe (Final/Parcial):	Parcial								
Fecha de presentación:	7/10/2024								
N°. Convenio y Fecha (dd/mm/aaaa):	No.002 03/05/2024								
Razón Social:	Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia								
NIT:	900266136-1								
Nombre del Proyecto o Programa:	Alianza Público Privada para el Desarrollo de la cadena de valor del Camarón en San Andrés de Tumaco								
Objeto del Convenio:	Contribuir a la construcción de paz territorial, mediante la recuperación y protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y medios de vida de aproximadamente 300 familias de pequeños(as) productores(as) vinculadas a 10 organizaciones de base, y hasta 40 familias vinculadas a los procesos de 2 laboratorios y 3 empresas transformadoras de camarón en Tumaco, tras los efectos del COVID 19.								
Vigencia del convenio:	hasta 10 de diciembre de 2024								
Anexos:	Informes presentados por Red Adelco. Informe de visita a Tumaco								
	INDICADORES	METAS	ACTIVIDADES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	RESPONSABLE	ACEPTACIÓN FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECOMENDACIONES Y/O REQUERIMIENTOS
Objetivo General:	Contribuir a la construcción de paz territorial, mediante la recuperación y protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y medios de vida de aproximadamente 300 familias de pequeños(as) productores(as) vinculadas a 10 organizaciones de base, y hasta 40 familias vinculadas a los procesos de 2 laboratorios y 3 empresas transformadoras de camarón en Tumaco, tras los efectos del COVID 19.								
Objetivo Especifico 1:	Promover los procesos de mejora e innovación social, organizacional, productiva, de transformación y comercial, articulados entre actores del sector público y privado en la cadena de valor del camarón en Tumaco, Nariño, poniendo en valor el conocimiento adquirido por parte de los titulares de derecho.	Se propone la medición de la implementación del equipo tecnológico que se desea adquirir con el recurso de contrapartida APC.	Un proceso de producción bajo la marca camarón de tumaco liderado por la Federación de camaronereros.	No aplica	Anexo 1 Documento que da cuenta de la estructuración de la marca colectiva Camarón de Tumaco.	Se inscribe ante la Superintendencia de Industria y Comercio la Marca Colectiva "Camarón de Tumaco". Pendiente para alcanzar el indicador en 100% el acuerdo con empresa privada para maquila.	Coordinador Técnico	Aceptado	
Objetivo Especifico 2:	son los resultados específicos que fueron seleccionados para solucionar el problema central y, por tanto, todos deben desarrollarse y cubrirse durante la ejecución.								
R1 PRODUCTIVO:	Se ha fortalecido el componente productivo del sector camaronero en Tumaco, Nariño, a partir del trabajo con las organizaciones de base y aliados institucionales, con énfasis en la instalación de hectáreas camaronerías.	# de alianzas entre la Federación y planta de proceso para ofertar productos de acuerdo a requisitos de mercado al finalizar el proyecto.	11. Al menos una (1) alianza entre la Federación y planta de proceso para ofertar productos de acuerdo a requisitos de mercado.	R1.A1 Mejorar la producción orientada hacia la competitividad (volumen, calidad, diferenciación, oportunidad). Consiste en la adquisición de insumos para siembra de camarón en piscina camaronera con las comunidades y FEDEACUAPAC a través de un modelo validado que cuenta con larva Colombiana Ceniagua y Alimento Colombiano de ITALCOL o SOLLA. Adquisición, bienes y servicios. La actividad incluye los procesos de transformación y empaque para comercialización con equipos administrados por FEDEACUAPAC de acuerdo a requisitos de potenciales clientes como Crepes And Waffles. Adquisición, bienes y servicios. R1.A2 Garantizar eficiencia y continuidad de operación del ciclo de producción. Consiste en el acompañamiento técnico por profesional en campo durante el ciclo de producción de camarón en piscina por los meses del ciclo productivo, desde capacitación, preparación de las piscinas, siembra, alimentación, biometría, revisión de parámetros, hasta cosecha y embalaje a planta. Honorarios de profesionales.	Anexo 2 Screenshot compra de concentrado de camarón por parte de Fedeauapac. Registro de plataforma. Anexo 3 Informe de acompañamiento profesional aoucla.	Se avanza con la concertación con las organizaciones y proveedores para el establecimiento de un ciclo productivo de camarón. Alianza entre FEDEACUAPAC e ITALCOL para la proveeduría de concentrado, Compra de 7.5 Toneladas de concentrado para ciclo productivo. Pendiente para alcanzar el indicador al 100% la alianza con empresa privada para la maquila del ciclo productivo.	Coordinador Técnico	Aceptado	

R2 COMERCIAL: Se ha fortalecido el componente comercial del sector camaronero en Tumaco, Nariño, a partir del trabajo con intermediarios de mercado, centros de transformación y organizaciones de base productivas, cualificando competencias y atendiendo las exigencias de distintos canales de comercialización, con énfasis en marketing asociativo.	# de nuevas oportunidades de negocios colectivos identificados al finalizar la acción.	12. Al menos una (1) nueva oportunidad de negocios colectivos identificado.	<p>R2.A1 Acompañar el diseño e implementación del instrumento de derecho colectivo, así como estrategias de marketing territorial, Marca Colectiva.</p> <p>Acompañamiento por personas naturales y jurídica para la implementación de una marca colectiva de camarón de Tumaco.</p> <p>R2.A2 Apertura y consolidación de mercados.</p> <p>Relaciona el proceso de ubicación de clientes, atención, despacho, y cierre de ventas efectivas, ejercicios post venta, verificación de satisfacción de clientes, establecimiento de frecuencias de compra y análisis de variables de mercado.</p>	<p>Anexo 4 Inscripción de la marca ante superintendencia de industria y turismo.</p> <p>Anexo 5 Validación de estrategia comercial FEDEACUAPAC</p>	100%	Se cuenta con una base de oportunidades de negocios, que pueden ser atendidas de manera colectiva, vinculados al Anexo 4 de inscripción de la marca y el anexo 5 donde se evidencia la estrategia comercial validada por FEDEACUAPAC	Coordinador Técnico	Aceptado	
R3 ORGANIZATIVO Y GREMIAL: Se ha fortalecido el componente organizativo y gremial, para sentar las bases para un dialogo permanente entre los eslabones de la cadena de valor, brindando oportunidades de empleo a la sociedad civil organizada y facilitando la incidencia en las agendas territoriales, con énfasis en corresponsabilidad socio-empresarial	# de nuevas alianzas institucionales vinculadas al proceso de la APPD.	13 al menos una (1) nueva alianza institucional vinculada al proceso de la APPD.	<p>R3.A1 Fortalecimiento organizacional y de trabajo en red.</p> <p>Consiste en el acompañamiento y fortalecimiento a la Federación de Camaroneros para el fortalecimiento de sus procesos estratégicos.</p> <p>Consiste en el apoyo técnico para la consolidación de información tanto de FEDEACUAPAC como de la APPD en aras de hacer seguimiento técnico y financiero a los indicadores.</p>	Anexo 6 Nuevos estatutos registrados en Camara de comercio	10%	<p>La Federación de Camaroneros de Tumaco viene desarrollando su plan de fortalecimiento organizacional en temas administrativos, incluyendo un restructuración de estatutos para mejorar su relacionamiento con el sector.</p> <p>Pendiente para alcanzar el indicador en 100% el acuerdo con empresa privada para maquila.</p>	Coordinador Técnico	Aceptado	

COMENTARIOS GENERALES
Red Adelco informó que el proyecto avanza con el acompañamiento en campo a las organizaciones de base productiva de camarón, la federación de camaroneros FEDEACUAPAC en los temas relacionados con la producción o siembra de un nuevo ciclo productivo, el registro de la marca colectiva "camarón de Tumaco", acuerdos en gobernanza y trabajo con socios de la alianza publico privada para el camarón en Tumaco como Red ADELCO y ONUDI. Para el periodo reportado Mayo-Junio 2024 se destaca el registro de la marca colectiva ante la superintendencia de industria y turismo, y la validación de la estrategia comercial modelo camarón de Tumaco.
En el mes de septiembre de 2024 Red Adelco avanzó en la cosecha de camarón bajo el modelo Tumaco con Larva de Ceniaca y alimento de Itacol, se realizó visita de acompañamiento a los procesos de producción y agregación de valor por parte de la supervisión del convenio, una agenda que incluyo entrevistas con FEDEACUAPAC, visita a la finca Mar Agrícola y la planta de procesos de ECOMAR donde se esperan instalar los equipos de congelado Red Adelco informó que se espera publicar TdR a partir de firma de OTRO SI para la adquisición de dos equipos con elementos que faciliten el congelado de camarón procesado.

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES		
OBLIGACIÓN (ENLISTAR TODAS LAS OBLIGACIONES)	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO (DESCRIBIR CONCRETA Y CLARAMENTE LOS AVANCES ALCANZADOS A LA FECHA DEL INFORME)	SOPORTES DEL CUMPLIMIENTO (ENLISTAR LOS SOPORTES)
1. Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con lo convenido.	El convenio se perfeccionó el 3 de mayo con las pólizas expedidas y se ha venido ejecutando	Perfeccionamiento del convenio en Secop II
2 Aportar el recurso a que se compromete la Esal mediante el presente convenio que corresponde a: \$187.350.000 COP (ciento ochenta y siete millones trescientos cincuenta mil pesos colombianos).	Red Adelco ha presentado los soportes de erogación de los gastos correspondientes como contrapartida de la esal	Informes de actividades e informes financieros presentados por Red Adelco
3 Darle trámite legal a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias formulados por terceros que ostenten dicha calidad y que se relacionen con el objeto del convenio, para lo cual deberá proveer las respuestas y contar con la aprobación de APC-COLOMBIA, llevando una adecuada sistematización de los mismos.	A la fecha no se cuenta con peticiones, quejas, reclamos y sugerencias formulados por terceros	No aplica
4 Informar al supervisor del convenio sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del convenio.	A la fecha no se advierte irregularidad en el periodo reportado.	No aplica
5 Responder de manera oportuna y clara a las inquietudes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias enviadas por APC-Colombia, con ocasión de la ejecución del convenio. Incluso, de su liquidación.	Red Adelco ha dado respuesta a las inquietudes y peticiones enviadas por APC-Colombia, con ocasión de la ejecución del convenio.	Respuesta a los correos enviados por la supervisión
6 Informar a APC-Colombia todo cambio significativo negativo en su situación financiera o en su capacidad jurídica para ejecutar el objeto del Convenio.	A la fecha no se han presentado cambios significativos negativos en la situación financiera o en la capacidad jurídica de Red Adelco para ejecutar el objeto del Convenio.	No aplica
7 Remitir al supervisor del contrato la información relativa a los contratos que el Conviniente deba suscribir para desarrollar el programa o actividad de interés público, incluyendo los datos referentes a la existencia y representación legal de la entidad con quien contrató, de acuerdo con el Decreto 092 de 2017.	A la fecha no se cuenta con contratos suscritos. Se iniciará en este mes el proceso para la adquisición de los equipos ABATIDOR / ULTRACONGELADOR, escabilladeros y bandejas de congelamiento	No aplica
8 Designar una persona como su coordinador del Proyecto, la cual deberá atender las reuniones, comunicaciones y requerimientos acorde con el plan operativo acordado desde el inicio, que permitan el seguimiento de este (indicadores, actividades, etc.) por parte del Supervisor designado por APC-COLOMBIA. Asimismo, el coordinador deberá proporcionar los contenidos y documentos requeridos por APC-COLOMBIA para la visibilización y divulgación del Proyecto.	Se designó a Luis Fernando Vargas Coordinador Técnico Nacional de Red ADELCO, quien ha atendido las reuniones, comunicaciones y requerimientos requeridos por APC-COLOMBIA	Correo enviado por Red Adelco con la designación
9 Visibilizar el proyecto en diferentes medios de comunicación.	A la fecha no se cuenta con piezas gráficas alusivas al convenio entre APC Colombia y Red ADELCO, únicamente se dio difusión de la visita a Tumaco a través de la red social X de APC Colombia	https://x.com/APCColombia/status/1839373603466592447
10 Recibir y manejar independiente en una cuenta corriente exclusiva, los recursos de contrapartida nacional entregados por APC-Colombia, en virtud del presente Convenio.	Se asignó por parte de Red Adelco la cuenta exclusiva Bancolombia ahorros 602-000035-83	Certificado de cuenta bancaria para el proyecto
11 Presentar a APC-Colombia los informes entre otros anexos señalados a continuación:		
a. Informes técnicos de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones: Corresponde a dos (2) informes que reportan el cumplimiento de las obligaciones en desarrollo del Convenio. Se debe presentar en los formatos suministrados por APC Colombia y en las fechas establecidas por el supervisor del convenio, sin sobrepasar el plazo estipulado para la ejecución del presente convenio. Un primer informe que deberá entregarse antes de efectuar el segundo desembolso del Convenio y un segundo informe, cuya fecha la establecerá el supervisor del convenio. Los informes técnicos deben relacionar la ejecución de los recursos financieros solicitados a APC Colombia. También, lo correspondiente a la ejecución del 30% aportado por la entidad sin ánimo de lucro.	Por parte de Red Adelco se han presentado los informes técnicos desarrollados bajo los parámetros establecidos por APC	Informes de actividades presentados por Red Adelco

