



CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-972-2025 de la vigencia 2025

Nombre del Contratista: CONVIEST S.A.S.

Periodo informe: 14/05/2025 al 14/06/2025

Nombres Supervisor

PARMENIO BONILLA BONILLA

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: OTSI

2. OBJETO DEL CONTRATO

110407225 -Adquirir la extensión de garantías para los equipos LENOVO THINKSYSTEM que hacen parte de la red de infraestructura tecnológica de conformidad con las condiciones técnicas exigidas para el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
110407225 -Adquirir la extensión de garantías para los equipos LENOVO THINKSYSTEM que hacen parte de la red de infraestructura tecnológica de conformidad con las condiciones técnicas exigidas para el Departamento Nacional de Planeación (DNP).	La garantía fue extendida hasta el 30 de junio de 2027, de acuerdo con el requerimiento, se anexa del informe contratista.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS	Departamento Nacional de Planeación (DNP), el certificado de extensión de la garantía expedido por el fabricante, donde se especifique la vigencia de la extensión de la garantía y soporte adquirido de los Servidores LENOVO THINKSYSTEM, la cual debe extenderse hasta el 30 de junio de 2027.
	o Entregar documento expedido por el fabricante de la solución tecnológica, donde se acredite la titularidad y vigencia de la extensión de garantía y soporte adquirido, así como los mantenimientos correctivos que incluye el suministro de repuestos necesarios para efectuar reparación y corrección de fallas, de tal forma que se deje en perfecto funcionamiento los equipos.
	o Orientar al DNP durante la ejecución y vigencia del contrato, en la solución de problemas específicos que se presenten con ocasión de incidentes reportados

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
----------------------	----------	------------------	----------------

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 4 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
336.630.600	336.630.600	336.630.600	0
		100%	0%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

PARMENIO BONILLA BONILLA