

 CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
OBJETO A CONTRATAR:	Realizar la verificación de emisiones a fuentes móviles que circulan en el territorio de la jurisdicción y acciones encaminadas a la implementación del Plan de Movilidad Organizacional Sostenible de CORANTIOQUIA.

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	Cinco (5)
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA										
	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física				
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100,0%							
Alcance 1	VERIFICAR LAS EMISIONES DE FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL TERRITORIO JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.	95%				300	350	350	400	200
Actividad 1.1	Verificación de emisiones a fuentes móviles en operativos en vía o en empresas en las zonas rurales del Valle de Aburrá.	32%				100	100	100	200	100
Subactividad 1.1.1	Verificación de emisiones a fuentes móviles en operativos en vía o en empresas en las zonas rurales del Valle de Aburrá.	100%	30,1%	Medición	600	100	100	100	200	100
Actividad 1.2	Verificación de emisiones a fuentes móviles en operativos en vía o empresas en jurisdicción de Corantioquia.	68%				200	250	250	200	100
Subactividad 1.2.1	Verificación de emisiones a fuentes móviles en operativos en vía o empresas en jurisdicción de Corantioquia.	100%	65,2%	Medición	1000	200	250	250	200	100
Alcance 2	JORNADAS EDUCATIVAS EN TEMAS RELACIONADOS CON CALIDAD DEL AIRE Y CONDUCCIÓN ECOEFICIENTE.	5%				0	1	1	1	0
Actividad 2.1	Capacitación en temas relacionados con calidad del aire.	100%				0	1	1	1	0
Subactividad 2.1.1	Capacitación en temas relacionados con calidad del aire.	100%	4,7%	Capacitación	3	0	1	1	1	0
TOTAL						18,1%	22,9%	22,9%	24,6%	11,5%
ACUMULADO						18,06%	40,94%	63,82%	88,46%	100,00%

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL						
Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia				
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5
\$ 359.350.250	\$ 359.350.250	\$ 64.891.326,32	\$ 82.230.565,79	\$ 82.230.565,79	\$ 88.539.444,74	\$ 41.458.347,37
Porcentaje (%)		18,06%	22,88%	22,88%	24,64%	11,54%
Porcentaje Acumulado (%)		18,06%	40,94%	63,82%	88,46%	100,00%
Valores ya ejecutados						
Porcentaje (%) PGAR		0%	0%	0%	0%	0%
Porcentaje Acumulado (%) PGAR		0%	0%	0%	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA



Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia					
				Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5
\$ 359.350.250		\$ 359.350.250	Valores ya ejecutados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%
			Valores por ejecutar					
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL			0%	0%	0%	0%	0%	

LUISA FERNANDA GOMEZ VILLEGAS
GERENTE PROGRAMA

JHOANNA PAOLA RESTREPO COJO
COORDINADOR GIT