


CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Nos.

0511- 2024

0549- 2024



Masbosques
entre todos



OBJETOS:

- **Convenio 0511- 2024: Gobierno Departamental del Tolima y CORTOLIMA**

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL PSA EN ZONAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”

- **Convenio 0549-2024: CORTOLIMA y Masbosques**

“AUNAR ESFUERZOS, ECONÓMICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR, PROMOVER Y OPERAR EL PROYECTO DENOMINADO “ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL PSA EN ZONAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” BAJO LA ESTRATEGIA MAS VERDE PSA.”

ALCANCES CONVENIOS

0511- 2024

0549-2024

Convenio 0511-2024

Total: \$ 1.450.316.937



-Gobierno Departamental del Tolima: \$970.421.917

-CORTOLIMA : \$479.895.020

Convenio 0549-2024

Total: \$1.473.114.500



-Gobierno Departamental del Tolima y CORTOLIMA:
\$ 1.450.316.937

-Aporte Masbosques: \$ 22.797.563

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Total del proyecto:
\$1.473.114.500



Pago familias PSA:
\$876.998.035

Operatividad: **\$573.318.902**
Aporte Masbosques: **\$ 22.797.563**

Valor Comprometido Acuerdos de Conservación- PSA
\$766.864.800
122 Beneficiarios

Operatividad	
\$573.318.902	
Ejecutado (Acta parcial 1)	\$ 442.328.333
Saldo	\$130.990.569



FIDUCIA CONVENIO 0549-2024

ITEM	VALOR
Saldo inicial	\$ 876.998.035,00
Traslado fiduciaria Bancolombia	\$ 161.652.472,00
Rendimientos en la cuenta	\$ 35.819.275,82
Saldo final (Abril)	\$ 751.164.838,82

BALANCE CONVENIO 0549-2024

MUNICIPIO PRIORIZADO	No. FAMILIAS	HA CONSERVACIÓN	HA RESTAURACIÓN	HA TOTAL PSA	VALOR INCENTIVO
IBAGUÉ	37	452,218548	13,264453	465,483001	\$ 244.320.570
PLANADAS	20	377,718337	1,031108	378,749445	\$ 156.374.010
SAN ANTONIO	18	389,294842	1,729896	391,024738	\$ 71.926.920
ALPUJARRA	20	250,779096	13,765707	264,544803	\$ 91.523.250
MURILLO	17	346,947736	0	346,947736	\$ 154.081.980
LÍBANO	10	158,122417	0	158,122417	\$ 48.638.070
Total	122	1975,080976	29,791164	2004,87214	\$ 766.864.800


SEGUIMIENTO JURÍDICO

Como parte del proceso de seguimiento, se realizan revisiones jurídicas mensuales que incluyen la verificación de novedades a través de la Ventanilla Única de Registro (VUR). Esta herramienta permite identificar diversas situaciones jurídicas de los predios, tales como compraventas, embargos, ventas, sucesiones, entre otros, que puedan afectar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos de conservación.

En el transcurso de este periodo, se notificó el fallecimiento del siguiente socio:

NOMBRE DEL SOCIO		MUNICIPIO	OBSERVACIONES
1.	MILTON ALBEY ESCARRAGA ESPINOSA	Ibagué	Fallecimiento del socio

SEGUIMIENTO Y MONITOREO



Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de conservación mediante visitas técnicas de verificación (80%).

Análisis de pérdida de cobertura vegetal con el sistema Global Forest Watch (detecta casos de deforestación).

PLAN SOCIAL

Socios de Alpujarra fortalecen su rol como guardianes del territorio tras jornada sobre normatividad de fauna silvestre, promovida desde la estrategia +VERDE y Cortolima.

Esta jornada se realizó para responder a una necesidad expresada por los beneficiarios, quienes enfrentan caza ilegal en sus veredas y querían conocer la normatividad y las sanciones asociadas.

Fortalece la conciencia ambiental, promueve la vigilancia comunitaria del territorio y contribuye activamente a la protección de especies silvestres.



En Ibagué, socios del proyecto +VERDE conocieron cómo transformar sus actividades productivas en Negocios Verdes, como vía hacia un futuro sostenible

Esta jornada se proyectó con el fin de dar a conocer las oportunidades que ofrece el Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de Cortolima, para guiar a los beneficiarios en la organización de sus proyectos productivos bajo criterios sostenibles.

Permitiéndole a los socios proyectarse a futuro, acceder a nuevas oportunidades de fortalecimiento económico y contribuir a la sostenibilidad ambiental del territorio.



AVANCE FINANCIERO- PAGOS PSA

-Primer pago a 98 familias: **\$152.637.329**

-Segundo pago a 5 familias: **\$10.664.843**

	GRUPO 1	GRUPO 2
PAGO 1	MARZO	JUNIO
PAGO 2	JUNIO	AGOSTO
PAGO 3	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
PAGO 4	DICIEMBRE	DICIEMBRE

MUNICIPIO	FECHA FIRMA DE ACUERDO
Líbano	27 de diciembre 2024
Planadas	28 de diciembre 2024
San Antonio	30 de enero 2025
Alpujarra	31 de enero 2025
Murillo	06 de febrero 2025
Ibagué	07 de febrero 2025
Ibagué	21 de marzo 2025
Planadas	29 de marzo 2025
San Antonio	29 de marzo 2025



www.masbosques.org

LAS PER SO NAS

SOMOS PARTE
DEL *FUTURO DE*
LA NATURALEZA

