

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1



Acacias, 21 de abril de 2025

CI- OCA-978.2023-182

Ingeniero:

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS”

Asunto: Solicitud de de **adición No. 1 y prórroga No. 1** del contrato de interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS”

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el contratista radicó una solicitud de Adición No.1 y Prórroga No.1 y un plazo adicional de SIETE (7) MESES, cuyo valor porcentual es del 26,36% del contrato de obra sustentado en inconveniente técnicos, administrativos y financieros, y considerando que la ley 1474 de 2011 materializa la “continuidad de la interventoría” en virtud de la cual dichos contratos “podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”. En tal sentido, siempre que el contrato a adicionar sea de interventoría, esto es, que tenga como objeto vigilar la adecuada ejecución de uno u otros contratos estatales, en los términos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, sería posible adicionar el contrato de interventoría. Por lo tanto, la interventoría solicita a través del presente informe una **Adición No.1** y **Prórroga No.1** del contrato de interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS” por valor de \$627.081.787,00 y su plazo de ejecución de once (11) meses.

Con el fin de dar trámite a esta solicitud de Adición No.1 y Prórroga No.1 del contrato de interventoría, se remite a la entidad la siguiente documentación:

Calle 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Caudal

Villavicencio – Meta

interpuentechichimene@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1



CARPETA 1	62 folios
	<ul style="list-style-type: none">• Informe adición y prórroga de interventoría• Acta Modificatoria de adición interventoría• Acta de solicitud de adición y prórroga.• Presupuesto de adicional• Presupuesto consolidado de adicional

Agradezco de antemano su colaboración y atención a esta solicitud y quedo atento a cualquier información con el fin de garantizar el avance y cumplimiento del objeto del proyecto.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristian.f9393@gmail.com
C.C. Dr. Henry Andres Quintero Novoa apoyo.infraestructura.cps1@acacias.gov.co