



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE EL TAMBO
NIT: 891500978-6

ALCALDIA MUNICIPAL

Acta de Suspension No. 01

CONTRATO No	C5-026-2023
NATURALEZA	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA	CONSORCIO PEROLINDEZ 2023 CC 34.352.355 de Popayán
OBJETO	REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO" IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJISTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ- LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
VALOR	SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$616.803.499)
PLAZO	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CDP	22 DEL 13 DE ENERO DE 2024
Vigencia	2024

En el Tambo Cauca, a los (28) días del mes de mayo de 2024 se reunieron: Los Señores FLORALBA RUANO DE MORENO representante legal de CONSORCIO PEROLINDEZ 2023 en calidad de contratista y DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA secretario de obras públicas en calidad de supervisor, con el fin de protocolizar la suspensión del contrato de OBRA PUBLICA No C5-026-2023, debido a:

Que mediante el oficio del 27 de mayo de 2024 el contratista de interventoría avala la suspensión de la obra de acuerdo a las siguientes razones:


Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la comunidad del corregimiento Anayes donde se ejecuta el contrato de la referencia y de acuerdo a las conclusiones del comité técnico realizado el 17 mayo en el que participaron la CRC, El Municipio, interventoría y contratista obra se determinó que se realizara la suspensión del contrato en mención hasta tanto la CRC ajuste el diseño del tramo final del sendero que conduce a la cascada y se definan las actividades no previstas con el propósito de entregar una obra con las especificaciones técnicas requerida y a satisfacción de la comunidad beneficiada y de las entidades.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

EL CONTRATISTA


CONSORCIO PEROLINDEZ 2023
R/L. FLORALBA RUANO DE MORENO
NIT. 901784285-4

EL SUPERVISOR


DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

LA INTERVENTORIA


ROQUE AGREDO FERNANDEZ
C.C. No. 10.546.795 de Popayán
INTERVENTOR