



**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
**MUNICIPIO DE EL TAMBO**  
**NIT: 891500978-6**

**ALCALDIA MUNICIPAL**

**Acta de Reinicio No. 01**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No | C5-026-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NATURALEZA  | OBRA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PEROLINDEZ 2023<br>901784285-4                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBJETO      | REALIZAR LA OBRA EN EL MARCO DEL CONVENIO 0385 DE JULIO DE 2023 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJISTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ- LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| VALOR       | SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$616.803.499)                                                                                                                                                                                      |
| PLAZO       | CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                     |
| CDP         | 22 DEL 13 DE ENERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vigencia    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

En el Tambo Cauca, a los dieciséis (16) días del mes de julio 2024 de 2024 se reunieron: Los Señores FLORALBA RUANO DE MORENO en calidad de representante legal de:CONSORCIO PEROLINDEZ 2023 en calidad de contratista, ROQUE AGREDO FERNANDEZ en calidad de Interventoria y DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA secretario de obras públicas en calidad de supervisor, con el fin de protocolizar el reinicio del contrato de OBRA PUBLICA No C5-026-2023. debido a:  
Que se Superan las razones expuestas para la suspension del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella Intervienen.

**EL CONTRATISTA**

  
**CONSORCIO PEROLINDEZ 2023**  
R/L. FLORALBA RUANO DE MORENO  
NIT. 901784285-4

**LA INTERVENTORIA**

  
**ROQUE AGREDO FERNANDEZ**  
10.546.793 DE POPAYAN

**EL SUPERVISOR**

  
**DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS