



MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA
NIT: 890.983.701-1

INFORME DE SUPERVISION # 02

TPO DE CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO

1. RESUMEN ADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES

N° DE CONVENIO

NRO. SS-CI-004-2025

OBJETO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA Y LA ESE HOSPITAL PRESBITERO LUIS FELIPE ARBELÁEZ DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAR LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO MÉDICO EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE RAYOS X.

NOMBRE CONVENIANTE

E.S.E.HOSPITAL PBRO. LUIS FELIPE ARBELAEZ - NIT: _ 800.029.509-5

REPRESENTANTE LEGAL

MARIA KELLY JOJANA MONTOYA OSSA - GERENTE E.S.E HOSPITAL LUIS FELIPE ARBELAEZ

FECHA DEL CONTRATO

25/03/2025

VALOR DEL CONTRATO

\$439.225.156

APORTE ISAGEN EN
EFECTIVO

\$ 280.000.000

APORTE MUNICIPIO

\$ 29,400,000

APORTE MUNICIPIO EN
ESPECIE

129,825,156

VALOR FINAL

\$439.225.156

FECHA DE INICIO

25 de marzo de 2025

ADICIÓN TIEMPO

NO APLICA

ADICIÓN DINERO

NO APLICA

FECHA SUSPENSIÓN

NO APLICA

FECHA REINICIO

NO APLICA

FECHA DE
TERMINACIÓN

31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE
TERMINACIÓN FINAL

31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISORA

GLADYS CECILIA CAMPO AGUDELO - SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

1.2 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLATAFORMA PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE PAGO	IBC	NUMERO DE PLANILLA
ASOPAGOS	MAYO - JUNIO	N/A	77728144

1.3 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	275
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DIAS)	83
AVANCE PORCENTUAL	30,18%

2. RESUMEN FINANCIERO

N° CDP	00219
N° CRP	00210
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.01.004
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 439.225.156
VALOR A DESEMBOLSADO	\$ 60.000.000

ACTAS DE PAGO	DESEMBOLSO %	VALOR A DESEMBOLSAR	TOTAL A PAGAR
ACTA DE PAGO N° 01	13,66%	\$ 129.400.000	\$ 129.400.000
ACTA DE PAGO N° 02	13,66%	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000
TOTAL	43,12%	\$ 189.400.000	\$ 189.400.000

TOTAL DESEMBOLSADO	\$ 189.400.000
SALDO PENDIENTE	\$ 249.825.156

3. RESUMEN TECNICO

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

MANEJO DEL PRIMER DESEMBOLSO

SE REALIZARA SEGUNDO ANTICIPO , TENIENDO EN CUENTA LA CLAUSULA CUARTA: (FORMA DE PAGO) Teniendo en cuenta que los recursos para el proyecto provienen en gran parte de ISAGEN y que estos se desembolsarán conforme ISAGEN lo haga, esto implica que los pagos del Municipio de Alejandría y la ESE Hospital Presbítero Luis Felipe Arbeláez estarán sujetos a los desembolsos que realice ISAGEN. A continuación, se presenta la forma de pago bajo este contexto: Primer desembolso (\$129.400.000): Este desembolso se utilizará para cubrir los costos iniciales de la adquisición del equipo de rayos X. Segundo desembolso 2025 (\$60.000.000): Este desembolso se utilizará para cubrir los costos de entrega e instalación del equipo de rayos X y ejecución de las primeras brigadas de salud (programada para el 19 de junio de 2025). Tercer desembolso 2026 (\$60.000.000): Este desembolso se utilizará para cubrir los costos de puesta en marcha del equipo de rayos X, capacitación del personal. Cuarto desembolso 2027 (\$60.000.000): Este desembolso se utilizará para cubrir los costos finales del proyecto, incluyendo el mantenimiento preventivo del equipo y la evaluación de las brigadas de salud. EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor establecido, previa presentación de la factura o cuenta de cobro y aprobación del supervisor del contrato de recibido a satisfacción. Los pagos señalados en el presente numeral quedan condicionados adicionalmente a que el contratista acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 (salud, pensiones y riesgos profesionales, en caso de persona jurídica adicionalmente el pago de aportes parafiscales).

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Para constancia se firma a los diecisiete (17) dias del mes de junio 2025.			
			
GLADIS CECILIA CAMPO AGUDELO SUPERVISORA			