

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| <div><div><div>Rama Judicial<br/>Consejo Superior de la Judicatura<br/>República de Colombia</div></div><div>DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES<br/>INFORME SUPERVISIÓN</div></div>                                                                                                                             |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| DATOS DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Fecha de Presentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | Periodo del Informe                                                                                |                        | Nombre del Contratista    |                            | Nombre del Supervisor       |                     |                        |
| 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | ABRIL - MAYO de 2025                                                                               |                        | GR SOLUCIONES 2019 S.A.S  |                            | RONEY BARTOLO FLOREZ        |                     |                        |
| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Contrato No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CE-10-2025    | Tipo                                                                                               | PRESTACON DE SERVICIOS | Convenio No.              | N/A                        | Tipo                        |                     |                        |
| OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES CALDAS, mediante el sistema de monto agotable, el suministro de materiales de construcción, herramienta, repuestos y/o elementos eléctricos y de ferretería en general, para apoyar el mantenimiento de las sedes del Distrito Judicial de Manizales. |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Rubro a proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Vigencia                                                                                           |                        | CDP No.                   |                            | Fecha de CDP                |                     |                        |
| A-02-02-02-005-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 2025                                                                                               |                        | 4225                      |                            | 18/02/2025                  |                     |                        |
| A-02-02-02-005-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 2025                                                                                               |                        | 6625                      |                            | 18/02/2025                  |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Valor Inicial del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Valor total                                                                                        |                        | Fecha de firma            |                            | Plazo                       |                     |                        |
| 40.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 40.000.000                                                                                         |                        | 1/04/2025                 |                            | 260 días                    |                     |                        |
| Fecha de iniciación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Fecha de Terminación                                                                               |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| 3/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 22/12/2025                                                                                         |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Póliza No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Fecha de expedición                                                                                |                        | No. Registro presupuestal |                            | Fecha registro Presupuestal |                     |                        |
| 42-44-101160564 (CUMPL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 1/04/2025                                                                                          |                        | RPC 9025 - RPC 18425      |                            | 1/04/2025                   |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| MODIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Numero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Fecha                                                                                              |                        | Tiempo                    |                            | Valor                       |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| INFORMACIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Valor Total del Contrato y/o convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | \$                                                                                                 |                        | 40.000.000                |                            | % anticipo:                 |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                    |                        |                           |                            | N/A                         |                     |                        |
| Pagos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                    |                        | Amortización              |                            |                             |                     |                        |
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forma pago    | % pagado                                                                                           | Valor                  | %                         | Valor                      | Valor neto                  | Soporte             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00%                                                                                              |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00%                                                                                              |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00%                                                                                              |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00%                                                                                              |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00%                                                                                              |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00%                                                                                              |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00%                                                                                              |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00%                                                                                              |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00%                                                                                              |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0,00%                                                                                              |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 0%                                                                                                 | \$                     | -                         |                            |                             |                     |                        |
| Disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 100,00%                                                                                            | \$                     | 40.000.000                |                            |                             |                     |                        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 100%                                                                                               | \$                     | 40.000.000                |                            |                             |                     |                        |
| Se adjunta y relaciona las siguiente Facturas o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Nro Factura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FVE-935       |                                                                                                    |                        | Valor                     | \$ 9.476.208               |                             |                     |                        |
| Ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24%           | \$                                                                                                 | 9.476.208              |                           |                            |                             |                     |                        |
| Disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76,31%        | \$                                                                                                 | 30.523.792             |                           |                            |                             |                     |                        |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%          | \$                                                                                                 | 40.000.000             |                           |                            |                             |                     |                        |
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Obligaciones Contractuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| Fecha solicitud de materiales: abril de 2025 - Sede Juicial: EDIFICIO DIRECCION SECCIONAL - TORRE JUZGADOS PENALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                    |                        |                           |                            |                             |                     |                        |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ítem contrato | Descripción                                                                                        |                        |                           | Unidad (UN - ML - KG - GL) | Cantida d                   | Vlr Unit (inc. IVA) | Valor Total (inc. IVA) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24            | Caja De Cuchillas Repuesto De Bisturí Grande X 20 Unidades                                         |                        |                           | UN                         | 2                           | \$ 8.600            | \$ 17.200              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36            | Papel lija agua varios números                                                                     |                        |                           | UN                         | 10                          | \$ 2.900            | \$ 29.000              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37            | Romeral                                                                                            |                        |                           | KG                         | 20                          | \$ 4.100            | \$ 82.000              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38            | Mastic                                                                                             |                        |                           | GL                         | 5                           | \$ 26.900           | \$ 134.500             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40            | Pintura para Interior tipo 1 acrílica color blanco * 5 galones tipo viniltex o de marca reconocida |                        |                           | CUÑETE                     | 2                           | \$ 428.200          | \$ 856.400             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42            | Pintura en aceite tipo 1                                                                           |                        |                           | GL                         | 2                           | \$ 86.000           | \$ 172.000             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44            | Disolvente pintura * 1000 ml                                                                       |                        |                           | UN                         | 1                           | \$ 68.900           | \$ 68.900              |



|    |    |                                                                |    |    |           |            |
|----|----|----------------------------------------------------------------|----|----|-----------|------------|
| 8  | 45 | Sikaflex 1 A Plus * 300 ml                                     | UN | 4  | \$ 78.600 | \$ 314.400 |
| 9  | 46 | Silicona transparente antihongos para baños y/ cocina * 280 ml | UN | 2  | \$ 16.400 | \$ 32.800  |
| 10 | 13 | Cerrojo De Seguridad tipo "Yale" ref. 170 Cromado redondo      | UN | 2  | \$ 89.600 | \$ 179.200 |
| 11 | 14 | Chapa bola cromada para oficina                                | UN | 5  | \$ 34.200 | \$ 171.000 |
| 12 | 66 | limpiador para PVC * 1/4                                       | UN | 1  | \$ 56.000 | \$ 56.000  |
| 13 | 67 | Soldadura PVC * 1/4                                            | UN | 1  | \$ 86.600 | \$ 86.600  |
| 14 | 68 | Cinta Teflón 3/4" * rollo                                      | UN | 1  | \$ 11.500 | \$ 11.500  |
| 15 | 39 | Plástico grueso * 6MTS                                         | UN | 20 | \$ 6.800  | \$ 136.000 |



| MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE SISTEMAS |    |                                                               |    |    |            |              |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|----|----|------------|--------------|
| 16                                  | 82 | Cinta aislante 3m                                             | UN | 5  | \$ 8.600   | \$ 43.000    |
| 17                                  | 86 | Panel led 30 x 1,20 - 4500 y/o 6500 K con driver de incrustar | UN | 20 | \$ 160.000 | \$ 3.200.000 |



| HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |     |                                        |    |   |           |            |
|------------------------|-----|----------------------------------------|----|---|-----------|------------|
| 18                     | 132 | Brocha 4 pulgadas                      | UN | 4 | \$ 18.400 | \$ 73.600  |
| 19                     | 133 | Brocha 6 Pulgadas                      | UN | 4 | \$ 34.600 | \$ 138.400 |
| 20                     | 136 | Espátula Flexible Acero Inoxidable 4pg | UN | 2 | \$ 19.600 | \$ 39.200  |
| 21                     | 137 | Espátula Flexible Acero Inoxidable 6pg | UN | 2 | \$ 21.500 | \$ 43.000  |
| 22                     | 138 | Llana metálica                         | UN | 2 | \$ 44.100 | \$ 88.200  |
| 23                     | 139 | Rodillo felpa 6"                       | UN | 3 | \$ 12.900 | \$ 38.700  |
| 24                     | 140 | Rodillo felpa 9"                       | UN | 3 | \$ 16.900 | \$ 50.700  |





| MATERIALES EDIFICIO - PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO BOYACÁ |    |                                                |    |    |            |              |
|------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|----|------------|--------------|
| MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN                    |    |                                                |    |    |            |              |
| 1                                                          | 27 | Grifería completa para sanitarios              | UN | 7  | \$ 78.900  | \$ 552.300   |
| MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE SISTEMAS                        |    |                                                |    |    |            |              |
| 2                                                          | 82 | Cinta aislante 3m                              | UN | 5  | \$ 8.600   | \$ 43.000    |
| 3                                                          | 88 | Panel led 60 x 60 - 4500 y/o 6500 K con driver | UN | 10 | \$ 112.000 | \$ 1.120.000 |
| 4                                                          | 93 | Panel led redondo sobreponer 18 w con driver   | UN | 10 | \$ 24.000  | \$ 240.000   |



| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| No.                                                                                                                                                                                                                | OBLIGACIONES DEL CONTRATO - cláusula No. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE            | NO CUMPLE | N/A        | OBSERVACIONES |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Aprobar el contrato a través de la plataforma SECOP II, haciendo uso del usuario del Representante Legal o quien corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                 |           |            |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | Constituir las pólizas e ingresarlas al portal electrónico SECOP II dentro del término contemplado por la entidad para esos efectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                 |           |            |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                  | Suscribir el acta de inicio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del contrato en SECOP II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                 |           |            |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                  | Emitir las facturas propias de la ejecución del contrato, y cargarlas en el portal electrónico SECOP II de acuerdo a los lineamientos de la plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |            |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                  | Entregar por escrito al supervisor del contrato, oportunamente y antes de la fecha de terminación del mismo, la solicitud de prórrogas, adiciones, suspensiones, o reinicios del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                 |           |            |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | Realizar la entrega de los elementos con las especificaciones técnicas requeridas, en las cantidades y condiciones señaladas por el supervisor del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                 |           |            |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                  | Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados los cuales deben cumplir con las características requeridas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                 |           |            |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                 |           |            |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                  | Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                 |           |            |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                 | Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                 |           |            |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                 | Cumplir con los requisitos de legalización del presente Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                 |           |            |               |
| 12                                                                                                                                                                                                                 | Cumplir con el objeto del contrato de manera responsable, eficiente y eficaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                 |           |            |               |
| 13                                                                                                                                                                                                                 | Entregar los materiales eléctricos, electrónicos, de ferretería y herramienta en un tiempo no mayor a 8 horas, a partir de la fecha de recibido de la orden de suministro emitida por esta Dirección Ejecutiva Seccional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                 |           |            |               |
| 14                                                                                                                                                                                                                 | En caso de presentarse defectos en los elementos deberán ser reemplazados en un plazo no mayor a un (1) día hábil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                 |           |            |               |
| 15                                                                                                                                                                                                                 | Entregar los materiales eléctricos y de ferretería en el almacén de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales Caldas Ubicado en la Calle 27 No. 17-19 – 2º Piso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                 |           |            |               |
| 16                                                                                                                                                                                                                 | Suministrar los elementos y materiales eléctricos, electrónicos y de ferretería, relacionados en esta Invitación y demás elementos que requiera esta Dirección Ejecutiva Seccional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                 |           |            |               |
| 17                                                                                                                                                                                                                 | Sostener los precios ofertados en la propuesta económica durante la ejecución y finalización del contrato (Agotamiento del presupuesto asignado a este Contrato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                 |           |            |               |
| 18                                                                                                                                                                                                                 | Aceptar los procesos administrativos que determine el Consejo Superior de la Judicatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                 |           |            |               |
| 19                                                                                                                                                                                                                 | Abstenerse de suministrar elementos y materiales eléctricos, electrónicos y de ferretería con cargo al contrato que se suscriba, que no hayan sido previamente solicitados y autorizados por el Supervisor delegado por la Entidad para este Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                 |           |            |               |
| 20                                                                                                                                                                                                                 | Cumplir con el pago oportuno y de acuerdo con las normas que lo regulan de las prestaciones sociales a sus empleados y aportes parafiscales correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                 |           |            |               |
| 21                                                                                                                                                                                                                 | Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor del Contrato, copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. | X                 |           |            |               |
| 22                                                                                                                                                                                                                 | Presentar oportunamente la factura, discriminando los elementos y materiales eléctricos, de ferretería y herramienta, junto con certificado de pago de la Seguridad Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                 |           |            |               |
| 23                                                                                                                                                                                                                 | Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del presente contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                 |           |            |               |
| 24                                                                                                                                                                                                                 | Cumplir con las normas de Seguridad Industrial de acuerdo al trabajo que va a realizar y se hace responsable de las consecuencias derivadas de cualquier accidente ocurrido debido a la inobservancia de las mencionadas normas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                 |           |            |               |
| Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |            |               |
| El contrato se ha desarrollado sin contratiempos técnicos, administrativos o financieros, y que el CONTRATISTA ha cumplido las obligaciones que le atañen bajo tal calidad.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |            |               |
| Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |            |               |
| Causas                                                                                                                                                                                                             | Alternativas de solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de solución | Gestión   | Resultados |               |
| El contrato se ha ejecutado sin contratiempos administrativos, técnicos o financieros.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |            |               |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |            |               |
| SIN OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |            |               |
| CONTROL MATRIZ DE RIESGOS: Durante el periodo al que hace referencia el Informe de Supervisión, no se configuraron los riesgos contemplados en la respectiva Matriz, de lo cual se deja constancia a continuación: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |            |               |

| C | Etap         | Tipo        | Descripción                                                                                                    | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                               | Categoría | ¿A quién se le asignó? | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                     |              | MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME |    |     |
|---|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|
|   |              |             |                                                                                                                |                                                                                                        |           |                        |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                           | Periodicidad | SI                                                        | NO | N/A |
| 1 | Contratación | Operacional | No firma del contrato por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del contratista | Atrasos en la ejecución del contrato                                                                   | Alto      | Contratista            | Si                                 | Supervisor del Contrato                    | Acta de Inicio del Contrato                    | Liquidación Contrato                             | Hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos a la firma del contrato. | Etap         |                                                           | X  |     |
| 2 | Contratación | Operacional | Ampliación del plazo inicial del contrato                                                                      | Demora para la ejecución del contrato.                                                                 | Bajo      | Contratista            | Si                                 | Supervisor del Contrato                    | Acta de Inicio del Contrato                    | Liquidación Contrato                             | Seguimiento para verificar prestación del servicio.                      | Etap         |                                                           | X  |     |
| 3 | Ejecución    | Operacional | Incremento en los precios de los bienes y elementos                                                            | Retrasos en la ejecución del contrato                                                                  | Alto      | Contratista            | Si                                 | Supervisor del contrato                    | Acta de inicio del contrato                    | Liquidación Contrato                             | Hacer seguimiento a la ejecución del respectivo contrato                 | Etap         |                                                           | X  |     |
| 4 | Ejecución    | Operacional | Incumplimiento de la Entidad Contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato          | Errores en la planeación del proceso, que impliquen adicional elementos de los pactados inicialmente.  | Medio     | Entidad Estatal        | Si                                 | Supervisor del contrato                    | Acta de inicio del contrato                    | Liquidación Contrato                             | Realizar seguimiento a la planilla de pago del respectivo contrato       | Etap         |                                                           | X  |     |
| 5 | Ejecución    | Financiero  | Incumplimiento del contrato por parte del contratista                                                          | Incumplimiento de la entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato. | Medio     | Contratista            | Si                                 | Supervisor del contrato                    | Acta de inicio del contrato                    | Liquidación Contrato                             | Seguimiento para verificar prestación del servicio                       | Etap         |                                                           | X  |     |
| 6 | Planeación   | Operacional | 1 Errores en la planeación del proceso, que impliquen adicionar el contrato                                    | No se satisface la necesidad de la entidad                                                             | Medio     | Entidad Estatal        | Si                                 | Supervisor del contrato                    | Acta de inicio del contrato                    | Liquidación Contrato                             | Hacer seguimiento a la ejecución del respectivo contrato                 | Etap         |                                                           |    |     |

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre     | JOSE GERMAN RIOS ECHEVERRI                                                          |
| Contatista | Contratista - GR SOLUCIONES 2019 S.A.S                                              |
| Firma      |  |
| Supervisor |                                                                                     |
| Nombre     | RONEY BARTOLO FLOREZ                                                                |
| Cargo      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO - AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESAJ MANIZALES        |
| Firma      |  |